

女川町中心部 住宅配置計画図

【凡例】

- 自立再建
- 自立再建 (敷地調整中)
記載年度：宅地供給時期
- 災害公営住宅
- 災害公営住宅 (敷地調整中)
記載年度：住宅入居時期
- AIエリア (防集団地)
※切土を主とした造成地
- A'エリア (盛土住宅地)

※各団地の供給戸数については現時点の計画であり、今後変更となる可能性があります。
 ※自立再建用地・災害公営住宅の供給時期については、地権者との調整等により一部の住宅団地で供給時期見直しを行う可能性があります。
 ※一部の地区については、工事の施工展開により段階的な供給となる可能性があります。
 ※小乗浜・石浜については、各集落にお住まいの方による再建となります。

しみず・ひわらび
清水・日蔵

自立再建	災害公営住宅 (集合住宅)
9戸 平成28年4～9月	19戸 平成28年10月～平成29年3月

うんどうじょうにし
運動場西

自立再建
29戸 平成27年10月～平成28年3月

りくじょうきょうぎじょうあち
陸上競技場跡地

災害公営住宅 (集合住宅)
200戸 平成26年3月

清水・日蔵A'宅地供給：
平成29年10月～平成30年3月

おながわえききた(がっこうした)
女川駅北(学校下)

災害公営住宅 (集合住宅)
125戸 平成28年4～9月

女川駅北(学校下)A'宅地供給：平成27年10月～平成28年3月

みやがさき
宮ヶ崎

自立再建	災害公営住宅 (戸建)
31戸 平成29年10月～平成30年3月	76戸 平成29年10月～平成30年3月

いしはま
石浜

災害公営住宅 (戸建)
24戸 平成27年10月～平成28年3月

石浜A'宅地供給：
平成27年10月～平成28年3月

すいどう
ずい道

自立再建	災害公営住宅 (集合住宅)
5戸 平成27年10月～平成28年3月	135戸 平成28年10月～平成29年3月

※敷地調整の結果、自立再建を5戸確保予定

おながわ
女川

自立再建
64戸 平成27年10月～平成28年3月

あらだて・おおみち②
荒立・大道②

災害公営住宅 (戸建)
18戸 平成29年4～9月

ほりきりやま
堀切山

自立再建
26戸 平成30年4～9月

にし
西区

災害公営住宅 (戸建)	災害公営住宅 (集合住宅)
25戸 平成28年10月～平成29年3月	54戸 平成29年4～9月

西区A'宅地供給：
平成28年4～9月

うちやま
内山

自立再建	災害公営住宅 (戸建)
15戸 平成27年3月	10戸 平成27年4～9月

あらだて・おおみち①
荒立・大道①

災害公営住宅 (集合住宅)
12戸 平成28年4～9月

荒立・大道A'宅地供給：
平成28年4～9月

あらだてにし
荒立西

自立再建
31戸 平成26年7月

このりはま
小乗浜

自立再建	災害公営住宅 (戸建)
7戸 平成29年4～9月	11戸 平成29年10月～平成30年3月

小乗浜A'宅地供給：
平成29年10月～平成30年3月

あさひがおか
旭が丘

自立再建
31戸 平成27年10月～平成28年3月

あらだて・おおみち③
荒立・大道③

災害公営住宅 (集合住宅)
75戸 平成28年10月～平成29年3月

あらだてひがし
荒立東(1期)

自立再建
7戸 平成26年9月

あらだてひがし
荒立東(2期)

自立再建
7戸 平成29年10月～平成30年3月

さくらがおか
桜ヶ丘

災害公営住宅 (戸建)
11戸 平成28年4～9月

桜ヶ丘A'宅地供給：
平成27年10月～平成28年3月

