
 事業箇所図（復興交付金事業計画（第 6 回申請分）） 

江島

C-7-3   女川町水産加工団地排水処理施設整備事業 

D-17-6 都市再生区画整理事業：中心部 

D-21-2 下水道事業（雨水）：公共下水道区域

指ヶ浜

御前浜

尾浦 

竹浦

桐ヶ崎

高白浜

横浦

大石原浜

野々浜

飯子浜

塚浜

小屋取

出島

寺間

D-4-10 女川町災害公営住宅整備事業（その１０） 

：大石原浜地区 

D-4-15 女川町災害公営住宅整備事業 

    （その１５）：出島地区 

◆D-4-15-1 災害公営住宅整備事業に係る駐車場

整備事業（その 2）：出島地区 

◆D-21-2-1 下水道冠水対策検討事業：安住地区 



復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成25年6月時点

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

(4,000) (4,000) (2,000) (2,000)

0 0 0 0

＜4,000＞ ＜4,000＞ ＜2,000＞ ＜2,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(104,000) (104,000) (57,000) (47,000)

0 0 0 0

＜104,000＞ ＜104,000＞ ＜57,000＞ ＜47,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(60,000) (60,000) (25,000) (35,000)

0 0 0 0

＜60,000＞ ＜60,000＞ ＜25,000＞ ＜35,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(96,000) (96,000) (50,000) (46,000)

0 0 0

＜96,000＞ ＜96,000＞ ＜50,000＞ ＜46,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(25,000) (25,000) (1,500) (23,500) (0) (0)

0 0 0

＜25,000＞ ＜25,000＞ ＜1,500＞ ＜23,500＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(1,608,000) (1,608,000) (655,000) (953,000)

0 0 0 0

＜1,608,000＞ ＜1,608,000＞ ＜655,000＞ ＜953,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(4,280,000) (4,280,000) (0) (4,280,000)

0 0 0 0

＜4,280,000＞ ＜4,280,000＞ ＜0＞ ＜4,280,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(76,500) (76,500) (500) (76,000)

0 0 0 0

＜76,500＞ ＜76,500＞ ＜500＞ ＜76,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(42,000) (42,000) (500) (20,500) (21,000) (0) (0)

0 0 0 0 0

＜42,000＞ ＜42,000＞ ＜500＞ ＜20,500＞ ＜21,000＞ ＜0＞ ＜0＞

(360,000) (360,000) (107,000) (253,000)

0 0 0 0

＜360,000＞ ＜360,000＞ ＜107,000＞ ＜253,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(76,000) (76,000) (0) (76,000)

0 0 0 0

＜76,000＞ ＜76,000＞ ＜0＞ ＜76,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(991,300) (991,300) (64,300) (927,000)

0 0 0 0

＜991,300＞ ＜991,300＞ ＜64,300＞ ＜927,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(48,000) (48,000) (11,500) (36,500)

0 0 0 0

＜48,000＞ ＜48,000＞ ＜11,500＞ ＜36,500＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(11,197) (11,197) (11,197)

0 0 0

＜11,197＞ ＜11,197＞ ＜0＞ ＜11,197＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(2,000,000) (2,000,000) (50,000) (138,000) (1,280,000) (532,000) (0)

0 0 0 0 0 0

＜2,000,000＞ ＜2,000,000＞ ＜50,000＞ ＜138,000＞ ＜1,280,000＞ ＜532,000＞ ＜0＞

60,000 23 ～町

備　考（注７）

各年度の交付対象事業費　（注４）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

町内全域 町 町 直接

全体事業
期間

（注６）

23 ～ 254,000

総交付対象
事業費
（注３）

直接 96,000

（様式１－２）

直接 104,000 23

基金設置の時期：

1 埋蔵文化財発掘調査事業

～

4 女川町災害公営住宅整備事業(その１)
竹浦地区外13地
区

町-

-

町

女川町

有

24

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接
交付
団体

24

2

3
離半島部水産業共同利用施設復興整備測量
調査計画事業

竹浦地区、桐ヶ崎
地区、横浦地区、
飯子浜地区、塚
浜地区

町 直接

-

-

全体事業費
（注５）

町町

町 直接

23 ～ 24

24 ～4,280,000

5
津波復興拠点シビックコア地区整備計画案作
成事業

鷲神浜・女川浜地
区

町 町- 直接 25,000 23 ～ 24

6 都市再生事業計画案作成事業
鷲神浜・女川浜・
清水・宮ヶ崎・石
浜・小乗浜地区

町 25

7 緊急防災空地整備事業
鷲神浜・女川浜・
清水・宮ヶ崎地区

町2

17

24

町

10 23 ～ 24

12 C - 1

D

D

-

-

1

1

1

事業番号
（注１）

A

C

C

D

D

- 1

1

2

4 -

7 -

7 -

～

4 -

15

-

17 -

直接 1,608,000 23

女川町宮ヶ崎地区水産業基盤整備測量調査
計画事業

宮ヶ崎地区

76,500 23 ～ 258 D - 20 - 1

42,000

復興まちづくり計画策定事業
水産加工団地、シ
ビックコア、JR女
川駅・浦宿駅

町 町 直接

D

防災集団移転促進事業計画作成事業(実施
設計)

竹浦地区、桐ヶ崎
地区、横浦地区、
飯子浜地区、塚
浜地区

町

9 D - 20 - 2 住民等のまちづくり活動支援事業
水産加工団地、シ
ビックコア、JR女
川駅・浦宿駅

町 町 直接 23 ～ 27

- 23 - 1

2

町 直接 360,000
防災集団移転促進事業計画作成事業(事業
計画等)

竹浦地区、桐ヶ崎
地区、横浦地区、
飯子浜地区、塚
浜地区

町

町 76,000- 23 - 23 ～ 24

23 ～ 24

直接

- 5 漁業集落防災機能強化測量調査設計事業
指ヶ浜地区他１４
地区

県 町 間接 991,300

11 D

14 A - 4 - 1 埋蔵文化財発掘調査事業 女川町全域 県 県 直接 11,197

13 C - 6 - 1 漁港施設機能強化測量調査設計事業 町内全域 県 町 間接 48,000

- 1 道路事業（市街地相互の接続道路）
（国）３９８号（市街
地）

県 県 直接 2,300,000 23 ～

24

24 ～ 24

23 ～

2715 D - 1



復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成25年6月時点

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

備　考（注７）

各年度の交付対象事業費　（注４）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

（様式１－２）

基金設置の時期：

女川町

有

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接
交付
団体

全体事業費
（注５）

事業番号
（注１）

(262,000) (262,000) (44,000) (34,000) (120,000) (64,000) (0)

0 0 0 0 0 0

＜262,000＞ ＜262,000＞ ＜44,000＞ ＜34,000＞ ＜120,000＞ ＜64,000＞ ＜0＞

(2,010,000) (2,010,000) (50,000) (480,000) (680,000) (800,000) (0)

0 0 0 0 0 0

＜2,010,000＞ ＜2,010,000＞ ＜50,000＞ ＜480,000＞ ＜680,000＞ ＜800,000＞ ＜0＞

(324,000) (324,000) (47,469) (125,938) (110,000) (40,593) (0)

0 0 0 0 0 0

＜324,000＞ ＜324,000＞ ＜47,469＞ ＜125,938＞ ＜110,000＞ ＜40,593＞ ＜0＞

(42,000) (42,000) (42,000)

0 0 0

＜42,000＞ ＜42,000＞ ＜0＞ ＜42,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(2,427,000) (2,427,000) (136,000) (2,291,000)

55,000 55,000 0 55,000

＜2,482,000＞ ＜2,482,000＞ ＜0＞ ＜136,000＞ ＜2,346,000＞ ＜0＞ ＜0＞

(5,138,300) (5,138,300) (5,138,300) (0)

0 0 0

＜5,138,300＞ ＜5,138,300＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜5,138,300＞ ＜0＞ ＜0＞

(29,000) (29,000) (29,000)

0 0 0

＜29,000＞ ＜29,000＞ ＜0＞ ＜29,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(34,000) (34,000) (34,000)

0 0 0

＜34,000＞ ＜34,000＞ ＜0＞ ＜34,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(47,300) ＜47,300＞ ＜47,300＞

0 0 0

＜47,300＞ ＜47,300＞ ＜0＞ ＜47,300＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(39,400) ＜39,400＞ ＜39,400＞

0 0 0

＜39,400＞ ＜39,400＞ ＜0＞ ＜39,400＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(55,150) (55,150) (55,150)

0 0 0

＜55,150＞ ＜55,150＞ ＜0＞ ＜55,150＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(23,600) (23,600) (23,600)

0 0 0

＜23,600＞ ＜23,600＞ ＜0＞ ＜23,600＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(15,700) (15,700) (15,700)

0 0 0

＜15,700＞ ＜15,700＞ ＜0＞ ＜15,700＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(39,400) (39,400) (39,400)

0 0 0

＜39,400＞ ＜39,400＞ ＜0＞ ＜39,400＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(55,150) (55,150) (55,150)

0 0 0

＜55,150＞ ＜55,150＞ ＜0＞ ＜55,150＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

県 県 直接 2,340,000 23 ～

16 D - 1 - 2 道路事業（市街地相互の接続道路）
（国）３９８号（御前
浜）

県 県 直接 312,000 23 ～ 27

27

18 D - 1 - 4 道路事業（市街地相互の接続道路）
（一）出島線（寺
間）

県 県 直接 354,000 23 ～ 27

17 D - 1 - 3 道路事業（市街地相互の接続道路）
（主）女川牡鹿線
（飯子浜）

19 ◆ C - 7 - 1 - 1 女川町水産加工団地整備構想策定事業
宮ヶ崎地区・石浜
地区

町 町 直接 42,000 24 ～ 24

20 C - 7 - 3 女川町水産加工団地排水処理施設整備事業
宮ヶ崎・石浜・鷲
神浜地区

町 町 直接 2,482,000 24 ～ 26

21 D - 4 - 2 女川町災害公営住宅整備事業(その2) 陸上競技場 町 町 直接 5,138,300 25 ～

- 3
復興まちづくり支援防災情報通信ネットワーク
整備事業

鷲神浜・女川浜・
清水・宮ヶ崎・石
浜・小乗浜地区

町 町 直接 471,700 23 ～

25

22 ◆ D - 17 - 1 - 1 復興市街地地区上水道整備事業
鷲神浜・女川浜・
清水・宮ヶ崎・石
浜・小乗浜地区

町 町 直接 29,000 24 ～ 24

町 町 直接 39,400 24 ～

27

24 D - 23 - 3 防災集団移転促進事業（計画作成） 指ヶ浜地区 町 町 直接 47,300 24 ～ 24

23 D - 20

24

26 D - 23 - 5 防災集団移転促進事業（計画作成） 尾浦地区 町 町 直接 55,150 24 ～ 24

25 D - 23 - 4 防災集団移転促進事業（計画作成） 御前浜地区

27 D - 23 - 6 防災集団移転促進事業（計画作成） 高白浜地区 町 町 直接 23,600 24 ～

- 8 防災集団移転促進事業（計画作成） 野々浜地区 町 町 直接 39,400 24 ～

24

28 D - 23 - 7 防災集団移転促進事業（計画作成） 大石原浜地区 町 町 直接 15,700 24 ～ 24

24

30 D - 23 - 9 防災集団移転促進事業（計画作成） 出島地区 町 町 直接 55,150 24 ～ 24

29 D - 23



復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成25年6月時点

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

備　考（注７）

各年度の交付対象事業費　（注４）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

（様式１－２）

基金設置の時期：

女川町

有

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接
交付
団体

全体事業費
（注５）

事業番号
（注１）

(31,500) (31,500) (31,500)

0 0 0

＜31,500＞ ＜31,500＞ ＜0＞ ＜31,500＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(30,000) (30,000) (30,000)

0 0 0

＜30,000＞ ＜30,000＞ ＜0＞ ＜30,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(1,393,820) (1,393,820) (146,300) (421,900) (825,620) (0)

0 0 0 0 0

＜1,393,820＞ ＜1,393,820＞ ＜0＞ ＜146,300＞ ＜421,900＞ ＜825,620＞ ＜0＞

(406,870) (406,870) (94,700) (105,400) (206,770) (0)

0 0 0 0 0

＜406,870＞ ＜406,870＞ ＜0＞ ＜94,700＞ ＜105,400＞ ＜206,770＞ ＜0＞

(570,170) (570,170) (137,100) (156,900) (276,170) (0)

0 0 0 0 0

＜570,170＞ ＜570,170＞ ＜0＞ ＜137,100＞ ＜156,900＞ ＜276,170＞ ＜0＞

(636,170) (636,170) (137,000) (186,700) (312,470) (0)

0 0 0 0 0

＜636,170＞ ＜636,170＞ ＜0＞ ＜137,000＞ ＜186,700＞ ＜312,470＞ ＜0＞

(920,620) (920,620) (136,300) (297,400) (486,920) (0)

0 0 0 0 0

＜920,620＞ ＜920,620＞ ＜0＞ ＜136,300＞ ＜297,400＞ ＜486,920＞ ＜0＞

(596,770) (596,770) (104,700) (191,400) (300,670) (0)

0 0 0 0 0

＜596,770＞ ＜596,770＞ ＜0＞ ＜104,700＞ ＜191,400＞ ＜300,670＞ ＜0＞

(786,340) (786,340) (133,900) (223,300) (429,140) (0)

0 0 0 0 0

＜786,340＞ ＜786,340＞ ＜0＞ ＜133,900＞ ＜223,300＞ ＜429,140＞ ＜0＞

(2,151,960) (2,151,960) (155,500) (681,100) (1,315,360) (0)

0 0 0 0 0

＜2,151,960＞ ＜2,151,960＞ ＜0＞ ＜155,500＞ ＜681,100＞ ＜1,315,360＞ ＜0＞

(419,370) (419,370) (62,400) (125,800) (231,170) (0)

0 0 0 0 0

＜419,370＞ ＜419,370＞ ＜0＞ ＜62,400＞ ＜125,800＞ ＜231,170＞ ＜0＞

(159,560) (159,560) (41,600) (37,700) (80,260) (0)

0 0 0 0 0

＜159,560＞ ＜159,560＞ ＜0＞ ＜41,600＞ ＜37,700＞ ＜80,260＞ ＜0＞

(443,070) (443,070) (113,900) (118,700) (210,470) (0)

0 0 0 0 0

＜443,070＞ ＜443,070＞ ＜0＞ ＜113,900＞ ＜118,700＞ ＜210,470＞ ＜0＞

(418,570) (418,570) (145,500) (118,200) (154,870) (0)

0 0 0 0 0

＜418,570＞ ＜418,570＞ ＜0＞ ＜145,500＞ ＜118,200＞ ＜154,870＞ ＜0＞

(1,085,370) (1,085,370) (83,000) (373,100) (629,270) (0)

0 0 0 0 0

＜1,085,370＞ ＜1,085,370＞ ＜0＞ ＜83,000＞ ＜373,100＞ ＜629,270＞ ＜0＞

町 町 直接 31,500 24 ～ 24

32 D - 23 - 11 防災集団移転促進事業（計画作成） 中心部 町 町 直接 30,000 24 ～ 24

31 D - 23 - 10 防災集団移転促進事業（計画作成） 寺間地区

27

33 D - 23 - 12 防災集団移転促進事業（事業費） 竹浦地区 町 町 直接 1,393,820 24 ～

防災集団移転促進事業（事業費） 横浦地区 町 町 直接 570,170 24 ～

直接 636,170 24 ～

27

34 D - 23 - 13 防災集団移転促進事業（事業費） 桐ヶ崎地区 町 町 直接 406,870 24 ～

防災集団移転促進事業（事業費） 塚浜地区 町 町 直接 920,620

27

36 D - 23 - 15 27防災集団移転促進事業（事業費） 飯子浜地区 町 町

35 D - 23 - 14

27

24 ～ 27

24 ～

38 D - 23 - 17 防災集団移転促進事業（事業費） 指ヶ浜地区 町 町 直接 596,770

37 D - 23 - 16

～ 27

39 D - 23 - 18 防災集団移転促進事業（事業費） 御前浜地区 町 町 直接 786,340 24 ～

D - 23 - 20 防災集団移転促進事業（事業費） 高白浜地区 町 町 直接 419,370 ～

27

40 D - 23 - 19 防災集団移転促進事業（事業費） 尾浦地区 町 町 直接 2,151,960 24

町 町 直接 443,070 24 ～

27

24 ～ 27

24

42 D - 23 - 21 防災集団移転促進事業（事業費） 大石原浜地区 町 町 直接 159,560

41

27

44 D - 23 - 23 防災集団移転促進事業（事業費） 出島地区 町 町 直接 418,570 24 ～ 27

43 D - 23 - 22 防災集団移転促進事業（事業費） 野々浜地区

45 D - 23 - 24 防災集団移転促進事業（事業費） 寺間地区 町 町 直接 1,085,370 2724 ～



復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成25年6月時点

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

備　考（注７）

各年度の交付対象事業費　（注４）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

（様式１－２）

基金設置の時期：

女川町

有

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接
交付
団体

全体事業費
（注５）

事業番号
（注１）

(128,000) (128,000) (128,000)

0 0 0

＜128,000＞ ＜128,000＞ ＜0＞ ＜128,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(2,550,000) (2,550,000) (150,000) (1,800,000) (600,000) (0)

0 0 0 0 0

＜2,550,000＞ ＜2,550,000＞ ＜0＞ ＜150,000＞ ＜1,800,000＞ ＜600,000＞ ＜0＞

(210,322) (210,322) (198,260) (12,062) (0) (0)

0 0 0

＜210,322＞ ＜210,322＞ ＜0＞ ＜198,260＞ ＜12,062＞ ＜0＞ ＜0＞

(6,924,509) (6,924,509) (5,837,509) (1,087,000) (0) (0)

47,542 47,542 47,542

＜6,972,051＞ ＜6,972,051＞ ＜0＞ ＜5,837,509＞ ＜1,134,542＞ ＜0＞ ＜0＞

(9,637,200) (9,637,200) (5,343,000) (1,218,600) (3,075,600) (0)

0 0 0 0 0

＜9,637,200＞ ＜9,637,200＞ ＜0＞ ＜5,343,000＞ ＜1,218,600＞ ＜3,075,600＞ ＜0＞

(839,213) (839,213) (839,213) (0) (0) (0)

0 0 0

＜839,213＞ ＜839,213＞ ＜0＞ ＜839,213＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(40,272) (40,272) (40,272) (0)

0 0 0

＜40,272＞ ＜40,272＞ ＜0＞ ＜40,272＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(393,054) (393,054) (40,954) (352,100)

0 0 0 0

＜393,054＞ ＜393,054＞ ＜0＞ ＜40,954＞ ＜352,100＞ ＜0＞ ＜0＞

(283,464) (283,464) (32,864) (250,600)

0 0 0 0

＜283,464＞ ＜283,464＞ ＜0＞ ＜32,864＞ ＜250,600＞ ＜0＞ ＜0＞

(245,117) (245,117) (30,817) (214,300)

0 0 0 0

＜245,117＞ ＜245,117＞ ＜0＞ ＜30,817＞ ＜214,300＞ ＜0＞ ＜0＞

(222,388) (222,388) (27,188) (195,200)

0 0 0 0

＜222,388＞ ＜222,388＞ ＜0＞ ＜27,188＞ ＜195,200＞ ＜0＞ ＜0＞

(550,000) (550,000) (60,000) (250,000) (240,000) (0)

0 0 0 0 0

＜550,000＞ ＜550,000＞ ＜0＞ ＜60,000＞ ＜250,000＞ ＜240,000＞ ＜0＞

(81,000) (81,000) (40,000) (41,000) (0)

0 0 0 0

＜81,000＞ ＜81,000＞ ＜0＞ ＜40,000＞ ＜41,000＞ ＜0＞ ＜0＞

(172,322) (172,322) (1,320) (56,946) (114,056) (0)

0 0 0 0 0

＜172,322＞ ＜172,322＞ ＜0＞ ＜1,320＞ ＜56,946＞ ＜114,056＞ ＜0＞

(148,394) (148,394) (1,320) (46,606) (100,468) (0)

0 0 0 0 0

＜148,394＞ ＜148,394＞ ＜0＞ ＜1,320＞ ＜46,606＞ ＜100,468＞ ＜0＞

24

49 ★ F - 2 - 1 - 1 市街地復興効果促進事業 女川町 町 町 直接 6,972,051 24 ～ 24

48 ☆ F - 1 - 1 - 1 漁港集落復興効果促進事業 女川町 町 町 直接 210,322 24 ～

46 C - 6 - 2 漁港施設機能強化事業
指ヶ浜漁港
外５地区

県 町 間接 128,000

- 5 道路事業（市街地相互の接続道路）
（主）女川牡鹿線
（小乗浜）

県 県 直接 2,900,000 24 ～

24 ～ 27

都市再生区画整理事業（事業費） 荒立地区 町 町 直接 839,213

27

50 D - 23 - 25 防災集団移転促進事業（事業費） 中心部 町 町 直接 9,637,200 24 ～ 27

47 D - 1

24

24 ～ 24

24 ～

52 D - 17 - 4 都市再生区画整理事業（事業費）
陸上競技場跡地
地区

町 町 直接 40,272

51 D - 17 - 3

24 ～

2524

53 D - 1 - 6 道路事業（竹浦団地取付道路） 竹浦地区 町 町 直接 393,054 24 ～ 25

25

55 - 8 道路事業（飯子浜団地取付道路） 飯子浜地区

7

町 町 直接 245,117

道路事業（横浦団地取付道路） 横浦地区 町 283,46454 D - 1 - 町 直接

D - 1

56 D - 1 - 9 道路事業（塚浜団地取付道路） 塚浜地区 町 町 直接 222,388 24 ～

57 D

～

- 7 - 4 女川町地方卸売市場整備事業 宮ヶ崎地区 町 町 直接 81,000 24 ～

25

- 1 - 10 道路事業（市街地相互の接続道路）
（主）女川牡鹿線
（高白）

県 県 直接 650,000 24 ～ 27

女川町災害公営住宅整備事業（その４） 御前浜地区 町 町 直接 148,394

25

59 D - 4 - 3 女川町災害公営住宅整備事業（その３） 指ヶ浜地区 町 町 直接 172,322 24 ～ 26

58 C

2624 ～60 D - 4 - 4



復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成25年6月時点

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

備　考（注７）

各年度の交付対象事業費　（注４）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

（様式１－２）

基金設置の時期：

女川町

有

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接
交付
団体

全体事業費
（注５）

事業番号
（注１）

(832,046) (832,046) (4,950) (405,390) (421,706) (0)

0 0 0 0 0

＜832,046＞ ＜832,046＞ ＜0＞ ＜4,950＞ ＜405,390＞ ＜421,706＞ ＜0＞

(302,919) (302,919) (2,310) (121,551) (179,058) (0)

0 0 0 0 0

＜302,919＞ ＜302,919＞ ＜0＞ ＜2,310＞ ＜121,551＞ ＜179,058＞ ＜0＞

(267,572) (267,572) (2,310) (88,258) (177,004)

0 0 0 0 0

＜267,572＞ ＜267,572＞ ＜0＞ ＜2,310＞ ＜88,258＞ ＜177,004＞ ＜0＞

(209,166) (209,166) (1,980) (50,006) (157,180) (0)

0 0 0 0 0

＜209,166＞ ＜209,166＞ ＜0＞ ＜1,980＞ ＜50,006＞ ＜157,180＞ ＜0＞

(383,094) (383,094) (2,805) (146,689) (233,600)

0 0 0 0 0

＜383,094＞ ＜383,094＞ ＜0＞ ＜2,805＞ ＜146,689＞ ＜233,600＞ ＜0＞

(16,694) (16,694) (165) (4,563) (11,966)

1,785 1,785 0 1,785 0

＜18,479＞ ＜18,479＞ ＜0＞ ＜165＞ ＜6,348＞ ＜11,966＞ ＜0＞

(125,930) (125,930) (1,155) (33,903) (90,872)

0 0 0 0 0

＜125,930＞ ＜125,930＞ ＜0＞ ＜1,155＞ ＜33,903＞ ＜90,872＞ ＜0＞

(87,466) (87,466) (660) (36,572) (50,234)

0 0 0 0 0

＜87,466＞ ＜87,466＞ ＜0＞ ＜660＞ ＜36,572＞ ＜50,234＞ ＜0＞

(25,978) (25,978) (165) (11,477) (14,336)

0 0 0 0 0

＜25,978＞ ＜25,978＞ ＜0＞ ＜165＞ ＜11,477＞ ＜14,336＞ ＜0＞

(25,971) (25,971) (165) (11,470) (14,336)

0 0 0 0 0

＜25,971＞ ＜25,971＞ ＜0＞ ＜165＞ ＜11,470＞ ＜14,336＞ ＜0＞

(429,042) (429,042) (4,125) (86,109) (338,808)

339,602 339,602 0 77,231 262,371

＜768,644＞ ＜768,644＞ ＜0＞ ＜4,125＞ ＜163,340＞ ＜601,179＞ ＜0＞

(222,156) (222,156) (1,320) (108,834) (112,002)

0 0 0 0 0

＜222,156＞ ＜222,156＞ ＜0＞ ＜1,320＞ ＜108,834＞ ＜112,002＞ ＜0＞

(79,960) (79,960) (79,960)

0 0 0

＜79,960＞ ＜79,960＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜79,960＞ ＜0＞ ＜0＞

(99,950) (99,950) (99,950)

0 0 0

＜99,950＞ ＜99,950＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜99,950＞ ＜0＞ ＜0＞

(39,980) (39,980) (39,980)

0 0 0

＜39,980＞ ＜39,980＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜39,980＞ ＜0＞ ＜0＞

24 ～ 2661 D - 4 - 5 女川町災害公営住宅整備事業（その５） 尾浦地区 町 町 直接 832,046

63 D - 4 - 7 女川町災害公営住宅整備事業（その７） 桐ヶ崎地区 町 ～ 26

62 D - 4 - 6 女川町災害公営住宅整備事業（その６） 竹浦地区 町 町 直接 302,919 24 ～

4 - 8 女川町災害公営住宅整備事業（その８） 高白浜地区 町 町 直接 209,166 ～

26

町 直接 267,572 24

町 町 直接 18,479 24 ～

26

24 ～ 26

24

65 D - 4 - 9 女川町災害公営住宅整備事業（その９） 横浦地区 町 町 直接 383,094

64 D -

26

67 D - 4 - 11 女川町災害公営住宅整備事業（その１１） 野々浜地区 町 町 直接 125,930 24 ～ 26

66 D - 4 - 10 女川町災害公営住宅整備事業（その１０） 大石原浜地区

69 D - 4 - 13 女川町災害公営住宅整備事業（その１３） 塚浜地区 町 町 直接 25,978

68 D - 4 - 12 女川町災害公営住宅整備事業（その１２） 飯子浜地区 町 町 直接 87,466

D - 4 - 14 女川町災害公営住宅整備事業（その１４） 小屋取地区 町 町 直接 25,971 24 ～

26

24 ～ 26

24 ～

～

26

27

26

25

71 D - 4 - 15 女川町災害公営住宅整備事業（その１５） 出島地区 町 町 直接 768,644 24 ～ 26

70

73 D - 4 ～- 17 女川町災害公営住宅整備事業（その１７） 清水地区

16 女川町災害公営住宅整備事業（その１６） 寺間地区

町 町 直接 79,960

72 D - 4 - 町 町 直接 222,156 24

74 D - 4 - 18 女川町災害公営住宅整備事業（その１８） 宮ヶ崎地区 町 町 直接 99,950 25 ～ 27

75 D - 4 - 19 女川町災害公営住宅整備事業（その１９） 小乗地区 町 町 直接 39,980 25 ～ 27



復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成25年6月時点

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

備　考（注７）

各年度の交付対象事業費　（注４）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

（様式１－２）

基金設置の時期：

女川町

有

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接
交付
団体

全体事業費
（注５）

事業番号
（注１）

(99,950) (99,950) (99,950)

0 0 0

＜99,950＞ ＜99,950＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜99,950＞ ＜0＞ ＜0＞

(669,665) (669,665) (669,665)

0 0 0

＜669,665＞ ＜669,665＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜669,665＞ ＜0＞ ＜0＞

(199,900) (199,900) (199,900)

0 0 0

＜199,900＞ ＜199,900＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜199,900＞ ＜0＞ ＜0＞

(5,443) (5,443) (5,443)

0 0 0

＜5,443＞ ＜5,443＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜5,443＞ ＜0＞ ＜0＞

(461) (461) (461)

0 0 0

＜461＞ ＜461＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜461＞ ＜0＞ ＜0＞

(2,322,240) (2,322,240) (464,448) (1,857,792)

0 0 0 0

＜2,322,240＞ ＜2,322,240＞ ＜0＞ ＜464,448＞ ＜1,857,792＞ ＜0＞ ＜0＞

(533,400) (533,400) (533,400)

0 0 0

＜533,400＞ ＜533,400＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜533,400＞ ＜0＞ ＜0＞

(6,562,600) (6,562,600) (6,562,600)

237,714 237,714 237,714

＜6,800,314＞ ＜6,800,314＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜6,800,314＞ ＜0＞ ＜0＞

(30,000) (30,000) (30,000)

0 0 0

＜30,000＞ ＜30,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜30,000＞ ＜0＞ ＜0＞

(640,000) (640,000) (40,000) (600,000)

0 0 0 0

＜640,000＞ ＜640,000＞ ＜0＞ ＜40,000＞ ＜600,000＞ ＜0＞ ＜0＞

(60,310) (60,310) (60,310) (0) (0)

0 0 0

＜60,310＞ ＜60,310＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜60,310＞ ＜0＞ ＜0＞

(8,000,000) (7,000,000) (8,000,000) (0) (0)

0 0 0

＜8,000,000＞ ＜7,000,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜8,000,000＞ ＜0＞ ＜0＞

(476,000) (476,000) (476,000) (0) (0)

0 0 0

＜476,000＞ ＜476,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜476,000＞ ＜0＞ ＜0＞

(23,100) (23,100) (23,100) (0) (0)

0 0 0

＜23,100＞ ＜23,100＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜23,100＞ ＜0＞ ＜0＞

(3,875) (3,875) (3,875) (0) (0)

310 310 310

＜4,185＞ ＜4,185＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜4,185＞ ＜0＞ ＜0＞

- 20 女川町災害公営住宅整備事業（その２０） 旭が丘地区 町 町 直接 99,950 25 ～

町 町 直接 199,900 25 ～

27

77 D - 4 - 21 女川町災害公営住宅整備事業（その２１）
大原・総合運動
場・堀切山地区

町 町 直接 669,665 25 ～ 27

76 D - 4

27

79 D - 5 - 1 災害公営住宅家賃低廉化事業 女川町内 町 町 直接 5,443 25 ～ 26

78 D - 4 - 22 女川町災害公営住宅整備事業（その２２）
中心部区画整理
事業区域外地区

80 D - 6 - 1 東日本大震災特別家賃低減事業 女川町内 町 町 直接 461 25 ～

- 5 都市再生区画整理事業（事業費） 宮ヶ崎 町 町 直接 7,881,000 24 ～

26

81 D - 13 - 1 がけ地近接等危険住宅移転事業 女川町内 町 町 直接 2,322,240 24 ～ 25

町 町 直接 30,000 25 ～

29

83 D - 17 - 6 都市再生区画整理事業（事業費） 中心部 町 町 直接 27,337,000 24 ～ 30

82 D - 17

25

85 D - 1 - 11 道路事業（市街地相互の接続道路）
（国）３９８号（市街
地２）

県 県 直接 800,000 24 ～ 27

84 D - 21 - 1 下水道事業（汚水） 公共下水道区域

86 C - 5 - 2 漁業集落防災機能強化事業 大石原浜地区 町 町 直接 60,310 25 ～

87 C - 7 - 5 女川町水産加工工場整備事業 宮ヶ崎・石浜地区 町 町 直接 8,000,000 25 ～

88 D - 2 - 1
道路事業（高台移転等に伴う道路整備（区画
整理））

中心部（堀切山駅
前線、駅前清水
線、清水本通線）

町 町 直接 4,614,000 25 ～

89 ◆ D - 4 - 2 - 1
女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場
整備事業（その１）

陸上競技場跡地
地区

町 町 直接 23,100 25 ～

90 ◆ D - 4 - 15 - 1
女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場
整備事業（その２）

出島地区 町 町 直接 4,185 25 ～ 25

29

25

25

25



復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月23日 設置の有無： 平成25年6月時点

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

備　考（注７）

各年度の交付対象事業費　（注４）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

全体事業
期間

（注６）

総交付対象
事業費
（注３）

（様式１－２）

基金設置の時期：

女川町

有

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接
交付
団体

全体事業費
（注５）

事業番号
（注１）

(335,000) (335,000) (335,000) (0) (0)

0 0 0

＜335,000＞ ＜335,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜335,000＞ ＜0＞ ＜0＞

(21,032) (21,032) (21,032) (0) (0)

0 0 0

＜21,032＞ ＜21,032＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜21,032＞ ＜0＞ ＜0＞

(692,450) (692,450) (692,450) (0) (0)

0 0 0

＜692,450＞ ＜692,450＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜692,450＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0)

129,200 129,200 129,200

＜129,200＞ ＜129,200＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜129,200＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0)

11,000 11,000 11,000 0

＜11,000＞ ＜11,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜11,000＞ ＜0＞ ＜0＞

(76,622,762) (75,622,762) (1,165,769) (22,932,010) (39,698,004) (12,826,979) (0)

822,153 822,153 0 0 559,782 262,371 0

＜77,444,915＞ ＜76,444,915＞ ＜1,165,769＞ ＜22,932,010＞ ＜40,257,786＞ ＜13,089,350＞ ＜0＞

(66,394,783) (65,394,783) (898,500) (20,801,375) (34,144,522) (10,550,386) (0)

822,153 822,153 0 0 559,782 262,371 0

＜67,216,936＞ ＜66,216,936＞ ＜898,500＞ ＜20,801,375＞ ＜34,704,304＞ ＜10,812,757＞ ＜0＞

(10,227,979) (10,227,979) (267,269) (2,130,635) (5,553,482) (2,276,593) (0)

0 0 0 0 0 0 0

＜10,227,979＞ ＜10,227,979＞ ＜267,269＞ ＜2,130,635＞ ＜5,553,482＞ ＜2,276,593＞ ＜0＞

(68,676,474) (67,676,474) (1,165,769) (16,825,241) (37,858,485) (12,826,979) (0)

763,301 763,301 0 0 500,930 262,371 0

＜69,439,775＞ ＜68,439,775＞ ＜1,165,769＞ ＜16,825,241＞ ＜38,359,415＞ ＜13,089,350＞ ＜0＞

(97,975) (97,975) (0) (71,000) (26,975) (0) (0)

11,310 11,310 0 0 11,310 0 0

＜109,285＞ ＜109,285＞ ＜0＞ ＜71,000＞ ＜38,285＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県

女川町

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「総交付対象事業費」は、「交付期間」を通じての全ての事業費を記載する。

（注４）「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。

（注５）「全体事業期間」は、平成28年度以降に実施することが見込まれる事業については、平成28年度以降も含めて記載をする。

（注６）年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「備考」に年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する（流用される）事業名も合わせて記載する。

（注７）担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。

（注８）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

（注９）各年度の交付対象事業費（中段）のうち、様式１－４で提出された年度の値が配分（申請）に係る交付対象事業費となる。

市町村名

担当部局名 担当者氏名 復興調整係　係長　阿部　直子

fukko2@town.onagawa.miyagi.jpメールアドレス

都道県名
０２２５－５４－３１３１電話番号

復興推進課

（ う ち 基 幹 事 業 ）

（ う ち 効 果 促 進 事 業 等 ）

合　　 計

（ う ち 市 町 村 交 付 分 ）

（ う ち 県 交 付 分 ）　　　　

91 D - 15 - 2 25津波復興拠点整備事業
鷲神浜・女川浜地
区

町 町

93 ★ F - 4 - 1 - 1 市街地復興効果促進事業（県分） 女川町 県 県 直接 692,450

92 ☆ F - 3 - 1 - 1 漁業集落復興効果促進事業（県分） 女川町 県 県 直接 21,032

94 D - 21 - 2 下水道事業（雨水） 公共下水道区域 町 町 直接 510,000 25 ～

95 ◆ D - 21 - 2 - 1 下水道冠水対策検討事業 安住地区 町 町 直接 11,000 25 ～ 25

26

27

2725 ～

25 ～

直接 335,000 25 ～



 

（様式１－３） 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票 

平成 25 年 6 月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 20 事業名 女川町水産加工団地排水処理施設整備事業 事業番号 C-7-3 

交付団体 女川町 事業実施主体（直接/間接） 女川町 

総交付対象事業費 2,482,000 （千円） 全体事業費 2,482,000 （千円）

事業概要 

基幹産業である水産業の復興に向けて、女川町地方卸売市場が配置される石浜・宮ヶ崎地区の漁港区域

を拡大し、水産加工流通の拠点とする方針であるが、水産加工場からの排水放流による女川湾の水質悪化

を防止するため、加工排水を処理する施設の整備が欠かせない。水産業の早期復興のために、水産加工場

の整備と歩調をあわせて排水処理施設を整備する必要がある。 

このため、平成 24 年度から平成 25 年度にかけて設計を行い、石浜・宮ヶ崎地区において平成 25 年度か

ら平成 26 年度に排水管渠工事、本体工事を行う。なお、平成 25 年内に予定されている宮城県の臨港道路

や隣接する道路の災害復旧工事との工程調整のため、排水管渠工事は早期に着手が必要となっている。 

今回申請分は、既に配分されている設計費用(136,000 千円)及び事業実施に要する第１期排水管渠工事、

排水処理施設工事の事業費(合計 2,291,000 千円) に加え、第２期排水管渠工事（55,000 千円）を追加する

もの。 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度～平成 25 年度＞ 

管渠実施設計 

＜平成 25 年度～平成 26 年度＞ 

排水管渠工事（先行区①） L=894m 

排水処理施設工事（整地工、基礎工、機器製作、建築・設備工、工事監理） 

＜平成 25 年度～平成 26 年度＞ 

排水管渠工事（先行区②） L=663m 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災の大津波により町の漁業・水産業界は壊滅的な被害を受け、女川町地方卸売市場をはじめ

民間の冷凍冷蔵施設、加工処理施設、排水処理施設は大半が全壊・流出した。これら施設を早期に復興再

建させるため、卸売市場の位置する宮ヶ崎地区については、漁港区域を拡大して水産業関係施設を集積す

る方針であり、その具現化へ向けた測量調査及び計画策定を早急に実施するとともに、早期完成を求めら

れる排水処理施設の整備が急務である。 

関連する災害復旧事業の概要 

・臨港道路災害復旧事業：設計中、今年度工事着手予定 

・女川漁港災害復旧事業：工事着手済 

・国道 398 号復旧事業：土地区画整理事業により用地確保のうえ着手予定 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

（参考様式） 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表（平成 24～26 年度） 

平成 25 年 6 月現在 

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。 

交付団体 女川町 № 20 事業番号 C-7-3 事業名 女川町水産加工団地排水処理

施設整備事業 

事業実施主体 女川町 

項  目 
24 年度 25 年度 26 年度 

備考 
第 1四半期 第 2四半期 第 3四半期 第 4四半期 第 1四半期 第 2四半期 第 3四半期 第 4四半期 第 1四半期 第 2四半期 第 3四半期 第 4四半期

法定手続き・許認可等

             

地域等の合意形成 
             

調査・測量・設計 
             

用地買収 
             

工事 
             

その他（議会等） 

             

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。） 

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。 

（注）平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。 

 

 
 

整地工事 

実施設計・器機設計 

基礎工事 建築・設備工事 馴養 本格稼働 

第１期管渠工事 

管渠実施設計 

工程調整 臨港道路嵩上げ工事（県） 

第２期管渠工事 



（様式１－３） 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票 

平成 25 年 6 月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 66 事業名 女川町災害公営住宅整備事業（その１０） 事業番号 D-4-10 

交付団体 女川町 事業実施主体（直接/間接） 女川町 

総交付対象事業費 18,479（千円） 総交付対象事業費 18,479（千円）

事業概要 

第４回交付金事業計画により大石原地区災害公営住宅の整備費の配分（16,694 千円）を受けて

いるところでありますが、計画検討作業により設計精度を高めた結果、整備費に不足（1,785 千

円）が生じたため追加するものである。 

 

大石原地区：１団地１戸（戸建住宅） 

 

 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

 用地買収 

＜平成 25 年度＞ 

 造成工事、基本・実施設計、本体工事 

＜平成 26 年度＞ 

 本体工事、附帯工事、施工監理 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

 東日本大震災による津波により壊滅的な被害を受けた離半島部において、被災者の居住の安定

を図るために、災害公営住宅の整備を行う。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

  

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 

 
 
 



 

（参考様式） 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表（平成２４～２６年度） 

平成 25 年 6 月現在 

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。                                上段：当初計画  下段：変更計画 

直接交付先 女川町 № 66 事業番号 D-4-10 

離半島部：大石原地区 

事業名 女川町災害公営住宅整備事業 

（その１０） 

事業実施主体 女川町 

項  目 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

備考 
第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

用地取得 

           

造成工事 

           

測量・設計 

           

本体・屋外附帯工事 

施工監理 

           

 

           

 

           

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。） 

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。 

（注）平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。 

 



（様式１－３） 

 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票 

平成 25 年 6 月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 71 事業名 女川町災害公営住宅整備事業（その１５） 事業番号 D-4-15 

交付団体 女川町 事業実施主体（直接/間接） 女川町 

総交付対象事業費 768,644（千円） 総交付対象事業費 768,644（千円）

事業概要 

第４回交付金事業計画により出島地区災害公営住宅の整備費の配分（429,042 千円）を受けてい

るところでありますが、整備戸数が２戸増えたことや、計画検討作業により設計精度を高めた結

果、整備費に不足（339,602 千円）が生じたため追加するものである。 

 

出島地区：１団地２７戸（戸建住宅） 

 

 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

 用地買収 

＜平成 24～25 年度＞ 

 造成工事、基本・実施設計 

＜平成 25～26 年度＞ 

 本体工事、附帯工事、施工監理 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

 東日本大震災による津波により壊滅的な被害を受けた離半島部において、被災者の居住の安定

を図るために、災害公営住宅の整備を行う。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

  

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 

 
 



 

（参考様式） 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表（平成２４～２６年度） 

平成 25 年 6 月現在 

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。                                上段：当初計画  下段：変更計画 

直接交付先 女川町 № 71 事業番号 D-4-15 

離半島部：出島地区 

事業名 女川町災害公営住宅整備事業 

（その１５） 

事業実施主体 女川町 

項  目 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

備考 
第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

用地取得 

           

造成工事 

           

測量・設計 

           

本体・屋外附帯工事 

施工監理 

           

 

           

 

           

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。） 

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。 

（注）平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。 

 



 

（様式１－３） 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票 

平成 25 年 6 月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 83 事業名 都市再生区画整理事業（事業費） 事業番号 D-17-6 

交付団体 女川町 事業実施主体（直接/間接） 女川町 

総交付対象事業費 6,800,314（千円） 全体事業費 27,337,000（千円）

事業概要 

女川町復興計画（平成23年9月）の復興基本計画において、「町中心部の津波被害の軽減のためには、低

地部分に盛り土をして、新たな宅地を造成する必要があり、宅地とともに被災した役場等の行政機能の移

転や、漁港、観光、商店街の地域の再整理を行い、安全性と利便性を考慮した住みよいまちづくりをめざ

す」とされている。これを実現する事業として都市再生土地区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理

事業）を実施する。 

女川町復興計画（平成23年9月）のまちづくり方針に基づき、高台部に居住地を集約し、漁港を中心とし

て工業エリアを配置し、職住分離の安心・安全なまちづくりを推進する。また、ＪＲ女川駅周辺に商業エ

リアを配置し、沿岸部にメモリアル公園を整備することにより商業・観光のにぎわいを創出する。安全か

つ利便性を考慮して、都市構造の役場や交番、消防署、病院などの公共公益施設を集約しコンパクトな市

街地構造を形成する。 

 本事業については、平成25年2月末に事業認可を取得した「中心部地区」において計画作成事業で計画さ

れた事業を実施する。 

 主な事業としては下記のとおり。 

① 都市計画道路、区画道路、特殊道路等の道路整備事業 

② 公園・緑地および河川・水路整備事業 

③ 家屋移転補償事業 

④ 宅地整理事業   等 

 第 4 回交付金配分においては、中心部地区高台造成に係る事業費の一部の配分（1,462,600 千円）を受け、

駅周辺工区、堀切山工区、大原・総合運動場工区について、広く造成を進める（切土量：423,000 ㎥：工区

全体の約 2 割）計画であったが、第 5 次申請においては、より早期の住宅地供給を図ることができるよう

UR 都市機構と調整し、駅周辺工区及び大原・総合運動場工区の高台造成（切土量：728,000 ㎥。工区全体

の約 7 割相当）に絞って造成することにより、同工区の住宅建築開始時点が平成 27 年度中盤から平成 26

年度中盤へ約 1年程度短縮可能となることから、施工範囲を変更したところである。また、平成 26 年度末

に JR 女川駅が開業する予定であり、駅周辺の盛土に 1 年、線路・駅舎の整備に 1 年程度要することから、

切土による発生土を利用した女川駅周辺地区の盛土に要する事業費を追加している。 

 なお、基幹産業である水産業及び関連業種の早期復興のため、女川町地方卸売市場背後地の造成・施設

建設着手と併せ産業の関連性の観点から、関連業種の集積地区となる鷲神浜（角浜）の工業地区について

も、震災による地盤沈下相当分の盛土地区であり早期に施工可能なため、施工範囲に加えている。 

 第 6 回交付申請においては、当該事業を進めるにあたり、造成等工事等に支障となる物件の移転補償費

等を追加申請するものである。 

 ・今回申請内容 補償費 3 件 237,714 千円 

【都市計画決定日：平成 24 年 3月 30 日、事業認可日：平成 25 年 2月 28 日】 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞ 

 ・女川駅周辺地区の高台造成及び区画道路等の公共施設整備を行う。 



 

東日本大震災の被害との関係 

町中心部は東日本大震災の大規模な津波により、低地部の大半が浸水、建造物の大部分は被災し、多く

の人命が失われた。また、道路などの都市機能も被害を受け、通信機能も途絶え人々の避難などの行動に

多大な支障が出ている。 

そこで本事業により、防災機能の強化を図り、人々の生命や生活を津波から守るため、防波堤や防潮堤

等の構造物だけで防御するのではなく、地盤のかさ上げや防災緑地帯の整備等による多重防御や津波の減

衰対策を行う。また、役場、交番（警察）、消防署等の各機関も津波により浸水し、町立病院も 1 階が浸

水するなどの被害を受けたことから、災害時においては各種の救護活動等で重要な役割を担うため、相互

の連携を重視し有効に機能するように高台部に集約整備する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・女川駅（JR 石巻線）の再整備：平成 27 年 3月再開予定 

・漁港復旧事業：工事着手済 

・国道 398 号復旧事業：土地区画整理事業にて用地確保のうえ着手予定 

・2級河川女川の復旧：工事着手済 

・主要地方道女川牡鹿線復旧事業：土地区画整理事業にて着手予定 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（参考様式） 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表（平成 25 年度） 

平成 25 年 6 月現在 

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。 

交付団体 女川町 № 83 事業番号 D-17-6 事業名 
都市再生区画整理事業 

（事業費） 
事業実施主体 女川町 

項  目 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

備考 
第 １ 

四半期 

第 ２ 

四半期 

第 ３ 

四半期 

第 ４ 

四半期 

第 １

四半期

第 ２

四半期

第 ３

四半期

第 ４ 

四半期 

第 １

四半期

第 ２ 

四半期 

第 ３

四半期

第 ４

四半期

第 １

四半期

第 ２

四半期

第 ３

四半期

第 ４

四半期

法定手続き・許認可等 

  

  

  

                            

地域等の合意形成                                   

調査・測量・設計     
  

                          
 

用地買収 
  

      
  

  
  

                  
 

工事 

        
  

        
    

          事業期間：H30 年度まで 

 

  

        

  

      

    

            

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。） 

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。 

（注）平成 25 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。 

実施設計 

都市再生事業計画案作成事業等で実施 

緊急防災空地整備事業 

造成工事、道路整備等

造成工事、道路整備等 

仮換地指定 

駅周辺工区高台住宅団地 

駅周辺高台住宅地建築着手 

造成工事、道路整備等 

物件移転補等



（様式１－３） 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票 

平成25年6月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 90 事業名 
女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業

（その２） 
事業番号 ◆Ｄ-４-１５-１

交付団体 女川町 事業実施主体（直接/間接） 女川町 

総交付対象事業費 ４,１８５（千円） 全体事業費 ４,１８５（千円）

事業概要 

第５回交付金事業計画により出島地区災害公営住宅の駐車場整備費の配分（3,875千円）受けているところであ

りますが、整備戸数が２戸増えたことから、駐車場整備費を２台分（310千円）追加するものである。 

 

  出島地区：２７台分 

 

 

当面の事業概要 

＜平成２５～２６年度＞ 

 駐車場整備工事 

 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

 東日本大震災による津波により壊滅的な被害を受けた離半島部において、被災者の居住の安定を図るため

に、災害公営住宅の整備を行う。 

 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 ・防災集団移転促進事業 

  

  

  

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ｄ-４-１５ 

事業名 災害公営住宅整備事業（その１５） 

交付団体 女川町 

基幹事業との関連性 

この事業は、基幹事業である出島地区災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業で、平成２６年度中旬 

の入居に合わせ駐車場を整備する。（駐車場整備は平成２５年度末頃には着手する予定である。） 

 なお、この災害公営住宅整備事業に係る造成工事は昨年度３月から着手している。 

 

 

 



（参考様式） 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表（平成２５年度） 

平成25年6月現在 

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。                            上段：当初計画  下段：変更計画 

交付団体 女川町 № 90 事業番号 
◆ D-4-15-1

離半島部：出島地区
事業名 

女川町災害公営住宅整備事業に

係る駐車場整備事業（その２） 
事業実施主体 女川町 

項  目 
平成24年度 平成25年度 平成26年度 

備考 
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 

駐車場整備工事 

             

 
             

 
             

 
             

 
             

 

             

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。） 

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。 

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。 

  



（様式１－３） 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票 

平成25年6月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 94 事業名 下水道事業(雨水) 事業番号 D-21-2 

交付団体 女川町 事業実施主体（直接/間接） 女川町 

総交付対象事業費 129,200（千円） 全体事業費 510, 000（千円）

事業概要 

  本事業では、市街地の早期復興に向け、住環境や商工業の再生に欠かすことができない施設である雨水排

水施設の整備を行う。 

  下水道事業(雨水)は、災害復旧事業による復旧・復興を基本としているが、災害復旧事業は既設の雨水排

水施設である都市下水路のみが対象となり、本事業で取扱う雨水排水施設は都市下水路としての位置付けで

はないため、復興交付金事業での整備を行う。 

   

・雨水排水施設新設地域 

  土地区画整理区域内 

   事業年度：平成２５年度～平成３０年度 

   函渠延長：L=3,200m(予定) 

事業費：510, 000千円(概算)        ※当面の事業費からの延長按分より試算 

 

当面の事業概要 

＜平成２５年度＞ 事業費129,200千円 L=1,489m 

① 女川浜地区(函渠延長 L=664m)  詳細設計費 

② 伊勢地区(函渠延長 L=443m)  詳細設計費・本工事費(一部) 

③ 宮ヶ崎地区(函渠延長 L=232m)  詳細設計費・本工事費 

④ 鷲神地区(函渠延長 L=150m)   詳細設計費・本工事費 

 

東日本大震災の被害との関係 

  大規模な地盤沈下により、雨水排水施設は不等沈下を起こし、滞水状態が続いている。そのうえ、海岸に

近い区域においては、満潮時になると吐口から海水が逆流し、周辺地域の冠水を招く状況にある。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

〇 女川駅前地区造成：着手済み，平成25年度から平成26年度 

〇 ２級河川女川災害復旧：着手済み，平成25年度から平成26年度 

〇 港湾道路災害復旧：平成25年度施工予定 

〇 女川漁港鷲神岸壁災害復旧：着手済み，平成25年度から平成26年度 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



（参考様式） 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表（平成２５年度） 

平成25年6月現在 

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。 

交付団体 女川町 № 94 事業番号 D-21-2 事業名 下水道事業(雨水) 事業実施主体 女川町 

項  目 
平成２５年度  平成２６年度  平成２７年度 

備考 
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 

① 女川浜地区 

             

＜関係事業＞ 

女川駅前地区造成(町) 

             

② 伊勢地区 
            吐口調整時期 

 H25年7月～8月 

＜関係事業＞ 

２級河川女川 

災害復旧(県) 

            工事情報 

 川幅：32.5～47.7m 

 護岸高さ：TP+5.4m 

 
             

 

             

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。） 

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。 

（注）平成25年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。 

  

詳細設計 

詳細設計 工事 

工事 

工事 

工事 



（参考様式） 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表（平成２５年度） 

平成25年6月現在 

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。 

交付団体 女川町 № 94 事業番号 D-21-2 事業名 下水道事業(雨水) 事業実施主体 女川町 

項  目 
平成２５年度  平成２６年度  平成２７年度 

備考 
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 

③ 宮ヶ崎地区 

            吐口調整時期 

 H25年7月～8月 

＜関係事業＞ 

港湾道路災害復旧(県) 

             

④ 鷲神地区 
            吐口調整時期 

 H25年10月～12月 

＜関係事業＞ 

女川漁港鷲神岸壁 

災害復旧(県) 

             

 
             

 

             

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。） 

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。 

（注）平成25年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。 

  

詳細設計 工事 

工事 

工事 

工事 

詳細設計 



（様式１－３） 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票 

平成25年6月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 95 事業名 下水道冠水対策検討事業 事業番号 ◆D-21-2‐1 

交付団体 女川町 事業実施主体（直接/間接） 女川町 

総交付対象事業費 11,000（千円） 全体事業費 11,000（千円）

事業概要 

  震災による地盤沈下が著しい安住地区は、大潮や台風により冠水が発生する状況にある。本事業において

は、同地区における地盤沈下による冠水対策の工法検討を行い、実現可能な事業手法の決定を行うものであ

る。 

   

・地盤沈下による冠水対策 

  安住地区 

   工法検討：平成２５年度 

    

 

 

 

 

当面の事業概要 

＜平成２５年度＞ 

① 安住地区 地盤沈下による冠水対策の工法検討 

 

 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

  大規模な地盤沈下により、雨水排水施設は不等沈下を起こし、滞水状態が続いている。そのうえ、海岸に

近い区域においては、満潮時になると吐口から海水が逆流し、周辺地域の冠水を招く状況にある。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 D-21-2 

事業名 下水道事業(雨水) 

交付団体 女川町 

基幹事業との関連性 

下水道事業区域内の安住地区において、地盤沈下による冠水対策の工法検討を行い、同地区において冠水が発

生しない状況を構築する支援を行う。 

 

 



（参考様式） 

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表（平成２５年度） 

平成25年6月現在 

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。 

交付団体 女川町 № 95 事業番号 ◆D-21-2-1 事業名 下水道冠水対策検討事業(安住地区) 事業実施主体 女川町 

項  目 
平成２５年度  平成２６年度  平成２７年度 

備考 
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 

安住地区 

             

 
             

 
             

 
             

 
             

 

             

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。） 

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。 

（注）平成25年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。 

  

対策検討 



平成２３年度 復興交付金事業等

文部科学省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(2,000) (2,000) (1,500)

0 0 0

＜2,000＞ ＜2,000＞ ＜1,500＞

(2,000) (2,000) (1,500) (0) (0)

0 0 0 0 0

＜2,000＞ ＜2,000＞ ＜1,500＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県 担当者氏名

女川町 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（制度要綱第２の１の(３）におけるｂと同様）

（注４）基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（c）欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、（d）欄には基金からの取崩額を記載する。

（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に制度要綱第１の７の④に該当した場合に記載する。

（注６）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

天野

市町村名 電話番号 ０２２－２１１－３６８４ amano-ma566@pref.miyagi.jp

合計額

都道県名 担当部局名 教育庁

     

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

 町

 

 町

       

 -   4 1/2  1    埋蔵文化財発掘調査事業

交付
団体

 直接 町内全域 -

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

1   A

（様式１－４）

女川町 復興交付金事業計画

省庁名： 平成25年6月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名



平成２４年度 復興交付金事業等

文部科学省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(2,000) (2,000) (1,500)

0 0 0

＜2,000＞ ＜2,000＞ ＜1,500＞

(11,197) (11,197) (8,397)

0 0 0

＜11,197＞ ＜11,197＞ ＜8,397＞

(13,197) (13,197) (9,897) (0) (0)

0 0 0 0 0

＜13,197＞ ＜13,197＞ ＜9,897＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県 担当者氏名

女川町 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（制度要綱第２の１の(３）におけるｂと同様）

（注４）基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（c）欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、（d）欄には基金からの取崩額を記載する。

（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に制度要綱第１の７の④に該当した場合に記載する。

（注６）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

 町  直接 1/2  1    埋蔵文化財発掘調査事業  町内全域  町

 -   4  -   1

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

（様式１－４）

女川町 復興交付金事業計画

省庁名： 平成25年6月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

1   A  -   4  -

事業
実施
主体

 

 直接 1/2

       

   埋蔵文化財発掘調査事業  女川町全域  県  県14   A

     

市町村名 電話番号 ０２２－２１１－３６８４ amano-ma566@pref.miyagi.jp

合計額

都道県名 担当部局名 教育庁 天野



平成２３年度 復興交付金事業等

農林水産省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(57,000) (57,000) (42,750)

0 0 0

＜57,000＞ ＜57,000＞ ＜42,750＞

(25,000) (25,000) (18,750)

0 0 0

＜25,000＞ ＜25,000＞ ＜18,750＞

(64,300) (64,300) (48,225)

0 0 0

＜64,300＞ ＜64,300＞ ＜48,225＞

(11,500) (11,500) (8,625)

0 0 0

＜11,500＞ ＜11,500＞ ＜8,625＞

(157,800) (157,800) (118,350) (0) (0)

0 0 0 0 0

＜157,800＞ ＜157,800＞ ＜118,350＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県 担当者氏名

女川町 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（制度要綱第２の１の(３）におけるｂと同様）

（注４）基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（c）欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、（d）欄には基金からの取崩額を記載する。

（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に制度要綱第１の７の④に該当した場合に記載する。

（注６）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

（様式１－４）

女川町 復興交付金事業計画

省庁名： 平成25年6月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

2  C - 7 -

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

1/2 
 女川町宮ヶ崎地区水産業基盤整備測量調査計画
事業

 宮ヶ崎地区  町  町  直接1 

1/2  漁業集落防災機能強化測量調査設計事業
 指ヶ浜地区他

１４地区

3  C - 7 -  直接 1/2 
 離半島部水産業共同利用施設復興整備測量調
査計画事業

 竹浦地区、
桐ヶ崎地区、
横浦地区、飯
子浜地区、塚

浜地区

 町  町

- 5 - 1 

2 

 町  間接 1/2-

 町  間接12  C

  

13  C - 6 1   漁港施設機能強化測量調査設計事業  町内全域

 

 県

  

 県

０２２－２１１－２８９２ nosuiseip@pref.miyagi.jp

合計額

都道県名 担当部局名 農林水産部 三浦

市町村名 電話番号



平成２４年度 復興交付金事業等

農林水産省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(47,000) (47,000) (35,250)

0 0 0

＜47,000＞ ＜47,000＞ ＜35,250＞

(35,000) (35,000) (26,250)

0 0 0

＜35,000＞ ＜35,000＞ ＜26,250＞

(927,000) (927,000) (695,250)

0 0 0

＜927,000＞ ＜927,000＞ ＜695,250＞

(36,500) (36,500) (27,375)

0 0 0

＜36,500＞ ＜36,500＞ ＜27,375＞

(42,000) (42,000) (33,600)

0 0 0

＜42,000＞ ＜42,000＞ ＜33,600＞

(136,000) (136,000) (102,000)

0 0 0

＜136,000＞ ＜136,000＞ ＜102,000＞

(128,000) (128,000) (96,000)

0 0 0

＜128,000＞ ＜128,000＞ ＜96,000＞

(198,260) (198,260) (158,608)

0 0 0

＜198,260＞ ＜198,260＞ ＜158,608＞

(40,000) (40,000) (30,000)

0 0 0

＜40,000＞ ＜40,000＞ ＜30,000＞

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

（様式１－４）

女川町 復興交付金事業計画

省庁名： 平成25年6月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

2   C  - 7  -

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

1/2 
 女川町宮ヶ崎地区水産業基盤整備測量調査計画
事業

 宮ヶ崎地区  町  町  直接  1  

1/2  漁業集落防災機能強化測量調査設計事業
 指ヶ浜地区他

１４地区

3   C  - 7  -  直接 1/2 
 離半島部水産業共同利用施設復興整備測量調
査計画事業

 竹浦地区、
桐ヶ崎地区、
横浦地区、飯
子浜地区、塚

浜地区

 町  町

 - 5  -   1  

   2

 町

 -

 直接 1/2

 間接 1/2

1/2

 町

 -

 女川町水産加工団地排水処理施設整備事業
 宮ヶ崎・石浜・
鷲神浜地区

 町

 町  間接12   C

  2  

 

 町  直接

13   C  - 6 

7 

  1    漁港施設機能強化測量調査設計事業  町内全域

 -   1  女川町水産加工団地整備構想策定事業

 県

7  -   3

  1  町
 宮ヶ崎地区・

石浜地区

 県

19  ◆  C  -

20   C  -  

 町  直接 4/5

1/2

48  ☆  F  - 1  -   1  -   1

  漁港施設機能強化事業
 指ヶ浜漁港

外５地区
 県  町  間接46   C  - 6 

 漁港集落復興効果促進事業  女川町  町

58   C  -   7  -

 -

1/2  女川町地方卸売市場整備事業  宮ヶ崎地区  町  町  直接  4  



(1,589,760) (1,589,760) (1,204,333) (0) (0)

0 0 0 0 0

＜1,589,760＞ ＜1,589,760＞ ＜1,204,333＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県 担当者氏名

女川町 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（制度要綱第２の１の(３）におけるｂと同様）

（注４）基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（c）欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、（d）欄には基金からの取崩額を記載する。

（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に制度要綱第１の７の④に該当した場合に記載する。

（注６）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

０２２５－５４－３１３１ fukko2@town.onagawa.miyagi.jp

合計額

都道県名 担当部局名 復興推進課 復興調整係　係長　阿部　直子

市町村名 電話番号



平成２５年度 復興交付金事業等

農林水産省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(2,291,000) (2,291,000) (1,718,250)

55,000 55,000 41,250

＜2,346,000＞ ＜2,346,000＞ ＜1,759,500＞

(12,062) (12,062) (9,649)

0 0 0

＜12,062＞ ＜12,062＞ ＜9,649＞

(41,000) (41,000) (30,750)

0 0 0

＜41,000＞ ＜41,000＞ ＜30,750＞

(60,310) (60,310) (45,232)

0 0 0

＜60,310＞ ＜60,310＞ ＜45,232＞

(8,000,000) (7,000,000) (5,500,000)

0 0 0

＜8,000,000＞ ＜7,000,000＞ ＜5,500,000＞

(21,032) (21,032) (16,825)

0 0 0

＜21,032＞ ＜21,032＞ ＜16,825＞

(10,425,404) (9,425,404) (7,320,706) (0) (0)

55,000 55,000 41,250 0 0

＜10,480,404＞ ＜9,480,404＞ ＜7,361,956＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県 担当者氏名

女川町 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（制度要綱第２の１の(３）におけるｂと同様）

（注４）基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（c）欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、（d）欄には基金からの取崩額を記載する。

（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に制度要綱第１の７の④に該当した場合に記載する。

（注６）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

（様式１－４）

女川町 復興交付金事業計画

省庁名： 平成25年6月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

20   C  -   7  -

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

1/2  女川町水産加工団地排水処理施設整備事業
 宮ヶ崎・石浜・
鷲神浜地区

 町  町  直接  3  

1/2  女川町地方卸売市場整備事業  宮ヶ崎地区

48  ☆  F  -   1  -  直接 4/5  1  漁港集落復興効果促進事業  女川町  町  町

 -   7  -   4  

 -  1

 町

 -

 直接 4/5

 直接 1/2

1/2

 県

 -

 漁業集落復興効果促進事業（県分）  女川町  県

 町  直接58   C

 -

 町  直接

86   C  -   5

  7

  2    漁業集落防災機能強化事業  大石原浜地区

   女川町水産加工工場整備事業

 町

  3  -   1

  5  町
 宮ヶ崎・石浜

地区

 町

87   C  -

92  ☆  F  -   1

０２２５－５４－３１３１ fukko2@town.onagawa.miyagi.jp

合計額

都道県名 担当部局名 復興推進課 復興調整係　係長　阿部　直子

市町村名 電話番号



平成２３年度 復興交付金事業等

国土交通省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(50,000) (50,000) (43,750)

0 0 0

＜50,000＞ ＜50,000＞ ＜43,750＞

(1,500) (1,500) (1,125)

0 0 0

＜1,500＞ ＜1,500＞ ＜1,125＞

(655,000) (655,000) (491,250)

0 0 0

＜655,000＞ ＜655,000＞ ＜491,250＞

(500) (500) (375)

0 0 0

＜500＞ ＜500＞ ＜375＞

(500) (500) (333)

0 0 0

＜500＞ ＜500＞ ＜333＞

(107,000) (107,000) (80,250)

0 0 0

＜107,000＞ ＜107,000＞ ＜80,250＞

(50,000) (50,000) (38,750)

0 0 0

＜50,000＞ ＜50,000＞ ＜38,750＞

(44,000) (44,000) (34,100)

0 0 0

＜44,000＞ ＜44,000＞ ＜34,100＞

(50,000) (50,000) (38,750)

0 0 0

＜50,000＞ ＜50,000＞ ＜38,750＞

(47,469) (47,469) (37,975)

0 0 0

＜47,469＞ ＜47,469＞ ＜37,975＞

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

（様式１－４）

女川町 復興交付金事業計画

省庁名： 平成25年6月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

4   D  - 4  -

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

3/4  女川町災害公営住宅整備事業(その１)
 竹浦地区外13

地区
 町  町  直接  1  

1/2  都市再生事業計画案作成事業

 鷲神浜・女川
浜・清水・宮ヶ
崎・石浜・小乗

浜地区

5   D  - 15  -  直接 1/2 
 津波復興拠点シビックコア地区整備計画案作成
事業

 鷲神浜・女川
浜地区

 町  町

 - 17  -   1  

   1

 町

 -

 直接 1/2

 直接 1/2

1/3

 町

 -

 防災集団移転促進事業計画作成事業(事業計画
等)

 竹浦地区、
桐ヶ崎地区、
横浦地区、飯
子浜地区、塚

浜地区

 町

 町  直接6   D

  1  

 

 町  直接

8   D  - 20 

20 

  1    復興まちづくり計画策定事業

 水産加工団
地、シビックコ
ア、JR女川駅・

浦宿駅

   住民等のまちづくり活動支援事業

 町

23  -   1

  2  町

 水産加工団
地、シビックコ
ア、JR女川駅・

浦宿駅

 町

9   D  -

10   D  -  

 県  直接 5/9

5/9

16   D  - 1  -   2   

  道路事業（市街地相互の接続道路）
 （国）３９８号

（市街地）
 県  県  直接15   D  - 1 

18   D  - 1  -

 道路事業（市街地相互の接続道路）
 （国）３９８号

（御前浜）
 県

17   D  - 1  -

 -

5/9  道路事業（市街地相互の接続道路）
 （主）女川牡鹿

線（飯子浜）
 県

 道路事業（市街地相互の接続道路）
 （一）出島線

（寺間）
 県  県

 県  直接

  4

  3  

 直接 3/5 



(1,005,969) (1,005,969) (766,658) (0) (0)

0 0 0 0 0

＜1,005,969＞ ＜1,005,969＞ ＜766,658＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県 担当者氏名

女川町 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（制度要綱第２の１の(３）におけるｂと同様）

（注４）基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（c）欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、（d）欄には基金からの取崩額を記載する。

（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に制度要綱第１の７の④に該当した場合に記載する。

（注６）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

合計額

都道県名 担当部局名 復興推進課

市町村名 電話番号 ０２２５－５４－３１３１ fukko@town.onagawa.miyagi.jp

西尾　久和



平成２４年度 復興交付金事業等

国土交通省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(46,000) (46,000) (40,250)

0 0 0

＜46,000＞ ＜46,000＞ ＜40,250＞

(23,500) (23,500) (17,625)

0 0

＜23,500＞ ＜23,500＞ ＜17,625＞

(953,000) (953,000) (714,750)

0 0 0

＜953,000＞ ＜953,000＞ ＜714,750＞

(4,280,000) (4,280,000) (3,210,000)

0 0 0

＜4,280,000＞ ＜4,280,000＞ ＜3,210,000＞

(76,000) (76,000) (57,000)

0 0 0

＜76,000＞ ＜76,000＞ ＜57,000＞

(20,500) (20,500) (13,666)

0 0 0

＜20,500＞ ＜20,500＞ ＜13,666＞

(253,000) (253,000) (189,750)

0 0 0

＜253,000＞ ＜253,000＞ ＜189,750＞

(76,000) (76,000) (66,500)

0 0 0

＜76,000＞ ＜76,000＞ ＜66,500＞

(138,000) (138,000) (106,950)

0 0 0

＜138,000＞ ＜138,000＞ ＜106,950＞

(34,000) (34,000) (26,350)

0 0 0

＜34,000＞ ＜34,000＞ ＜26,350＞

(480,000) (480,000) (372,000)

0 0 0

＜480,000＞ ＜480,000＞ ＜372,000＞

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

（様式１－４）

女川町 復興交付金事業計画

省庁名： 平成25年6月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

1 

4  D - 4 -

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

3/4  女川町災害公営住宅整備事業(その１)
 竹浦地区外13

地区
 町  町  直接1 

1/3

 直接 1/2

1/2

 町

-

 住民等のまちづくり活動支援事業

 水産加工団
地、シビックコ
ア、JR女川駅・

浦宿駅

 町

1/2  都市再生事業計画案作成事業

 鷲神浜・女川
浜・清水・宮ヶ
崎・石浜・小乗

浜地区

 水産加工団
地、シビックコ
ア、JR女川駅・

浦宿駅

 町

1/2 
 津波復興拠点シビックコア地区整備計画案作成事
業

 鷲神浜・女川
浜地区

 町  町

- 17 - 1  町  直接6  D  町

 直接

10  D - 23 

20 - 2 

1  町

5  D - 15 -  直接

 町  直接

7  D - 17 

20 

2   緊急防災空地整備事業
 鷲神浜・女川
浜・清水・宮ヶ

崎地区

  復興まちづくり計画策定事業

 町

-8  D -

9  D -  

16  D - 1 -

 防災集団移転促進事業計画作成事業(実施設計)

 竹浦地区、
桐ヶ崎地区、横
浦地区、飯子
浜地区、塚浜

地区

- 1 

 町

15  D - 1 -

 町  直接11  D - 23 - 2  

 （国）３９８号
（市街地）

 県

- 1 - 3 

 道路事業（市街地相互の接続道路）
 （国）３９８号

（御前浜）
 県  県

 県  直接

5/9  道路事業（市街地相互の接続道路）
 （主）女川牡鹿

線（飯子浜）

2 

1 

3/4

1/2 
 防災集団移転促進事業計画作成事業(事業計画
等)

 竹浦地区、
桐ヶ崎地区、横
浦地区、飯子
浜地区、塚浜

地区

 町  町  直接

 直接 5/9 

 県  直接 県

5/9  道路事業（市街地相互の接続道路）

17  D



(125,938) (125,938) (100,750)

0 0 0

＜125,938＞ ＜125,938＞ ＜100,750＞

(29,000) (29,000) (23,200)

0 0 0

＜29,000＞ ＜29,000＞ ＜23,200＞

(34,000) (34,000) (25,500)

0 0 0

＜34,000＞ ＜34,000＞ ＜25,500＞

(47,300) (47,300) (35,475)

0 0 0

＜47,300＞ ＜47,300＞ ＜35,475＞

(39,400) (39,400) (29,550)

0 0 0

＜39,400＞ ＜39,400＞ ＜29,550＞

(55,150) (55,150) (41,362)

0 0 0

＜55,150＞ ＜55,150＞ ＜41,362＞

(23,600) (23,600) (17,700)

0 0 0

＜23,600＞ ＜23,600＞ ＜17,700＞

(15,700) (15,700) (11,775)

0 0 0

＜15,700＞ ＜15,700＞ ＜11,775＞

(39,400) (39,400) (29,550)

0 0 0

＜39,400＞ ＜39,400＞ ＜29,550＞

(55,150) (55,150) (41,362)

0 0 0

＜55,150＞ ＜55,150＞ ＜41,362＞

(31,500) (31,500) (23,625)

0 0 0

＜31,500＞ ＜31,500＞ ＜23,625＞

(30,000) (30,000) (22,500)

0 0 0

＜30,000＞ ＜30,000＞ ＜22,500＞

(146,300) (146,300) (128,012)

0 0 0

＜146,300＞ ＜146,300＞ ＜128,012＞

(94,700) (94,700) (82,862)

0 0 0

＜94,700＞ ＜94,700＞ ＜82,862＞

 県  県

-

 直接 1/2

 直接 3/5

4/5

 町

 鷲神浜・女川
浜・清水・宮ヶ
崎・石浜・小乗

浜地区

 町

1 

 道路事業（市街地相互の接続道路）
 （一）出島線

（寺間）

3 

 町  直接- 1  復興市街地地区上水道整備事業

 鷲神浜・女川
浜・清水・宮ヶ
崎・石浜・小乗

浜地区

 町

18  D - 1 - 4  

 
 復興まちづくり支援防災情報通信ネットワーク整備
事業

24  D - 23 

20 - 3 

22 ◆ D -

23  D -

17 

27  D - 23 -

 防災集団移転促進事業（計画作成）  御前浜地区

-

 町

26  D - 23 -

 町  直接25  D - 23 - 4  

 尾浦地区  町

- 23 - 7 

 防災集団移転促進事業（計画作成）  高白浜地区  町  町

 町  直接

1/2  防災集団移転促進事業（計画作成）  大石原浜地区

6 

5 

1/2

1/2  防災集団移転促進事業（計画作成）  指ヶ浜地区  町  町  直接

 直接

 町  町

-

 直接 1/2

 直接 1/2

1/2

 町

1/2 

 町  直接

 寺間地区  町

 町

9 

 防災集団移転促進事業（計画作成）  野々浜地区

1/2  防災集団移転促進事業（計画作成）

28  D

11 

 町  直接  防災集団移転促進事業（計画作成）  出島地区  町

29  D - 23 - 8  

  防災集団移転促進事業（計画作成）

32  D - 23 

23 - 10 

30  D -

31  D -

23 

 防災集団移転促進事業（事業費）  竹浦地区

-

 町

34  D - 23 -

 町  直接33  D - 23 - 12  

 桐ヶ崎地区  町  町  直接13 

3/4

1/2  防災集団移転促進事業（計画作成）  中心部  町  町  直接

3/4  防災集団移転促進事業（事業費）



(137,100) (137,100) (119,962)

0 0 0

＜137,100＞ ＜137,100＞ ＜119,962＞

(137,000) (137,000) (119,875)

0 0 0

＜137,000＞ ＜137,000＞ ＜119,875＞

(136,300) (136,300) (119,262)

0 0 0

＜136,300＞ ＜136,300＞ ＜119,262＞

(104,700) (104,700) (91,612)

0 0 0

＜104,700＞ ＜104,700＞ ＜91,612＞

(133,900) (133,900) (117,162)

0 0 0

＜133,900＞ ＜133,900＞ ＜117,162＞

(155,500) (155,500) (136,062)

0 0 0

＜155,500＞ ＜155,500＞ ＜136,062＞

(62,400) (62,400) (54,600)

0 0 0

＜62,400＞ ＜62,400＞ ＜54,600＞

(41,600) (41,600) (36,400)

0 0 0

＜41,600＞ ＜41,600＞ ＜36,400＞

(113,900) (113,900) (99,662)

0 0 0

＜113,900＞ ＜113,900＞ ＜99,662＞

(145,500) (145,500) (127,312)

0 0 0

＜145,500＞ ＜145,500＞ ＜127,312＞

(83,000) (83,000) (72,625)

0 0 0

＜83,000＞ ＜83,000＞ ＜72,625＞

(150,000) (150,000) (116,250)

0 0 0

＜150,000＞ ＜150,000＞ ＜116,250＞

(5,837,509) (5,837,509) (4,670,007)

0 0 0

＜5,837,509＞ ＜5,837,509＞ ＜4,670,007＞

(5,343,000) (5,343,000) (4,675,125)

0 0 0

＜5,343,000＞ ＜5,343,000＞ ＜4,675,125＞

35  D - 23 -

- 23 - 15 

 防災集団移転促進事業（事業費）  横浦地区  町  町

3/4  防災集団移転促進事業（事業費）  飯子浜地区

14  直接

 町  町

-

 直接 3/4

 直接 3/4

3/4

 町

3/4 

 町  直接

 御前浜地区  町

 町

17 

 防災集団移転促進事業（事業費）  塚浜地区

36  D

19 

 町  直接  防災集団移転促進事業（事業費）  指ヶ浜地区  町

37  D - 23 - 16  

  防災集団移転促進事業（事業費）

40  D - 23 

23 - 18 

38  D -

39  D -

23 

43  D - 23 -

 防災集団移転促進事業（事業費）  高白浜地区

-

 町

42  D - 23 -

 町  直接41  D - 23 - 20  

3/4  防災集団移転促進事業（事業費）  大石原浜地区  町

- 23 - 23 

 防災集団移転促進事業（事業費）  野々浜地区  町  町

 町  直接

3/4  防災集団移転促進事業（事業費）  出島地区

22 

21 

3/4

3/4  防災集団移転促進事業（事業費）  尾浦地区  町  町  直接

 直接

 町  町

-

 直接 4/5

 直接 3/4

5/9

 町

3/4 

 町  直接

 女川町  町

 町

 県  直接  道路事業（市街地相互の接続道路）
 （主）女川牡鹿

線（小乗浜）

 D - 23 - 24  

1  市街地復興効果促進事業2 - 1 

5 

 防災集団移転促進事業（事業費）  寺間地区

47  D -

49 ★ F -

1 

44  D

-

3/4  防災集団移転促進事業（事業費）  中心部  町  町  直接50  D - 23 - 25  

 県

45



(839,213) (839,213) (629,409)

0 0 0

＜839,213＞ ＜839,213＞ ＜629,409＞

(40,272) (40,272) (30,204)

0 0 0

＜40,272＞ ＜40,272＞ ＜30,204＞

(40,954) (40,954) (31,739)

0 0 0

＜40,954＞ ＜40,954＞ ＜31,739＞

(32,864) (32,864) (25,469)

0 0 0

＜32,864＞ ＜32,864＞ ＜25,469＞

(30,817) (30,817) (23,883)

0 0 0

＜30,817＞ ＜30,817＞ ＜23,883＞

(27,188) (27,188) (21,070)

0 0 0

＜27,188＞ ＜27,188＞ ＜21,070＞

(60,000) (60,000) (46,500)

0 0 0

＜60,000＞ ＜60,000＞ ＜46,500＞

(1,320) (1,320) (1,155)

0 0 0

＜1,320＞ ＜1,320＞ ＜1,155＞

(1,320) (1,320) (1,155)

0 0 0

＜1,320＞ ＜1,320＞ ＜1,155＞

(4,950) (4,950) (4,331)

0 0 0

＜4,950＞ ＜4,950＞ ＜4,331＞

(2,310) (2,310) (2,021)

0 0 0

＜2,310＞ ＜2,310＞ ＜2,021＞

(2,310) (2,310) (2,021)

0 0 0

＜2,310＞ ＜2,310＞ ＜2,021＞

(1,980) (1,980) (1,732)

0 0 0

＜1,980＞ ＜1,980＞ ＜1,732＞

(2,805) (2,805) (2,454)

0 0 0

＜2,805＞ ＜2,805＞ ＜2,454＞

(165) (165) (144)

0 0 0

＜165＞ ＜165＞ ＜144＞

64   D  -   4  -      8   

65   D  -   4  -      9   

63   D  -   4  -      7   

 町  直接51  D - 17 - 3   

53  D - 1 -

 都市再生区画整理事業（事業費）  荒立地区  町

52  D - 17 -   都市再生区画整理事業（事業費）
 陸上競技場跡

地地区
 町

 県

 

 町  直接

 （主）女川牡鹿
線（高白）

 県

 町

 道路事業（飯子浜団地取付道路）  飯子浜地区

 町  直接

  道路事業（横浦団地取付道路）  横浦地区

6 

4  

 直接 

7  

 道路事業（竹浦団地取付道路）  竹浦地区  町  町

54  D

3  

 

 町  直接   道路事業（塚浜団地取付道路）  塚浜地区  町

55  D - 1 - 8   

  道路事業（市街地相互の接続道路）

 町  町

-

 直接

- 1 -

 直接

59  D - 4 

1 - 10 

9 

-

56  D -

57  D -

1 

62   D  -   4  -

 女川町災害公営住宅整備事業（その４）  御前浜地区  町

61   D  -   4  -

60  D - 4 - 4   

 直接 3/4   女川町災害公営住宅整備事業（その６）  町

 町  直接 3/4  女川町災害公営住宅整備事業（その５）  尾浦地区  町

     6

     5  

 竹浦地区  町

 女川町災害公営住宅整備事業（その７）  桐ヶ崎地区  町

 女川町災害公営住宅整備事業（その９）  横浦地区  町  町  直接 3/4

1/2

1/2

5/9

5/9

5/9

5/9

 町  直接 3/4

3/4  女川町災害公営住宅整備事業（その３）  指ヶ浜地区  町  町  直接

 町  直接 3/4

 女川町災害公営住宅整備事業（その８）  高白浜地区  町  町  直接 3/4

5/9

 女川町災害公営住宅整備事業（その１０）  大石原浜地区  町  町  直接 3/466   D  -   4  -    10   



(1,155) (1,155) (1,010)

0 0 0

＜1,155＞ ＜1,155＞ ＜1,010＞

(660) (660) (577)

0 0 0

＜660＞ ＜660＞ ＜577＞

(165) (165) (144)

0 0 0

＜165＞ ＜165＞ ＜144＞

(165) (165) (144)

0 0 0

＜165＞ ＜165＞ ＜144＞

(4,125) (4,125) (3,609)

0 0 0

＜4,125＞ ＜4,125＞ ＜3,609＞

(1,320) (1,320) (1,155)

0 0 0

＜1,320＞ ＜1,320＞ ＜1,155＞

(464,448) (464,448) (348,336)

0 0 0

＜464,448＞ ＜464,448＞ ＜348,336＞

(40,000) (40,000) (31,000)

0 0 0

＜40,000＞ ＜40,000＞ ＜31,000＞

(21,329,053) (21,329,053) (17,193,242) (0) (0)

0 0 0 0 0

＜21,329,053＞ ＜21,329,053＞ ＜17,193,242＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県 担当者氏名

女川町 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（制度要綱第２の１の(３）におけるｂと同様）

（注４）基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（c）欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、（d）欄には基金からの取崩額を記載する。

（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に制度要綱第１の７の④に該当した場合に記載する。

（注６）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

 野々浜地区  町  町  直接 3/467   D  -   4  -    11   

市町村名 電話番号 ０２２５－５４－３１３１ fukko2@town.onagawa.miyagi.jp

復興調整係　係長　阿部　直子

合計額

都道県名 担当部局名 復興推進課

 -    13   

 女川町災害公営住宅整備事業（その１１）

 -   4  -    15   

 女川町災害公営住宅整備事業（その１３）  塚浜地区  町  町  直接 3/4

70   D  -   4  -    14    女川町災害公営住宅整備事業（その１４）  小屋取地区  町  町  直接 3/4

69   D  -   4

  D  -  13  -      1   

 女川町災害公営住宅整備事業（その１５）  出島地区  町  町  直接 3/4

72   D  -   4  -    16    女川町災害公営住宅整備事業（その１６）  寺間地区  町  町  直接 3/4

71   D

85   D  -   1  -    11   

 がけ地近接等危険住宅移転事業  女川町内  町  町  直接 1/2

68   D  -   4  -    12    女川町災害公営住宅整備事業（その１２）  飯子浜地区  町  町  直接 3/4

81

 道路事業（市街地相互の接続道路）
 （国）３９８号
（市街地２）

 県  県  直接 5/9



平成２５年度 復興交付金事業等

国土交通省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(21,000) (21,000) (14,000)

0 0 0

＜21,000＞ ＜21,000＞ ＜14,000＞

(1,280,000) (1,280,000) (992,000)

0 0 0

＜1,280,000＞ ＜1,280,000＞ ＜992,000＞

(120,000) (120,000) (93,000)

0 0 0

＜120,000＞ ＜120,000＞ ＜93,000＞

(680,000) (680,000) (527,000)

0 0 0

＜680,000＞ ＜680,000＞ ＜527,000＞

(110,000) (110,000) (88,000)

0 0 0

＜110,000＞ ＜110,000＞ ＜88,000＞

(5,138,300) (5,138,300) (4,496,012)

0 0 0

＜5,138,300＞ ＜5,138,300＞ ＜4,496,012＞

(421,900) (421,900) (369,162)

0 0 0

＜421,900＞ ＜421,900＞ ＜369,162＞

(105,400) (105,400) (92,225)

0 0 0

＜105,400＞ ＜105,400＞ ＜92,225＞

(156,900) (156,900) (137,287)

0 0 0

＜156,900＞ ＜156,900＞ ＜137,287＞

(186,700) (186,700) (163,362)

0 0 0

＜186,700＞ ＜186,700＞ ＜163,362＞

(297,400) (297,400) (260,225)

0 0 0

＜297,400＞ ＜297,400＞ ＜260,225＞

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

（様式１－４）

女川町 復興交付金事業計画

省庁名： 平成25年6月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

1 

9  D - 20 -

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

1/3  住民等のまちづくり活動支援事業

 水産加工団
地、シビックコ
ア、JR女川駅・

浦宿駅

 町  町  直接2  

15  D - 1 -  直接 5/9  道路事業（市街地相互の接続道路）
 （国）３９８号

（市街地）
 県  県

- 1 - 2  

 

 県  直接16

3/4

 直接 5/9

3/5

 町

-

 女川町災害公営住宅整備事業(その2)  陸上競技場  町

5/9  道路事業（市街地相互の接続道路）
 （国）３９８号

（御前浜）

 直接

17  D - 1 

1 

3    道路事業（市街地相互の接続道路）
 （主）女川牡鹿

線（飯子浜）

 

 D  県

4 - 2 

4  県
 （一）出島線

（寺間）

 県

14  

 直接

33  D - 23 

18  D -

21  D -   

 県  道路事業（市街地相互の接続道路）

 県

-

13 

-

 直接

12  

3/4

3/4  防災集団移転促進事業（事業費）  竹浦地区  町  町  直接

36  D - 23 -

 防災集団移転促進事業（事業費）  桐ヶ崎地区  町

35  D - 23 -

 町  34  D - 23 -

37  D

3/4  防災集団移転促進事業（事業費）  横浦地区  町

- 23 - 16  

 防災集団移転促進事業（事業費）  飯子浜地区  町  町

 町  直接

3/4  防災集団移転促進事業（事業費）

 直接 3/4 

 町  直接 町 塚浜地区

15 



(191,400) (191,400) (167,475)

0 0 0

＜191,400＞ ＜191,400＞ ＜167,475＞

(223,300) (223,300) (195,387)

0 0 0

＜223,300＞ ＜223,300＞ ＜195,387＞

(681,100) (681,100) (595,962)

0 0 0

＜681,100＞ ＜681,100＞ ＜595,962＞

(125,800) (125,800) (110,075)

0 0 0

＜125,800＞ ＜125,800＞ ＜110,075＞

(37,700) (37,700) (32,987)

0 0 0

＜37,700＞ ＜37,700＞ ＜32,987＞

(118,700) (118,700) (103,862)

0 0 0

＜118,700＞ ＜118,700＞ ＜103,862＞

(118,200) (118,200) (103,425)

0 0 0

＜118,200＞ ＜118,200＞ ＜103,425＞

(373,100) (373,100) (326,462)

0 0 0

＜373,100＞ ＜373,100＞ ＜326,462＞

(1,800,000) (1,800,000) (1,395,000)

0 0 0

＜1,800,000＞ ＜1,800,000＞ ＜1,395,000＞

(1,087,000) (1,087,000) (869,600)

47,542 47,542 38,033

＜1,134,542＞ ＜1,134,542＞ ＜907,633＞

(1,218,600) (1,218,600) (1,066,275)

0 0 0

＜1,218,600＞ ＜1,218,600＞ ＜1,066,275＞

(352,100) (352,100) (272,877)

0 0 0

＜352,100＞ ＜352,100＞ ＜272,877＞

(250,600) (250,600) (194,215)

0 0 0

＜250,600＞ ＜250,600＞ ＜194,215＞

(214,300) (214,300) (166,082)

0 0 0

＜214,300＞ ＜214,300＞ ＜166,082＞

39  D -

40  D -

23 

23 - 19 

18 -

3/4

 直接 3/4

3/4

 町 尾浦地区  町

- 21   3/4

3/4 高白浜地区  町  町  直接

 防災集団移転促進事業（事業費）  指ヶ浜地区  町  町

 直接

20  

 

 町  直接   防災集団移転促進事業（事業費）  御前浜地区  町

38  D - 23 - 17   

  防災集団移転促進事業（事業費）

23   防災集団移転促進事業（事業費）

44  D - 23 -

 防災集団移転促進事業（事業費）  大石原浜地区  町

43  D - 23 -

42  D - 23 

45  D

49  ★ F -

 県

-

-

2 

-

3/4  防災集団移転促進事業（事業費）  野々浜地区  町

- 23 - 24  

 防災集団移転促進事業（事業費）  出島地区  町  町

 町  直接

41  D -

3/4  防災集団移転促進事業（事業費）

23 - 25 

1 

 道路事業（市街地相互の接続道路）
 （主）女川牡鹿

線（小乗浜）
 県

 町  直接

3/4

 直接 5/9

4/5

 町

3/4 

 町  直接

 中心部  町

 町 寺間地区

23  直接 

22  

5/9

5/9 竹浦地区  町  町  直接6  

 

 町  直接 -   1  市街地復興効果促進事業  女川町  町

 直接

47  D - 1 - 5   

  防災集団移転促進事業（事業費）

53  D - 1   道路事業（竹浦団地取付道路）

50  D

 道路事業（横浦団地取付道路）  横浦地区  町

55  D - 1 -

 町  直接54  D - 1 

8  

- 7   

-

5/9  道路事業（飯子浜団地取付道路）  飯子浜地区  町  町  直接



(195,200) (195,200) (151,280)

0 0 0

＜195,200＞ ＜195,200＞ ＜151,280＞

(250,000) (250,000) (193,750)

0 0 0

＜250,000＞ ＜250,000＞ ＜193,750＞

(56,946) (56,946) (49,827)

0 0 0

＜56,946＞ ＜56,946＞ ＜49,827＞

(46,606) (46,606) (40,780)

0 0 0

＜46,606＞ ＜46,606＞ ＜40,780＞

(405,390) (405,390) (354,716)

0 0 0

＜405,390＞ ＜405,390＞ ＜354,716＞

(121,551) (121,551) (106,357)

0 0 0

＜121,551＞ ＜121,551＞ ＜106,357＞

(88,258) (88,258) (77,225)

0 0 0

＜88,258＞ ＜88,258＞ ＜77,225＞

(50,006) (50,006) (43,755)

0 0 0

＜50,006＞ ＜50,006＞ ＜43,755＞

(146,689) (146,689) (128,352)

0 0 0

＜146,689＞ ＜146,689＞ ＜128,352＞

(4,563) (4,563) (3,992)

1,785 1,785 1,561

＜6,348＞ ＜6,348＞ ＜5,554＞

(33,903) (33,903) (29,665)

0 0 0

＜33,903＞ ＜33,903＞ ＜29,665＞

(36,572) (36,572) (32,000)

0 0 0

＜36,572＞ ＜36,572＞ ＜32,000＞

(11,477) (11,477) (10,042)

0 0 0

＜11,477＞ ＜11,477＞ ＜10,042＞

(11,470) (11,470) (10,036)

0 0 0

＜11,470＞ ＜11,470＞ ＜10,036＞

(86,109) (86,109) (75,345)

77,231 77,231 67,577

＜163,340＞ ＜163,340＞ ＜142,922＞

56  D - 1 -  直接 

57  D

60  D -

61  D -

4 

- 1 - 10  

 道路事業（塚浜団地取付道路）  塚浜地区  町  町

5/9  道路事業（市街地相互の接続道路）

4 - 5 

4 

 女川町災害公営住宅整備事業（その３）  指ヶ浜地区  町  町

-

 直接 3/4

 直接 3/4

3/4

 町

5/9 

 県  直接

 尾浦地区  町

 県
 （主）女川牡鹿

線（高白）

9 

- 7   

 直接 

6  

 

 町  直接   女川町災害公営住宅整備事業（その４）  御前浜地区  町

59  D - 4 - 3   

  女川町災害公営住宅整備事業（その５）

62  D - 4 

8  

3/4

3/4  女川町災害公営住宅整備事業（その６）  竹浦地区  町  町  直接

65  D - 4 -

 女川町災害公営住宅整備事業（その７）  桐ヶ崎地区  町

64  D - 4 -

 町  直接63  D - 4 

66  D

68  D -

69  D -

4 

-

3/4  女川町災害公営住宅整備事業（その８）  高白浜地区  町

- 4 - 10  

 女川町災害公営住宅整備事業（その９）  横浦地区  町  町

 町  直接

3/4  女川町災害公営住宅整備事業（その１０）

 野々浜地区  町  町

-

 直接 3/4

 直接 3/4

3/4

 町

3/4 

 町  直接

 塚浜地区  町

 町 大石原浜地区

9 

14  

 

 町  直接   女川町災害公営住宅整備事業（その１２）  飯子浜地区  町

67  D - 4 - 11   

  女川町災害公営住宅整備事業（その１３）

70  D - 4 

4 - 13 

12 

 女川町災害公営住宅整備事業（その１１）

 女川町災害公営住宅整備事業（その１５）  出島地区  町  町  直接71  D - 4 - 15   

-

3/4

3/4  女川町災害公営住宅整備事業（その１４）  小屋取地区  町  町  直接



(108,834) (108,834) (95,229)

0 0 0

＜108,834＞ ＜108,834＞ ＜95,229＞

(79,960) (79,960) (69,965)

0 0 0

＜79,960＞ ＜79,960＞ ＜69,965＞

(99,950) (99,950) (87,456)

0 0 0

＜99,950＞ ＜99,950＞ ＜87,456＞

(39,980) (39,980) (34,982)

0 0 0

＜39,980＞ ＜39,980＞ ＜34,982＞

(99,950) (99,950) (87,456)

0 0 0

＜99,950＞ ＜99,950＞ ＜87,456＞

(669,665) (669,665) (585,956)

0 0 0

＜669,665＞ ＜669,665＞ ＜585,956＞

(199,900) (199,900) (174,912)

0 0 0

＜199,900＞ ＜199,900＞ ＜174,912＞

(5,443) (5,443) (4,762)

0 0 0

＜5,443＞ ＜5,443＞ ＜4,762＞

(461) (461) (345)

0 0 0

＜461＞ ＜461＞ ＜345＞

(1,857,792) (1,857,792) (1,393,344)

0 0 0

＜1,857,792＞ ＜1,857,792＞ ＜1,393,344＞

(533,400) (533,400) (400,050)

0 0 0

＜533,400＞ ＜533,400＞ ＜400,050＞

(6,562,600) (6,562,600) (4,921,950)

237,714 237,714 178,285

＜6,800,314＞ ＜6,800,314＞ ＜5,100,235＞

(30,000) (30,000) (22,500)

0 0 0

＜30,000＞ ＜30,000＞ ＜22,500＞

(600,000) (600,000) (465,000)

0 0 0

＜600,000＞ ＜600,000＞ ＜465,000＞

(476,000) (476,000) (368,900)

0 0 0

＜476,000＞ ＜476,000＞ ＜368,900＞

(23,100) (23,100) (18,480)

0 0 0

 

72  D - 4 - 3/4  女川町災害公営住宅整備事業（その１６）  寺間地区  町

 -   4  -     18  

 女川町災害公営住宅整備事業（その１７）  清水地区  町  町

 町  直接

3/4  女川町災害公営住宅整備事業（その１８）  宮ヶ崎地区

17 

16  

 町  町

 -

 直接 3/4

 直接 3/4

3/4

 町

3/4 

 町  直接

 大原・総合運
動場・堀切山

地区
 町

 町74   D

 -

77   D  -

  4

73  D - 4 -  直接

    22  

 

 町  直接   女川町災害公営住宅整備事業（その２０）  旭が丘地区  町

75   D  -   4  -     19   

  女川町災害公営住宅整備事業（その２１）

78  

  4  -     21

    20

 女川町災害公営住宅整備事業（その１９）  小乗地区

76   D

 D  -   4  -

81   D  -  13  -

 災害公営住宅家賃低廉化事業  女川町内  町  町  直接 3/4

3/4

79   D  -   5  -      1   

  女川町災害公営住宅整備事業（その２２）
 中心部区画整
理事業区域外

地区
 町  町  直接

 町  直接 1/2  東日本大震災特別家賃低減事業  女川町内  町

     1

     1  

 女川町内  町

80   D  -   6  -

 町  町

 D

 直接 1/2   がけ地近接等危険住宅移転事業  町

82   D  -  17  -      5    都市再生区画整理事業（事業費）  宮ヶ崎  直接 1/2

83   D  -  17  -      6    都市再生区画整理事業（事業費）  中心部  町  町  直接 1/2

 下水道事業（汚水）
 公共下水道区

域
 町  町  直接 1/284   D  -  21  -      1  

85   -   1  -     11   

 

 町  直接

 道路事業（市街地相互の接続道路）
 （国）３９８号
（市街地２）

 県  県  直接 5/9

 道路事業（高台移転等に伴う道路整備（区画整
理））

 中心部（堀切
山駅前線、駅
前清水線、清
水本通線）

 町     1   5/9

89  ◆  D  -   4  -      2  -   1
 女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備
事業（その１）

 陸上競技場跡
地地区

 町  町  直接 4/5

88   D  -   2  -



＜23,100＞ ＜23,100＞ ＜18,480＞

(3,875) (3,875) (3,100)

310 310 248

＜4,185＞ ＜4,185＞ ＜3,348＞

(335,000) (335,000) (251,250)

0 0 0

＜335,000＞ ＜335,000＞ ＜251,250＞

(692,450) (692,450) (553,960)

0 0 0

＜692,450＞ ＜692,450＞ ＜553,960＞

(0) (0) (0)

129,200 129,200 96,900

＜129,200＞ ＜129,200＞ ＜96,900＞

(0) (0) (0)

11,000 11,000 8,800

＜11,000＞ ＜11,000＞ ＜8,800＞

(29,272,600) (29,272,600) (23,678,676) (0) (0)

504,782 504,782 391,404 0 0

＜29,777,382＞ ＜29,777,382＞ ＜24,070,081＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県 担当者氏名

女川町 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（制度要綱第２の１の(３）におけるｂと同様）

（注４）基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（c）欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、（d）欄には基金からの取崩額を記載する。

（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に制度要綱第１の７の④に該当した場合に記載する。

（注６）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

合計額

都道県名 担当部局名 復興推進課

市町村名 電話番号 ０２２５－５４－３１３１ fukko2@town.onagawa.miyagi.jp

復興調整係　係長　阿部　直子

 女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備
事業（その２）

 出島地区  町

 -

 町  直接 4/5

91   D  -  15  -      2    津波復興拠点整備事業
 鷲神浜・女川

浜地区
 町  町  直接 1/2

90  ◆  D  -   4  -     15  -   1

 市街地復興効果促進事業（県分）  女川町  県     1  -   1

 下水道冠水対策検討事業  安住地区  町

 県  直接 4/5

94   D  -  21  -      2    下水道事業（雨水）
 公共下水道区

域
 町  町  直接 1/2

93  ★  F  -   4

 町  直接 4/595  ◆  D  -  21  -      2  -   1



平成２６年度 復興交付金事業等

国土交通省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(532,000) (532,000) (412,300)

0 0 0

＜532,000＞ ＜532,000＞ ＜412,300＞

(64,000) (64,000) (49,600)

0 0 0

＜64,000＞ ＜64,000＞ ＜49,600＞

(800,000) (800,000) (620,000)

0 0 0

＜800,000＞ ＜800,000＞ ＜620,000＞

(40,593) (40,593) (32,474)

0 0 0

＜40,593＞ ＜40,593＞ ＜32,474＞

(825,620) (825,620) (722,417)

0 0 0

＜825,620＞ ＜825,620＞ ＜722,417＞

(206,770) (206,770) (180,923)

0 0 0

＜206,770＞ ＜206,770＞ ＜180,923＞

(276,170) (276,170) (241,648)

0 0 0

＜276,170＞ ＜276,170＞ ＜241,648＞

(312,470) (312,470) (273,411)

0 0 0

＜312,470＞ ＜312,470＞ ＜273,411＞

(486,920) (486,920) (426,055)

0 0 0

＜486,920＞ ＜486,920＞ ＜426,055＞

(300,670) (300,670) (263,086)

0 0 0

＜300,670＞ ＜300,670＞ ＜263,086＞

(429,140) (429,140) (375,497)

0 0 0

＜429,140＞ ＜429,140＞ ＜375,497＞

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

- 1 - 3  

  道路事業（市街地相互の接続道路）
 （国）３９８号

（市街地）
 県

 直接 5/9  道路事業（市街地相互の接続道路）
 （国）３９８号

（御前浜）

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

（様式１－４）

女川町 復興交付金事業計画

省庁名： 平成25年6月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

16  D - 1 - 2 

1  15  D - 1 -

 

 県  直接 5/9

 県  県

5/9  道路事業（市街地相互の接続道路）
 （主）女川牡鹿

線（飯子浜）

 道路事業（市街地相互の接続道路）
 （一）出島線

（寺間）
 県  県

-

 直接 3/4

 直接 3/5

3/4

 町

 町

18  D - 1 - 4   

 県  県  直接17  D

14  

 

 町  直接

34  D - 23 - 13 

12    防災集団移転促進事業（事業費）  竹浦地区33  D - 23 

  防災集団移転促進事業（事業費）  桐ヶ崎地区  町

 防災集団移転促進事業（事業費）  飯子浜地区  町  町  直接 3/4

3/4

36  D - 23 - 15   

  防災集団移転促進事業（事業費）  横浦地区  町  町  直接35  D - 23 -

38  D - 23 - 17 

16  37  D - 23 -

- 23 - 18  

 

 町  直接 3/4  防災集団移転促進事業（事業費）  塚浜地区  町

 直接 3/4  防災集団移転促進事業（事業費）  指ヶ浜地区  町  町

3/4  防災集団移転促進事業（事業費）  御前浜地区  町  町  直接39  D



(1,315,360) (1,315,360) (1,150,940)

0 0 0

＜1,315,360＞ ＜1,315,360＞ ＜1,150,940＞

(231,170) (231,170) (202,273)

0 0 0

＜231,170＞ ＜231,170＞ ＜202,273＞

(80,260) (80,260) (70,227)

0 0 0

＜80,260＞ ＜80,260＞ ＜70,227＞

(210,470) (210,470) (184,161)

0 0 0

＜210,470＞ ＜210,470＞ ＜184,161＞

(154,870) (154,870) (135,511)

0 0 0

＜154,870＞ ＜154,870＞ ＜135,511＞

(629,270) (629,270) (550,611)

0 0 0

＜629,270＞ ＜629,270＞ ＜550,611＞

(600,000) (600,000) (465,000)

0 0 0

＜600,000＞ ＜600,000＞ ＜465,000＞

(3,075,600) (3,075,600) (2,691,150)

0 0 0

＜3,075,600＞ ＜3,075,600＞ ＜2,691,150＞

(240,000) (240,000) (186,000)

0 0 0

＜240,000＞ ＜240,000＞ ＜186,000＞

(114,056) (114,056) (99,799)

0 0 0

＜114,056＞ ＜114,056＞ ＜99,799＞

(100,468) (100,468) (87,909)

0 0 0

＜100,468＞ ＜100,468＞ ＜87,909＞

(421,706) (421,706) (368,992)

0 0 0

＜421,706＞ ＜421,706＞ ＜368,992＞

(179,058) (179,058) (156,675)

0 0 0

＜179,058＞ ＜179,058＞ ＜156,675＞

(177,004) (177,004) (154,878)

0 0 0

＜177,004＞ ＜177,004＞ ＜154,878＞

 町  町

-

 直接 3/4

 直接 3/4

3/4

 町

40  D - 23 - 19   

22  

 

 町  直接

42  D - 23 - 21 

20    防災集団移転促進事業（事業費）  高白浜地区  町41  D - 23 

  防災集団移転促進事業（事業費）  大石原浜地区  町

 防災集団移転促進事業（事業費）  尾浦地区

 防災集団移転促進事業（事業費）  出島地区  町  町  直接 3/4

3/4

44  D - 23 - 23   

  防災集団移転促進事業（事業費）  野々浜地区  町  町  直接43  D - 23 -

47  D - 1 - 5 

24  45  D - 23 -

- 23 - 25  

 

50  D

 町  直接 3/4  防災集団移転促進事業（事業費）  寺間地区  町

 直接 5/9  道路事業（市街地相互の接続道路）
 （主）女川牡鹿

線（小乗浜）
 県  県

3/4  防災集団移転促進事業（事業費）  中心部  町  町  直接

 道路事業（市街地相互の接続道路）
 （主）女川牡鹿

線（高白）
 県  県

-

 直接 3/4

 直接 5/9

3/4

 町

57  D - 1 - 10   

 

 町  直接

60  D - 4 - 4 

3    女川町災害公営住宅整備事業（その３）  指ヶ浜地区  町59  D - 4 

  女川町災害公営住宅整備事業（その４）  御前浜地区  町

 女川町災害公営住宅整備事業（その６）  竹浦地区  町  町  直接 3/4

3/4

62  D - 4 - 6   

  女川町災害公営住宅整備事業（その５）  尾浦地区  町  町  直接61  D - 4 - 5  

7  63  D - 4 -  町  直接 3/4  女川町災害公営住宅整備事業（その７）  桐ヶ崎地区  町



(157,180) (157,180) (137,532)

0 0 0

＜157,180＞ ＜157,180＞ ＜137,532＞

(233,600) (233,600) (204,400)

0 0 0

＜233,600＞ ＜233,600＞ ＜204,400＞

(11,966) (11,966) (10,470)

0 0 0

＜11,966＞ ＜11,966＞ ＜10,470＞

(90,872) (90,872) (79,513)

0 0 0

＜90,872＞ ＜90,872＞ ＜79,513＞

(50,234) (50,234) (43,954)

0 0 0

＜50,234＞ ＜50,234＞ ＜43,954＞

(14,336) (14,336) (12,544)

0 0 0

＜14,336＞ ＜14,336＞ ＜12,544＞

(14,336) (14,336) (12,544)

0 0 0

＜14,336＞ ＜14,336＞ ＜12,544＞

(338,808) (338,808) (296,457)

262,371 262,371 229,574

＜601,179＞ ＜601,179＞ ＜526,031＞

(112,002) (112,002) (98,001)

0 0 0

＜112,002＞ ＜112,002＞ ＜98,001＞

64  D - 4 - 8 

- 4 - 9  

 

65  D

 直接 3/4  女川町災害公営住宅整備事業（その８）  高白浜地区  町  町

3/4  女川町災害公営住宅整備事業（その９）  横浦地区  町  町  直接

 女川町災害公営住宅整備事業（その１０）  大石原浜地区  町  町

-

 直接 3/4

 直接 3/4

3/4

 町

66  D - 4 - 10   

 

 町  直接

68  D - 4 - 12 

11    女川町災害公営住宅整備事業（その１１）  野々浜地区  町67  D - 4 

  女川町災害公営住宅整備事業（その１２）  飯子浜地区  町

 女川町災害公営住宅整備事業（その１４）  小屋取地区  町  町  直接 3/4

3/4

70  D - 4 - 14   

  女川町災害公営住宅整備事業（その１３）  塚浜地区  町  町  直接69  D - 4 - 13  

72  D - 4 - 16 

15  71  D - 4 -

 

 町  直接 3/4  女川町災害公営住宅整備事業（その１５）  出島地区  町

 直接 3/4  女川町災害公営住宅整備事業（その１６）  寺間地区  町  町



(12,826,979) (12,826,979) (10,996,952) (0) (0)

262,371 262,371 229,574 0 0

＜13,089,350＞ ＜13,212,505＞ ＜11,226,526＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県 担当者氏名

女川町 メールアドレス

復興調整係　係長　阿部　直子

市町村名 電話番号 ０２２５－５４－３１３１ fukko2@town.onagawa.miyagi.jp

合計額

都道県名 担当部局名 復興推進課
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