
 第9回 女川町復興まちづくり説明会 

平成 ２５ 年 １２ 月 
女 川 町 

 １ 開会あいさつ（女川町長 須田善明） 

２ 説明 

４ その他 （事務連絡等） 

３ 質疑応答 

（１）着工済工区の工事展開 
（２）住宅配置計画の見直し     
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（３）荒立東地区・内山地区募集概要 
（４）公共施設の配置計画 

  



I. 中心市街地の工事現況 

1. 駅周辺 

2. 鷲神浜、荒立、内山 

3. 宮ケ崎、石浜 

4. 角浜 
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II. 離半島部の工事現況 

1. 出島 

2. 大石原浜  

 

着工済工区の工事展開 
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工事現況 （中心市街地） 

女川駅周辺・大原地区 
Ｈ25.4～ 

荒立西地区 
Ｈ24.12～ 

荒立東地区 
Ｈ25.3～ 

内山地区 
Ｈ26.1～ 

角浜地区 
Ｈ25.10～ 

水産加工団地 
Ｈ24.11～ 

石浜地区 
Ｈ25.12～ 

宮ケ崎高台地区 
Ｈ25.10～ 

女川河川橋梁 
Ｈ25.12～ 

鷲神浜地区 
Ｈ26.4～ 

旭が丘地区 
Ｈ26.7～ 
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JR線 盛土範囲 

切土範囲 

1. 女川駅周辺 
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工事現況 （ＪＲ駅周辺 盛土） 
H25.12.14撮影 

女川中学校 

大原雨水幹線 

JR女川駅（予定地） 

JR線 

浦宿方面 
大原b高台より 

土砂運搬 

白山神社裏高台 
より土砂運搬 

マスカ― 

現況写真  



6 

H25.12.14撮影 

工事現況 （ＪＲ駅周辺 切土） 

白山神社裏高台 

大型重機 

現況写真  
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H25.12.14撮影 

工事現況 （ＪＲ駅周辺 切土） 

大型重機 

大原b高台 

現況写真  



多目的運動場 

女川中学校 

町役場 
（仮設庁舎） 

仮設住宅 

： 車道 

： 歩道 

工事エリアのため、 
通行することができませんのでご了承ください 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

女川小学校 

Ｂ 

共同墓地 

女川町地域 
医療センター 

1月１8日から 
通行可能です 

1月１8日から 
通行止めとなります 

旧女川交番 

共同墓地迂回路ルート変更 

    H26.1.18（土）から、アクセスルートが変更 
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工事エリア 

2. 鷲神浜・荒立・内山地区整備計画 

国道398号 
鷲神浜地区 

内山地区 

地域医療センター 

迂回路 

至 石巻 

町役場（仮設庁舎） 

国道398号バイパス 

きぼうのかね商店街 

女川高校 

荒立西 
荒立東 

工事期間： 
平成26年1月～平成28年9月 

国道398号線 通行止期間： 
平成26年10月～平成28年3月 



現況写真  
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工事現況 （荒立西） 

【現況】 擁壁工事施工中 

  H26.6末 造成完了予定 

H25.12.13撮影 
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現況写真  

工事現況 （荒立西） 

【現況】 西側-擁壁工事 

H25.12.13撮影 

H25.12.13撮影 
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H25.12.14撮影 現況写真  

【現況】 掘削・残土搬出       
  H26.8末 造成完了予定 

勤労青少年センター 

石巻方面 

工事現況 （荒立東） 

宅地造成範囲 



【現況】 掘削・残土搬出      
  H26.8末 造成完了予定 
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現況写真  
工事現況 （荒立東） 

H25.11.30撮影 

国道398号 
398号バイパス 
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工事エリア 

3. 宮ケ崎・石浜地区整備計画 

国道398号嵩上げ 

女川港 

女川 

迂回路 

石浜地区 

宮ヶ崎高台地区 

マスカー 
魚市場 

国道398号 

至 石巻 

至 雄勝 

地域医療センター 

町役場（仮設庁舎） 

女川中学校 

水産加工団地 

工事期間： 
平成25年10月～平成28年9月 

国道398号線 通行止期間： 
平成26年4月～平成28年3月 



 現況写真  
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工事現況 （水産加工団地） 

【現況】 Ｆブロック 盛土施工中                     
  Ｂ～Ｅブロック 横断水路部を除き盛土完了 

H25.9.10撮影 

マスカ― 

Ｄブロック Ｅブロック Ｆブロック 

H25.12.12撮影 



16 

【現況】 伐採工事 仮設道路設置 既設構造物撤去 

伐採工事 高台造成範囲 

H25.12.3撮影 

工事現況 （宮ヶ崎高台） 



工事現況 （石浜） 
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【現況】 既設構造物撤去  

H25.12.14撮影 

既設構造物撤去 

国道398号 

現況写真  
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工事エリア 

4. 角浜地区整備計画 

女川港 

国道398号 

県道41号（女川牡鹿線） 

角浜地区 

地域医療センター 

至 石巻 

至 雄勝 

町役場（仮設庁舎） 
女川中学校 

マスカー 魚市場 

女川 

水産加工団地 

工事期間： 
平成25年10月～平成26年6月 



工事現況 （角浜） 
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既設構造物撤去 
盛土工事 

嵩上げ盛土範囲 

【現況】 西側-盛土               

  東側-既設構造物撤去  

H25.12.4撮影 
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県道 女川牡鹿線 

嵩上げ盛土 

H25.12.14撮影 

工事現況 （角浜） 

中心市街地方面 

【現況】 西側-盛土              

  東側-既設構造物撤去  

現況写真  
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工事現況 （離半島） 

御前浜地区 

Ｈ26.1～ 

高白浜地区 

Ｈ25.11～ 

大石原浜地区 

Ｈ25.10～ 

野々浜地区 

Ｈ25.11～ 
飯子浜地区 

Ｈ26.3～ 

塚浜地区 

Ｈ26.3～ 

桐ケ崎地区 

Ｈ26.1～ 
寺間地区 

Ｈ25.12～ 

竹浦地区 

Ｈ26.3～ 

出島地区 

Ｈ25.3～ 

尾浦地区 

Ｈ26.3～ 

指ケ浜地区 

Ｈ26.1～ 

横浦地区 

Ｈ26年度着手 

小屋取地区 

Ｈ26年度着手 



22 

H25.12.7撮影 

工事現況 （離半島 出島地区） 

撮影方向 

仮設住宅 

【現況】 インフラ整備中               
  H26.1末 造成完了予定 

道路側溝 

現況写真  

仮設住宅 
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H25.11.23撮影 

工事現況 （離半島 大石原浜地区） 

宅地造成範囲 

【現況】 整地土工 インフラ整備中 

仮設住宅 

仮設道路 

県道41号（女川牡鹿線）方面 

現況写真  
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住宅配置計画の見直し 



緊防空売却済の従前居住者 

②-Ⅰ 
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■高台住宅地への変更希望受付対象者 
  ① 防集事業による移転対象者のうち防集団地（Ａエリア）での自立再建希望者 
  ②-Ⅰ Ｂ・Ｃエリア（災害危険区域）の土地所有者のうち、Ａ’又はＡエリア換地希望者 
  ②-Ⅱ Ａ’エリアの土地所有者のうち、Ａエリア換地希望者 
  ②-Ⅲ 緊急防災空地整備事業による土地売却者のうち、Ａエリア居住希望者 
 ※希望受付は平成２５年１０月末で終了。その結果を踏まえて住宅配置計画の見直しを行います。 

① 

②-Ⅱ 

②-Ⅲ 

高台換地居住希望者の受付 

高台居住希望者の受付 

防集自立再建希望者の受付 

自立再建のための高台住宅地希望受付結果の概要 



①－Ⅰ 防集団地（Ａエリア）における自立再建希望者の変更 
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場 所 
戸 数 

現計画 個別面談 変更希望 希望合計 

荒立西 （★） 40 44 －3 41 

多目的運動場 65 9 －2 7 

運動場西 15 7 0 7 

ずい道 40 8 0 8 

女川 80 60 3 63 

堀切山 30 35 0 35 

荒立東 20 14 0 14 

内山 40 15 0 15 

旭が丘 30 20 0 20 

小乗浜 40 7 0 7 

宮ケ崎 90 18 3 21 

清水・日蕨 30 8 1 9 

未定等 － 6 4 10 

合計 520 251 6 257 

自立再建のための高台住宅地希望受付結果の概要 

（★印：募集着手済み） 
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場 所 
戸 数 

現計画 個別面談 変更希望 希望合計 

陸上競技場跡地  （★） 200 281 0 281 

運動場西 35 12 －1 11 

女川駅北 220 136 0 136 

荒立・大道 50 148 －2 146 

西区 110 52 0 52 

小乗浜 20 11 0 11 

石浜 20 24 0 24 

宮ケ崎 100 78 －2 76 

清水・日蕨 40 20 －1 19 

未定等 － 20 3 23 

合計 795 782 －3 779 

自立再建のための高台住宅地希望受付結果の概要 

①－Ⅱ 災害公営住宅希望者の変更 （★印：募集着手済み） 



② 防集対象者以外のＡエリア居住希望 （換地・緊防空売却者） 
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場 所 
Ⅰ.換地（戸） Ⅱ.換地（戸） Ⅲ．緊防空売却者（戸） 

ＢＣ → Ａ希望 Ａ’ → Ａ希望 Ａ居住希望 

荒立西 （★） 中心部地区→荒立地区は換地不可（別地区） 3 

多目的運動場 0 0 0 

運動場西 0 0 0 

ずい道 1 1 0 

女川 2 9 2 

堀切山 2 4 1 

荒立東 中心部地区→荒立地区は換地不可（別地区） 1 

内山 1 0 0 

旭が丘 中心部地区→旭が丘地区は換地不可（別地区） 1 

小乗浜 2 0 0 

宮ケ崎 中心部地区→宮ケ崎地区は換地不可（別地区） 1 

清水・日蕨 0 0 0 

未定等 3 3 0 

合計 11 17 9 

自立再建のための高台住宅地希望受付結果の概要 

（★印：募集着手済み） 
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住宅配置計画見直しに係る基本方針 

 ・『多目的運動場』・『運動場西』・『ずい道』において、希望者が計画戸数を大幅に下回る結果 

 ・住宅団地を適正規模かつ効率的な配置に見直す必要が生じている状況 

 ・『多目的運動場』は当面、仮設住宅用地として使用 （早期の住宅地整備が困難な状況） 

このような状況を踏まえ、駅周辺エリアの住宅団地について以下の通り集約を行います。 

① 駅周辺エリアにおける住宅団地の集約 

多目的運動場 

整備見合わせ 
運動場西 

自立再建用地を集約 

ずい道 

災害公営住宅を集約 

女川 （自立再建） 

堀切山 （自立再建） 

駅周辺エリア 

（※当面、仮設住宅用地として使用） 
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② 宮ヶ崎地区、小乗浜地区の規模縮小 

宮ケ崎 

小乗浜（Ａエリア） 

規模縮小 

住宅配置計画見直しに係る基本方針 

規模縮小 

 ・『宮ケ崎』と『小乗浜』（Ａエリア）では、希望者が計画戸数を大幅に下回る結果 

 ・住宅団地を適正規模に見直す必要が生じている状況 

（※現計画の２分の１程度まで縮小） 

（※現計画の３分の１程度まで縮小） 

このような状況を踏まえ、これらの住宅団地について以下の通り規模縮小を行います。 
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宮ケ崎 

小乗浜（Ａ） 

駅周辺エリア 

鷲神浜周辺エリア 

石浜 

清水・日蕨 

旭が丘 

住宅配置計画見直しに係る基本方針 

 Ⅰ 防集団地の底地地権者等の換地を確保したうえで、団地別に第２回個別面談の 

    結果（追加変更含む）における希望戸数（自立再建・災害公営住宅）を確保 

 Ⅱ 団地別に希望戸数を確保できない場合、エリア単位で希望戸数を確保 

 Ⅲ エリア内で希望戸数を確保できない場合、地区全体で希望戸数を確保 

③ 団地別、エリア別 住宅戸数配分の考え方 
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住宅配置計画見直し （案） 別紙（配布資料1）参照 



① 駅周辺エリア 
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場 所 
自立再建 災害公営住宅  

希望戸数 見直し計画 希望戸数 見直し計画 

陸上競技場跡地 （★） －- －- 281 200 （★） 

多目的運動場 7 （見合わせ） －- －- 

運動場西 7 29 11 

ずい道 8 -- 135 

女川 63 64 -- -- 

堀切山 35 26 -- -- 

女川駅北 -- -- 136 125 

合計 120 119 428 460 

希望戸数と住宅配置計画見直し（案）の関係 

（★印：募集着手済み） 

 ・自立再建・・・多目的運動場、運動場西、ずい道の希望戸数と堀切山の不足分（※）を 

           『運動場西』で集約確保。 エリア内で不足する戸数は地区全体で確保。 

          （※堀切山…公共施設配置見直しに伴い、住宅地面積が減少） 

 ・災害公営住宅・・・陸上競技場跡地の不足分、女川駅北の不足分（※）を『ずい道』で集約確保。 

          （※女川駅北…一般地権者の換地面積との調整により計画戸数見直し） 

（運動場西に集約） 

（ずい道に集約） 



② 鷲神浜周辺エリア 
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場 所 
自立再建 災害公営住宅  

希望戸数 見直し計画 希望戸数 見直し計画 

荒立西 （★） 41 31 （★） -- -- 

荒立・大道 -- -- 146 105 

荒立東 14 14 -- -- 

桜ケ丘 -- -- -- 11 

内山 15 15 -- 10 

西区 -- -- 52 79 

旭が丘 20 31 -- -- 

合計 90 91 198 205 

希望戸数と住宅配置計画見直し（案）の関係 

（★印：募集着手済み） 

 ・自立再建・・・荒立西の不足分を『旭が丘』で確保。 

 ・災害公営住宅・・・荒立・大道の不足分（※）を『桜ケ丘』、『内山』、『西区』で確保。 

          （※荒立・大道…一般地権者の換地面積との調整により計画戸数見直し） 



 ・自立再建・・・未定等の戸数分を『宮ケ崎』で確保。 

 ・災害公営住宅・・・希望戸数分を各団地で確保。未定等の戸数分は地区全体で確保。 

③ その他エリア 
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場 所 
自立再建 災害公営住宅  

希望戸数 見直し計画 希望戸数 見直し計画 

小乗浜（Ａエリア） 7 7 11 11 

石浜 -- -- 24 24 

宮ケ崎 21 31 76 76 

清水・日蕨 9 9 19 19 

（未定等） （10） -- （23） -- 

合計 47 47 153 130 

希望戸数と住宅配置計画見直し（案）の関係 

中心部全体 
自立再建 災害公営住宅  

希望戸数 見直し計画 希望戸数 見直し計画 

合計 257 257 779 795 
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① 高台住宅団地の事前登録 

② 高台Ａエリアへの換地希望者、緊防空売却者 

今後の予定 

 ■ 事前登録制度の概要 

    防災集団移転促進事業による自立再建希望者及び災害公営住宅入居希望者 

    を対象に、移転の希望先を登録する制度。 

 ■ 事前登録の目的 

    自立再建希望者及び災害公営住宅入居希望者が、入居する団地を早期に内定し、 

    入居時期等を把握することで、生活再建に向けた準備を行っていただくもの。 

 ■ 事前登録に関する今後の予定 

    平成２６年１月～３月  制度設計（手続きルール等） 

    平成２６年４月  事前登録制度の概要公表 （広報、説明会等による住民周知） 

    平成２６年盆前  事前登録開始（地区別詳細公表）   

これらの希望者については、事前登録後の時点で高台住宅地（Ａエリア）に空き画地 

がある場合に限り、当該住宅地への仮換地等個別調整を行います。 

対象画地の有無及び詳細については、事前登録結果を踏まえて公表します。 

対象者 本年１０月末までに高台団地希望の受付をされた以下の方。 

   Ⅰ． ＢＣエリアからＡエリアへの換地居住希望者 

   Ⅱ． Ａ’エリアからＡエリアへの換地居住希望者。 

   Ⅲ． 緊急防災空地整備事業による土地売却者でＡエリア居住希望者。 
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荒立東地区・内山地区の募集概要 
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■平成26年度 宅地募集対象地区 

荒立東地区 

内山地区 

荒立西地区 

※募集済 

国道398号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ 

至 石巻市 
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■荒立東地区…２段階に分けた宅地募集を実施 
  ・一部の宅地は隣接する国道３９８号線整備及び東側宅地造成
（桜ケ丘地区）と一体的な整備が必要 

  ・先行して造成完了する街区（第１期）と、後の整備となる街区
（第２期）に分けて分譲を実施 

第２期 宅地分譲対象 
３９８号計画 

国道３９８号線 

平成２６年度 
第１期 宅地分譲対象地 

造成宅地 

（桜ケ丘） 

３９８号現道 
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荒立東地区第１期 ・ 内山地区 
宅地分譲・借地の概要 

 

  項    目 荒立東地区第１期 内山地区 

申込対象者 

平成23年3月11日時点における移転促進区域内住居者 

上記対象者が居住するための宅地を購入、又は借地をする親族の方 

 （※規定あり） 

申込条件 

①契約締結等について、法令上の制限を受けていない方 

②町税を滞納していない方 （ただし、納税確約書を締結した方は除く） 

③災害公営住宅、他の団地との重複申込みは不可 

④１世帯につき１区画地の申し込み （各画地は分譲・借地との選択制） 

⑤居住を目的として宅地を使用する方 

募集予定画地数 ７画地 １５画地 

参考価格 荒立西地区・・・１７，９００円～２２，６００円／㎡ 
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項    目 荒立東地区第１期 内山地区 

用途地域 

第２種中高層住居専用地域 

― 

※一部第１種中高層住居専用地域が 

  含まれる場合があります。 

※建ぺい率・容積率は第２種中高層 

  住居専用地域と同様。 

建ぺい率  60％ 

容 積 率 200％ 

そ の 他 

募集画地数は現時点の予定であり、詳細検討によって変更になる
場合があります。 

店舗併用住宅をご検討されている方は事前に復興推進課都市計画
係までご相談下さい。 
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項    目 
荒立東地区 

第 １ 期 
内山地区 

現地見学会 平成２６年４月上旬 平成２６年８月上旬 

募集案内公表 
平成２６年４月中旬 

申込受付開始 

公開抽選会 平成２６年５月下旬（残地がある場合は２次まで予定） 

造成工事完了 
平成２６年 秋 平成２６年 冬 

宅地引渡し 

注意事項 

第２期分の募集については事前登録
制度の適用を予定しておりますので
詳細が決まり次第、別途お知らせい
たします。 

内山地区の現地見学会については
造成工事の計画上、宅地決定者に
対しての現地見学会となることをご
了承願います。 

募集スケジュール 

※上記スケジュールは予定となっており、変更になる場合がありますので予めご了承願います。 
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■荒立東地区 街区イメージ（画地規模：約70坪~100坪） 

約100坪 
約100坪 

約100坪 
約100坪 

約70坪 

約75坪 
約80坪 

第2期募集予定地 

第2期募集予定地 

参考 

※上記のイメージは今後の詳細検討によって変更になる場合がございます。 



※災害公営住宅予定地 
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※上記のイメージは今後の詳細検討によって変更になる場合がございます。 

■内山地区 街区イメージ（画地規模：約70坪~100坪） 参考 

墓
地 

募集対象 

募集対象 

募集対象 



45 

No.0 

No.2 

No.A 
国道398 

計画高：約18m 

沿道宅地 

計画高：約19.9m 

国道398号線 

計画高：約17m 

宅地 

計画高：約18m 

南側宅地 

計画高：約33m 
宅地 

計画高：約20m 

No.0 

No.2 

No.A 

西側緑地法肩 

計画高：約29m 

国道398号線 

現況高：約13m 

宅地 

計画高：約21m 

東側緑地法肩 

計画高：約24m 
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公共施設の配置計画 



女川町中心部における公共施設配置の基本的考え方 

魅力あるまちづくりに向けた基本的考え方 
 （１）まちの中心に配置 

 （２）生活の軸線上に配置 

 （３） プロムナード周辺に集客・交流 

    できる公共・公益的施設を配置 

■ にぎわい拠点周辺（L1津波対応） 
・にぎわいに寄与する公共・公益的施設 

■ 高台（L2津波対応） 
・災害対応拠点や避難拠点となる公共施設 
・自力避難困難者が集まる公共施設 

■ 国道398号より海側の低地部 
・漁港施設や港湾施設など 
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女川町中心部の公共施設配置計画（案） 別紙（配布資料1）参照 



女川町中心部における公共施設配置計画（案） 

H26年度
着工予定 

H28年度
着工予定 

H28年度末以降
着工予定 

H27年度
着工予定 

H28年度
着工予定 


