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■女川町中心部　住宅配置計画図 平成 26年 3月 31 日現在

【凡例】

　　自立再建

　　自立再建（敷地調整中）

　　災害公営住宅

　　災害公営住宅（敷地調整中）

　　Aｴﾘｱ（防集団地）

　　A’ｴﾘｱ（盛土住宅地）
※切土を主とした造成地

※各団地の供給戸数については現時点の計画であり、今後変更となる可能性があります。
※自立再建用地・災害公営住宅の供給時期については、地権者との調整等により一部の
　住宅団地で供給時期見直しを行う可能性があります。
※一部の地区については、工事の施工展開により段階的な供給となる可能性があります。
※小乗浜・石浜については、各集落にお住まいの方による再建となります。記載年度：宅地供給時期

記載年度：住宅入居時期

住民説明会資料
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石浜

災害公営住宅
（戸建）

24戸

おながわえききた（がっこうした） 

女川駅北（学校下） 

災害公営住宅 
（集合住宅） 

125 戸 
平成28年4～9月

りくじょうきょうぎじょうあとち 

陸上競技場跡地 

災害公営住宅 
（集合住宅） 

200 戸 
 平成26年3月 

災害公営住宅
（集合住宅）

135 戸

うんどうじょうにし

運動場西

自立再建

29戸

平成27年10月
～平成28年3月

しみず・ひわらび

清水・日蕨

自立再建
災害公営住宅
（集合住宅）

9戸

平成28年4～9月

19戸

おながわ
女川

自立再建

64戸

荒立・大道②
あらだて・おおみち② 

荒立・大道② 
災害公営住宅 

（戸建） 

 18戸
平成29年4～9月

あらだて・おおみち① 

荒立・大道① 

災害公営住宅
（集合住宅）

12戸

あさひがおか 

旭が丘 

自立再建 

31戸 

あらだてひがし

荒立東（１期）

自立再建

7戸

平成26年9月

あらだてにし 

荒立西 

自立再建 

31 戸 
平成26年7月 

あらだて・おおみち③

荒立・大道③
災害公営住宅
（集合住宅）

75戸

このりはま

小乗浜

自立再建 災害公営住宅
（戸建）

7戸

平成29年4～9月

11戸

災害公営住宅
（集合住宅）

54戸

平成29年4～9月

うちやま

内山

自立再建 災害公営住宅
（戸建）

15戸
平成27年3月

10戸
平成27年4～9月

さくらがおか 

桜ケ丘 

災害公営住宅 
（戸建） 

11戸 
平成28年4～9月

ほりきりやま

堀切山

自立再建

26戸

石浜Ａ´宅地供給：
　平成27年10月
　 ～平成28年3月

女川駅北（学校下）Ａ´
宅地供給：平成27年10月
　　　　　　～平成28年3月

清水・日蕨Ａ´宅地供給：
平成29年10月～平成30年3月

荒立・大道Ａ´宅地供給：
　　平成28年4～9月

桜ヶ丘Ａ´宅地供給：
平成27年10月～平成28年3月

西区Ａ´宅地供給：
　平成28年4～9月

小乗浜Ａ´宅地供給：
　　平成29年10月～平成30年3月

にしく

西区

災害公営住宅
（戸建）

25戸

あらだてひがし

荒立東（２期）

自立再建

7戸

自立再建

5戸

ずいどう
ずい道

※敷地調整の結果、自立再建を５戸確保予定
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