
女川中心部 住宅供給関連スケジュール 
平成25年度

12～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～9 10～3 4～9 10～3 4～9 10～3 4～9 10～3

駅周辺

堀切山

荒立

旭が丘

内山

西区・桜ケ丘

荒立大道

石浜

宮ケ崎

清水・日蕨

小乗浜

事前登録
　■防集自立再建

事前登録
　■災害公営住宅

換地設計
（住宅地関連）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

設
計
・
造
成
工
事
等

旭が丘

西区

（戸建）

西区

（集合）

③ ②

調査・設計

調査・設計

調査・設計

調査・設計

荒立西

自立再建住宅地供給開始

災害公営住宅入居開始

荒立東（１期）

伐採・仮設

造成工事等

換地設計等 仮換地説明・換地調整

陸上競技場跡地 運動場西・女川・ずい道

桜ケ丘

堀切山

荒立東（２期）は、国道398号線嵩上げ後の宅地供給（平成２９年度）

荒立・大道①

内山（自立）

仮換地指定・使用収益開始（順次）

石浜

清水・日蕨

小乗浜

荒立東（２期）

女川駅北 ずい道

造成計画見直し・画地割調整

１２月～事前登録（自立再建）

９月～事前登録開始（災害公営）

戸数配分見極めたうえで

事前登録開始

全地区一斉に

事前登録開始

９月～堀切山・宮ケ崎以外の画地情報開示
事前登録時期見直し

造成計画見直し・画地割調整
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