
宅地造成工事説明会（中心部）

平成 ２７年 ４月

女 川 町

１ 開会あいさつ

２ 説明

３ 質疑応答
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中心市街地高台の工事進捗状況
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国道398号迂回路

遺構（女川交番）

女川

ずい道

駅舎

運動場西
駅北

【Ｈ27.3末現況】 大型重機による土工事

盛土進捗 88％ （128万㎥/ 145万㎥、駅周辺のみ）
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【Ｈ27.3末現況】 切土工事

中硬岩、硬岩掘削量残り8万㎥

宅地造成範囲

造成範囲
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造成範囲

【Ｈ27.3末現況】宅地仕上げ土工事
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【Ｈ27.3末現況】宅地仕上げ土工事

宅地造成範囲

コバルトライン入口

造成範囲
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【Ｈ27.3末現況】宅地仕上げ土工事

宅地造成範囲

コバルトライン入口

造成範囲
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【Ｈ27.3末現況】 掘削 残土運搬、法面整形
土工事進捗 23%（21万㎥/90万㎥）

造成範囲
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【Ｈ27.3末現況】 土工事進捗 81％（39万㎥/48万㎥）

国道398号
通行止め中

造成範囲
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国道398号

通行止め中

宮ケ崎高台

【Ｈ27.3末現況】 伐採、構造物撤去
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【Ｈ27.3末現況】 伐採工事、仮設工事

398
Ᵽ▬Ɽ☻
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宅地造成範囲

KEY-PLAN

造成範囲
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【Ｈ27.3末現況】 構造物撤去、盛土工事

造成範囲

国道398号
通行止め中

造成範囲
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【Ｈ27.3末現況】 構造物撤去、インフラ切回し

造成範囲

国道398号
通行止め中

造成範囲
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【Ｈ27.3末現況】 バイパス側擁壁工事

造成範囲

国道398号
通行止め中

造成範囲
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【Ｈ27.3末現況】 盛土工事

398
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国道398号
バイパス

造成範囲
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【Ｈ27.3末現況】 土工事 51％（4.7万㎥/9.2万㎥）

398
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宅地造成範囲

造成範囲
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【Ｈ27.3末現況】 構造物撤去、高台取付道路工事

造成範囲
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今回の復興まちづくり事業では、実施設計完了部分から順次、造成工事に
先行着手する手法を採用しています。

造成スケジュールは、全ての実施設計が固まった段階で確定します。
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発注
手続

調査・
測量

実施設計

工事施工
全体調整
基本設計

実施設計完了部分から順次
造成工事に先行着手

設計確定
詳細スケジュール確定
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・これまでの宅地引渡し予定時期については、
基本設計をベースに上期・下期別に時期を
公表していました。

・平成２７年４月時点で実施設計が進捗し、
工程が明確になったことから、
今回、改めて宅地引渡し予定時期をお示し
するものです。
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No
12
ṕH26.10 Ṗ ṕH27.4 Ṗ

1 H27.10 ṌH28.3 H28.7

2 H27.10 ṌH28.3 H28.1

3 H27.10 ṌH28.3
H27.12

H28.6

4 ồ27.10 ṌH28.3
H27.12

H28.2

5 H29.10 ṌH30.3 H29.10

6 H27.10 ṌH28.3 H28.1

7
H28.4 ṌH28.9 H28.10

H29.10 ṌH30.3 H29.10

8 H30.4 ṌH30.9 H31.1

9 H28.4 ṌH28.9 H29.4

10 H27.10 ṌH28.3 H28.8

11 H28.4 ṌH28.9 H29.1

12 ṕ 2 Ṗ
H27.10 ṌH28.3

1 H29.10 ṌH30.3
H27.11

1 H30.3

13 H27.10 ṌH28.3 H28.3

14
H28.10 ṌH29.3 H29.6

H29.10 ṌH30.3 H30.8
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設計・工事が進む過程で、造成スケジュールに影響
を与える事象が発生しました。

ὁ᷂╠ ˔ὑ

①造成工事の進捗過程で、想定以上の硬さの岩盤が出現

②国道ルートの振替に必要な現道拡幅及び冠水対策の実施

③工事工程に影響する支障物の移転協議に時間を要したこと

④搬出入ルートの制約による作業効率の低下

⑤道路・擁壁工事に必要な詳細設計が進捗したことによる工程精査

⑥造成後の測量及び境界杭埋設等に係る手続き期間（1か月）を追加

これらを踏まえ、造成スケジュールを見直しした結果、
多くの高台住宅地において引渡し時期が遅延する見通し。

中 心 部（14地区）：8地区が遅延（うち3～5か月遅延6地区、6か月以上遅延1地区）

離半島部（13地区）：12地区が遅延（うち3～5か月遅延4地区、6ヶ月以上遅延3地区）
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仮設住宅下（6戸）

（27戸）
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小学校西

小学校東
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自立再建

換地
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自立再建

換地
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一部の宅地については、引渡しまでの詳細工程を
作成し、早期建築着工が可能となるような工夫をします。
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造成完了 検査埋標 引渡し

造成完了 検査埋標 引渡し
地盤
調査

建築
申請

建築
着工

短縮

地盤
調査

建築
申請

建築
着工

地盤
調査

建築
申請

建築
着工
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・大型重機、発破工法等の採用による硬岩掘削工程の短縮

・施工体制の強化

～ 工事エリア拡大に併せて重機・作業員の追加など

・作業時間の延長

・事業推進体制の強化

～ 関係者協議の促進、設計の早期確定など

› ὃ ֝

工程精査による進捗管理の徹底と併せて、今回お示
しした工程を守るため、以下の取り組みを実施します。



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

○○ 31 H26.7

7 H26.9

擁壁 整地･インフラ

擁壁 整地･インフラ

汚水切替･浄化槽撤去

汚水切替･浄化槽撤去

掘削･ほぐし整地･インフラ

掘削･ほぐし 整地･インフラ

切土 擁壁 整地･インフラ

切土 擁壁 整地･インフラ

進捗管理

地区名 戸数
宅地引渡し
予定時期

０

2018年度（H30年度）

△△
7 H27.11

進捗
2015年度（H27年度） 2016年度（H28年度） 2017年度（H29年度）

０1 H30.3

＋１□□ 65 H28.7

26 －１H29.10◇◇
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宅地引渡し時期の前提となる造成スケジュールの進捗を
今後、復興ニュース等で定期的に情報を提供します。



44

ὁ᷂ ›˗
˗Ѽ Ẁ Ήѩᾍꜘ



45

᷀ ˗Ѽ ᷂Ӣ Ὀ ᷂Ӣ ˗Ѽ
Ẁ ₁ ᾍ Ήѩᾍꜘ

宅地造成スケジュール見直しによる事前登録変更の個別対応について

˗Ѽ Ѱ↓

個別対応（追加登録）

住民説明会

登録変更
希望者対応

追加登録
（被災時に居住して
いた住宅を滅失（解

体）した方等）

平成27年

4月 ５月 ６月 ７月 ８月

申込受付期間

説明会開催

対象者へ郵送

個別対応期間

追加登録案内全戸配布

申込受付期間

抽選会

準備

準 備

説明会終了後、登録変更の個別対応

追加登録申込説明
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̀
８月予定の追加登録は、移転促進区域内外を問わず、被災時に居住
されていた住宅を滅失（解体）している方などを対象にすることで現在
調整中です。

Ήѩᾍꜘ
６月中旬頃。
詳細は、６月初旬に、事前登録済みの方に郵送でお知らせします。

問合せ先 女川町役場 復興推進課 復興土地利用係
電話：0225-54-3131 内線293・294

ᾍ
現在、事前登録をしている地区又は離半島部においては、自立再建を希
望している地区より早期に完成する地区へ登録変更を希望する方に対し
て個別対応をいたしますので、復興推進課復興土地利用係にご相談く
ださい。
※現在登録している宅地の権利を持ったまま申込みすることができます。



地 区 供給開始

荒立西 即時引渡
可能内山

荒立東（第２期６区画） 平成２７年１１月末

運動場西（２７区画） 平成２７年１２月末

ずい道 平成２８年１月末

旭が丘 平成２８年３月末

運動場西（６区画） 平成２８年６月末

女川 平成２８年７月末

清水・日蕨 平成２８年１０月末

宮ヶ崎 平成２９年１０月末

荒立東（第２期１区画） 平成３０年３月末

堀切山 平成３１年１月末

宅地供給開始予定一覧表
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縦覧
関係機関協議

図書作成

住民説明会

事業認可

認可申請等

都
市
計
画
変
更
・

変
更
認
可


