
６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月以降

旭が丘地区

高台自立再建
宅地（Ａエリア）
（女川地区など）

高台換地宅地
（Ａ’エリア）
（駅北地区など）

離半島

地区
平成２８年 平成２９年

８月末防集対象者

最終意向確認

募集 募集

国との協議・手続き

募集準備 一般募集の開始募集

募集 募集 募集

８月末防集対象者

最終意向確認
国との協議・

手続き

一般募集の開始募集準備

各地区での個別募集 募集

８月末防集対象者

最終意向確認
国との協議・手続き

離半島については、各地区で完成時期が異なるため、

造成完了後、地区毎に国との協議を行う

譲渡可能な町有地の，場所や面積に

関する情報提供を開始する。

換地調整 町有地の情報を提供

１２月末（目標）

換地調整終了

一般募集の開始

地区名
造成
宅地数

決定
宅地数

空
宅地数

引渡（予定）時期

荒立西 31 27 4 平成２６年７月引渡済

内山 15 13 2 平成２７年４月引渡済

荒立東（第２期） 6 3 3 平成２７年１１月引渡済

旭が丘 29 23 6 平成２８年２月引渡済

運動場西（第２期） 6 3 3 平成２８年６月引渡済

女川（第２期） 54 50 4 平成２８年７月末

荒立東（第２期） 1 0 1 平成２８年９月末

清水・日蕨 10 8 2 平成２８年１０月末

宮ケ崎 17 9 8 平成２９年１０月末

堀切山 13 9 4 平成３１年１月末

合計 ‐ ‐ 37

地区名
造成
宅地数

決定
宅地数

空
宅地数

引渡（予定）時期

御前浜 9 7 2 平成２８年６月引渡済

尾浦（東） 8 7 1 平成２７年１１月引渡済

竹浦（南） 10 9 1 平成２７年１１月引渡済

塚浜 10 9 1 平成２８年３月引渡済

寺間 1 0 1 平成２７年５月引渡済

竹浦（北） 14 12 2 平成２８年９月（予定）

合計 － － 8

●各地区の空宅地数

担当：役場仮設庁舎２階 役場復興推進課 復興土地利用係
電話：０２２５‐５４‐３１３１ 内線 ２９３・２９４

 今後は、「一般分譲」に向けた検討を行なう予定としており、防災集団移転対象者の方
を対象に、８月３１日までに最終の意向確認を行います。
また、自立再建の申込み（事前登録）をされていない方は、８月３１日まで申込み（事前
登録）を行ってください。

 「一般募集」については、国との協議・手続き終了後に行うため、開始時期が予定時期
より前後する場合がありますのでご了承ください。

 「一般募集」の詳細につきましては、決定しましたら 復興ニュース、町ホームページ等
でお知らせします。
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中心部

離半島部

●今後の募集スケジュール（予定）

平成28年6月末現在
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主要道及び幹線道路（供用開始予定時期）

※本書は、Ｈ28.7月現在における予定時期を示したものであり、今後変動する場合があります。


