

事業箇所図（復興交付金事業計画（第7回申請分））


D-17-5 都市再生区画整理事業：宮ヶ崎

D-15-2 津波復興拠点整備事業：女川浜・鷺神浜

D-2-1 道路事業（高台移転等に伴う道路整備（区画整理））：中心部  
 D-17-6 都市再生区画整理事業：中心部  
 D-21-2 下水道事業（雨水）

◆D-4-10-1 女川町災害公営住宅整備事業に係る  
 駐車場整備事業（その3）：大石原浜

凡例	C-6-2 漁港施設機能強化事業
地区名	(指ヶ浜、御前浜、尾浦、竹浦、桐ヶ崎、野々浜、飯子浜、塚浜、小屋取、出島、寺間、江島)



(様式1-2)

女川町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日

設置の有無: 有

平成25年11月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	町内全域	町	町	直接	(4,000) 0	(4,000) 0	(2,000) 0	(2,000) 0				4,000	23 ~ 25	
							<4,000>	<4,000>	<2,000>	<2,000>	<0>	<0>	<0>			
2	C - 7 - 1	女川町宮ヶ崎地区水産業基盤整備測量調査計画事業	宮ヶ崎地区	町	町	直接	(104,000) 0	(104,000) 0	(57,000) 0	(47,000) 0				104,000	23 ~ 24	
							<104,000>	<104,000>	<57,000>	<47,000>	<0>	<0>	<0>			
3	C - 7 - 2	離半島部水産業共同利用施設復興整備測量調査計画事業	竹浦地区、桐ヶ崎地区、横浦地区、飯子浜地区、塚浜地区	町	町	直接	(60,000) 0	(60,000) 0	(25,000) 0	(35,000) 0				60,000	23 ~ 24	
							<60,000>	<60,000>	<25,000>	<35,000>	<0>	<0>	<0>			
4	D - 4 - 1	女川町災害公営住宅整備事業(その1)	竹浦地区外13地区	町	町	直接	(96,000) 0	(96,000) 0	(50,000) 0	(46,000) 0				96,000	23 ~ 24	
							<96,000>	<96,000>	<50,000>	<46,000>	<0>	<0>	<0>			
5	D - 15 - 1	津波復興拠点シビックコア地区整備計画案作成事業	鷺神浜・女川浜地区	町	町	直接	(25,000) 0	(25,000) 0	(1,500) 0	(23,500) 0	(0) 0	(0) 0		25,000	23 ~ 24	
							<25,000>	<25,000>	<1,500>	<23,500>	<0>	<0>	<0>			
6	D - 17 - 1	都市再生事業計画案作成事業	鷺神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎・石浜・小栗浜地区	町	町	直接	(1,608,000) 0	(1,608,000) 0	(655,000) 0	(953,000) 0				1,608,000	23 ~ 25	
							<1,608,000>	<1,608,000>	<655,000>	<953,000>	<0>	<0>	<0>			
7	D - 17 - 2	緊急防災空地整備事業	鷺神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎地区	町	町	直接	(4,280,000) 0	(4,280,000) 0	(0) 0	(4,280,000) 0				4,280,000	24 ~ 24	
							<4,280,000>	<4,280,000>	<0>	<4,280,000>	<0>	<0>	<0>			
8	D - 20 - 1	復興まちづくり計画策定事業	水産加工団地、シビックコア、JR女川駅・浦宿駅	町	町	直接	(76,500) 0	(76,500) 0	(500) 0	(76,000) 0				76,500	23 ~ 25	
							<76,500>	<76,500>	<500>	<76,000>	<0>	<0>	<0>			
9	D - 20 - 2	住民等のまちづくり活動支援事業	水産加工団地、シビックコア、JR女川駅・浦宿駅	町	町	直接	(42,000) 0	(42,000) 0	(500) 0	(20,500) 0	(21,000) 0	(0) 0	(0) 0	42,000	23 ~ 27	
							<42,000>	<42,000>	<500>	<20,500>	<21,000>	<0>	<0>			
10	D - 23 - 1	防災集団移転促進事業計画作成事業(事業計画等)	竹浦地区、桐ヶ崎地区、横浦地区、飯子浜地区、塚浜地区	町	町	直接	(360,000) 0	(360,000) 0	(107,000) 0	(253,000) 0				360,000	23 ~ 24	
							<360,000>	<360,000>	<107,000>	<253,000>	<0>	<0>	<0>			
11	D - 23 - 2	防災集団移転促進事業計画作成事業(実施設計)	竹浦地区、桐ヶ崎地区、横浦地区、飯子浜地区、塚浜地区	町	町	直接	(76,000) 0	(76,000) 0	(0) 0	(76,000) 0				76,000	23 ~ 24	
							<76,000>	<76,000>	<0>	<76,000>	<0>	<0>	<0>			
12	C - 5 - 1	漁業集落防災機能強化測量調査設計事業	指ヶ浜地区他14地区	県	町	間接	(991,300) 0	(991,300) 0	(64,300) 0	(927,000) 0				991,300	23 ~ 24	
							<991,300>	<991,300>	<64,300>	<927,000>	<0>	<0>	<0>			
13	C - 6 - 1	漁港施設機能強化測量調査設計事業	町内全域	県	町	間接	(48,000) 0	(48,000) 0	(11,500) 0	(36,500) 0				48,000	23 ~ 24	
							<48,000>	<48,000>	<11,500>	<36,500>	<0>	<0>	<0>			
14	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全域	県	県	直接	(11,197) 11,041	(11,197) 11,041	(0) 0	(11,197) 5,782	(0) 5,259	(0) 0	(0) 0	22,238	24 ~ 26	
							<22,238>	<22,238>	<0>	<11,197>	<5,782>	<5,259>	<0>			
15	D - 1 - 1	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地)	県	県	直接	(2,000,000) 0	(2,000,000) 0	(50,000) 0	(138,000) 0	(1,280,000) 0	(532,000) 0	(0) 0	2,300,000	23 ~ 27	
							<2,000,000>	<2,000,000>	<50,000>	<138,000>	<1,280,000>	<532,000>	<0>			

(様式1-2)

女川町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日

設置の有無: 有

平成25年11月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
16	D - 1 - 2	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(御前浜)	県	県	直接	(262,000) 0	(262,000) 0	(44,000) 0	(34,000) 0	(120,000) 0	(64,000) 0	(0)	312,000	23 ~ 27	
17	D - 1 - 3	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(飯子浜)	県	県	直接	(2,010,000) 0	(2,010,000) 0	(50,000) 0	(480,000) 0	(680,000) 0	(800,000) 0	(0)	2,340,000	23 ~ 27	
18	D - 1 - 4	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線(寺間)	県	県	直接	(324,000) 0	(324,000) 0	(47,469) 0	(125,938) 0	(110,000) 0	(40,593) 0	(0)	354,000	23 ~ 27	
19	◆ C - 7 - 1 - 1	女川町水産加工団地整備構想策定事業	宮ヶ崎地区・石浜地区	町	町	直接	(42,000) 0	(42,000) 0		(42,000) 0				42,000	24 ~ 24	
20	C - 7 - 3	女川町水産加工団地排水処理施設整備事業	宮ヶ崎・石浜・鷺神浜地区	町	町	直接	(2,482,000) 0	(2,482,000) 0		(136,000) 0	(2,346,000) 0			2,482,000	24 ~ 26	
21	D - 4 - 2	女川町災害公営住宅整備事業(その2)	陸上競技場	町	町	直接	(5,138,300) 0	(5,138,300) 0			(5,138,300) 0	(0)		5,138,300	25 ~ 25	
22	◆ D - 17 - 1 - 1	復興市街地地区上水道整備事業	鷺神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎・石浜・小栗浜地区	町	町	直接	(29,000) 0	(29,000) 0		(29,000) 0				29,000	24 ~ 24	
23	D - 20 - 3	復興まちづくり支援防災情報通信ネットワーク整備事業	鷺神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎・石浜・小栗浜地区	町	町	直接	(34,000) 0	(34,000) 0		(34,000) 0				471,700	23 ~ 27	
24	D - 23 - 3	防災集団移転促進事業(計画作成)	指ヶ浜地区	町	町	直接	(47,300) 0	(47,300) 0		(47,300) 0				47,300	24 ~ 24	
25	D - 23 - 4	防災集団移転促進事業(計画作成)	御前浜地区	町	町	直接	(39,400) 0	(39,400) 0		(39,400) 0				39,400	24 ~ 24	
26	D - 23 - 5	防災集団移転促進事業(計画作成)	尾浦地区	町	町	直接	(55,150) 0	(55,150) 0		(55,150) 0				55,150	24 ~ 24	
27	D - 23 - 6	防災集団移転促進事業(計画作成)	高白浜地区	町	町	直接	(23,600) 0	(23,600) 0		(23,600) 0				23,600	24 ~ 24	
28	D - 23 - 7	防災集団移転促進事業(計画作成)	大石原浜地区	町	町	直接	(15,700) 0	(15,700) 0		(15,700) 0				15,700	24 ~ 24	
29	D - 23 - 8	防災集団移転促進事業(計画作成)	野々浜地区	町	町	直接	(39,400) 0	(39,400) 0		(39,400) 0				39,400	24 ~ 24	
30	D - 23 - 9	防災集団移転促進事業(計画作成)	出島地区	町	町	直接	(55,150) 0	(55,150) 0		(55,150) 0				55,150	24 ~ 24	

(様式1-2)

女川町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日

設置の有無: 有

平成25年11月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)	
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				
31	D - 23 - 10	防災集団移転促進事業(計画作成)	寺間地区	町	町	直接	(31,500) 0 <31,500>	(31,500) 0 <31,500>		(31,500) 0 <31,500>					31,500	24 ~ 24	
32	D - 23 - 11	防災集団移転促進事業(計画作成)	中心部	町	町	直接	(30,000) 0 <30,000>	(30,000) 0 <30,000>		(30,000) 0 <30,000>					30,000	24 ~ 24	
33	D - 23 - 12	防災集団移転促進事業(事業費)	竹浦地区	町	町	直接	(1,393,820) 0 <1,393,820>	(1,393,820) 0 <1,393,820>		(146,300) 0 <146,300>	(421,900) 0 <421,900>	(825,620) 0 <825,620>	(0) 0 <0>	1,393,820	24 ~ 27		
34	D - 23 - 13	防災集団移転促進事業(事業費)	桐ヶ崎地区	町	町	直接	(406,870) 0 <406,870>	(406,870) 0 <406,870>		(94,700) 0 <94,700>	(105,400) 0 <105,400>	(206,770) 0 <206,770>	(0) 0 <0>	406,870	24 ~ 27		
35	D - 23 - 14	防災集団移転促進事業(事業費)	横浦地区	町	町	直接	(570,170) 0 <570,170>	(570,170) 0 <570,170>		(137,100) 0 <137,100>	(156,900) 0 <156,900>	(276,170) 0 <276,170>	(0) 0 <0>	570,170	24 ~ 27		
36	D - 23 - 15	防災集団移転促進事業(事業費)	飯子浜地区	町	町	直接	(636,170) 0 <636,170>	(636,170) 0 <636,170>		(137,000) 0 <137,000>	(186,700) 0 <186,700>	(312,470) 0 <312,470>	(0) 0 <0>	636,170	24 ~ 27		
37	D - 23 - 16	防災集団移転促進事業(事業費)	塚浜地区	町	町	直接	(920,620) 0 <920,620>	(920,620) 0 <920,620>		(136,300) 0 <136,300>	(297,400) 0 <297,400>	(486,920) 0 <486,920>	(0) 0 <0>	920,620	24 ~ 27		
38	D - 23 - 17	防災集団移転促進事業(事業費)	指ヶ浜地区	町	町	直接	(596,770) 0 <596,770>	(596,770) 0 <596,770>		(104,700) 0 <104,700>	(191,400) 0 <191,400>	(300,670) 0 <300,670>	(0) 0 <0>	596,770	24 ~ 27		
39	D - 23 - 18	防災集団移転促進事業(事業費)	御前浜地区	町	町	直接	(786,340) 0 <786,340>	(786,340) 0 <786,340>		(133,900) 0 <133,900>	(223,300) 0 <223,300>	(429,140) 0 <429,140>	(0) 0 <0>	786,340	24 ~ 27		
40	D - 23 - 19	防災集団移転促進事業(事業費)	尾浦地区	町	町	直接	(2,151,960) 0 <2,151,960>	(2,151,960) 0 <2,151,960>		(155,500) 0 <155,500>	(681,100) 0 <681,100>	(1,315,360) 0 <1,315,360>	(0) 0 <0>	2,151,960	24 ~ 27		
41	D - 23 - 20	防災集団移転促進事業(事業費)	高白浜地区	町	町	直接	(419,370) 0 <419,370>	(419,370) 0 <419,370>		(62,400) 0 <62,400>	(125,800) 0 <125,800>	(231,170) 0 <231,170>	(0) 0 <0>	419,370	24 ~ 27		
42	D - 23 - 21	防災集団移転促進事業(事業費)	大石原浜地区	町	町	直接	(159,560) 0 <159,560>	(159,560) 0 <159,560>		(41,600) 0 <41,600>	(37,700) 0 <37,700>	(80,260) 0 <80,260>	(0) 0 <0>	159,560	24 ~ 27		
43	D - 23 - 22	防災集団移転促進事業(事業費)	野々浜地区	町	町	直接	(443,070) 0 <443,070>	(443,070) 0 <443,070>		(113,900) 0 <113,900>	(118,700) 0 <118,700>	(210,470) 0 <210,470>	(0) 0 <0>	443,070	24 ~ 27		
44	D - 23 - 23	防災集団移転促進事業(事業費)	出島地区	町	町	直接	(418,570) 0 <418,570>	(418,570) 0 <418,570>		(145,500) 0 <145,500>	(118,200) 0 <118,200>	(154,870) 0 <154,870>	(0) 0 <0>	418,570	24 ~ 27		
45	D - 23 - 24	防災集団移転促進事業(事業費)	寺間地区	町	町	直接	(1,085,370) 0 <1,085,370>	(1,085,370) 0 <1,085,370>		(83,000) 0 <83,000>	(373,100) 0 <373,100>	(629,270) 0 <629,270>	(0) 0 <0>	1,085,370	24 ~ 27		

(様式1-2)

女川町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日

設置の有無: 有

平成25年11月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
46	C - 6 - 2	漁港施設機能強化事業	指ヶ浜漁港 外11漁港	町	町	直接	(128,000) 300,519 <428,519>	(128,000) 300,519 <428,519>		(128,000) 0 <128,000>	(0) 300,519 <300,519>			428,519	24 ~ 25	
47	D - 1 - 5	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線 (小乗浜)	県	県	直接	(2,550,000) 0 <2,550,000>	(2,550,000) 0 <2,550,000>		(150,000) 0 <150,000>	(1,800,000) 0 <1,800,000>	(600,000) 0 <600,000>	(0) 0 <0>	2,900,000	24 ~ 27	
48	☆ F - 1 - 1 - 1	漁港集落復興効果促進事業	女川町	町	町	直接	(210,322) 0 <210,322>	(210,322) 0 <210,322>		(198,260) 0 <198,260>	(12,062) 0 <12,062>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	210,322	24 ~ 24	
49	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	女川町	町	町	直接	(6,972,051) 2,013,829 <8,985,880>	(6,972,051) 2,013,829 <8,985,880>		(5,837,509) 0 <5,837,509>	(1,134,542) 2,013,829 <3,148,371>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	8,985,880	24 ~ 24	
50	D - 23 - 25	防災集団移転促進事業(事業費)	中心部	町	町	直接	(9,637,200) 0 <9,637,200>	(9,637,200) 0 <9,637,200>		(5,343,000) 0 <5,343,000>	(1,218,600) 0 <1,218,600>	(3,075,600) 0 <3,075,600>	(0) 0 <0>	9,637,200	24 ~ 27	
51	D - 17 - 3	都市再生区画整理事業(事業費)	荒立地区	町	町	直接	(839,213) 0 <839,213>	(839,213) 0 <839,213>		(839,213) 0 <839,213>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	839,213	24 ~ 24	
52	D - 17 - 4	都市再生区画整理事業(事業費)	陸上競技場跡地 地区	町	町	直接	(40,272) 0 <40,272>	(40,272) 0 <40,272>		(40,272) 0 <40,272>	(0) 0 <0>			40,272	24 ~ 24	
53	D - 1 - 6	道路事業(竹浦団地取付道路)	竹浦地区	町	町	直接	(393,054) 0 <393,054>	(393,054) 0 <393,054>		(40,954) 0 <40,954>	(352,100) 0 <352,100>			393,054	24 ~ 25	
54	D - 1 - 7	道路事業(横浦団地取付道路)	横浦地区	町	町	直接	(283,464) 0 <283,464>	(283,464) 0 <283,464>		(32,864) 0 <32,864>	(250,600) 0 <250,600>			283,464	24 ~ 25	
55	D - 1 - 8	道路事業(飯子浜団地取付道路)	飯子浜地区	町	町	直接	(245,117) 0 <245,117>	(245,117) 0 <245,117>		(30,817) 0 <30,817>	(214,300) 0 <214,300>			245,117	24 ~ 25	
56	D - 1 - 9	道路事業(塚浜団地取付道路)	塚浜地区	町	町	直接	(222,388) 0 <222,388>	(222,388) 0 <222,388>		(27,188) 0 <27,188>	(195,200) 0 <195,200>			222,388	24 ~ 25	
57	D - 1 - 10	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線 (高白)	県	県	直接	(550,000) 0 <550,000>	(550,000) 0 <550,000>		(60,000) 0 <60,000>	(250,000) 0 <250,000>	(240,000) 0 <240,000>	(0) 0 <0>	650,000	24 ~ 27	
58	C - 7 - 4	女川町地方卸売市場整備事業	宮ヶ崎地区	町	町	直接	(81,000) 0 <81,000>	(81,000) 0 <81,000>		(40,000) 0 <40,000>	(41,000) 0 <41,000>	(0) 0 <0>		81,000	24 ~ 26	
59	D - 4 - 3	女川町災害公営住宅整備事業(その3)	指ヶ浜地区	町	町	直接	(172,322) 0 <172,322>	(172,322) 0 <172,322>		(1,320) 0 <1,320>	(56,946) 0 <56,946>	(114,056) 0 <114,056>	(0) 0 <0>	172,322	24 ~ 26	
60	D - 4 - 4	女川町災害公営住宅整備事業(その4)	御前浜地区	町	町	直接	(148,394) 0 <148,394>	(148,394) 0 <148,394>		(1,320) 0 <1,320>	(46,606) 0 <46,606>	(100,468) 0 <100,468>	(0) 0 <0>	148,394	24 ~ 26	

(様式1-2)

女川町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期:

平成24年3月23日

設置の有無:

有

平成25年11月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
61	D - 4 - 5	女川町災害公営住宅整備事業(その5)	尾浦地区	町	町	直接	(832,046) 0	(832,046) 0		(4,950) 0	(405,390) 0	(421,706) 0	(0) 0	832,046	24 ~ 26	
							<832,046>	<832,046>	<0>	<4,950>	<405,390>	<421,706>	<0>			
62	D - 4 - 6	女川町災害公営住宅整備事業(その6)	竹浦地区	町	町	直接	(302,919) 0	(302,919) 0		(2,310) 0	(121,551) 0	(179,058) 0	(0) 0	302,919	24 ~ 26	
							<302,919>	<302,919>	<0>	<2,310>	<121,551>	<179,058>	<0>			
63	D - 4 - 7	女川町災害公営住宅整備事業(その7)	桐ヶ崎地区	町	町	直接	(267,572) 0	(267,572) 0		(2,310) 0	(88,258) 0	(177,004) 0	(0) 0	267,572	24 ~ 26	
							<267,572>	<267,572>	<0>	<2,310>	<88,258>	<177,004>	<0>			
64	D - 4 - 8	女川町災害公営住宅整備事業(その8)	高白浜地区	町	町	直接	(209,166) 0	(209,166) 0		(1,980) 0	(50,006) 0	(157,180) 0	(0) 0	209,166	24 ~ 26	
							<209,166>	<209,166>	<0>	<1,980>	<50,006>	<157,180>	<0>			
65	D - 4 - 9	女川町災害公営住宅整備事業(その9)	横浦地区	町	町	直接	(383,094) 0	(383,094) 0		(2,805) 0	(146,689) 0	(233,600) 0	(0) 0	383,094	24 ~ 26	
							<383,094>	<383,094>	<0>	<2,805>	<146,689>	<233,600>	<0>			
66	D - 4 - 10	女川町災害公営住宅整備事業(その10)	大石原浜地区	町	町	直接	(18,479) 0	(18,479) 0		(165) 0	(6,348) 0	(11,966) 0	(0) 0	18,479	24 ~ 26	
							<18,479>	<18,479>	<0>	<165>	<6,348>	<11,966>	<0>			
67	D - 4 - 11	女川町災害公営住宅整備事業(その11)	野々浜地区	町	町	直接	(125,930) 0	(125,930) 0		(1,155) 0	(33,903) 0	(90,872) 0	(0) 0	125,930	24 ~ 26	
							<125,930>	<125,930>	<0>	<1,155>	<33,903>	<90,872>	<0>			
68	D - 4 - 12	女川町災害公営住宅整備事業(その12)	飯子浜地区	町	町	直接	(87,466) 0	(87,466) 0		(660) 0	(36,572) 0	(50,234) 0	(0) 0	87,466	24 ~ 26	
							<87,466>	<87,466>	<0>	<660>	<36,572>	<50,234>	<0>			
69	D - 4 - 13	女川町災害公営住宅整備事業(その13)	塚浜地区	町	町	直接	(25,978) 0	(25,978) 0		(165) 0	(11,477) 0	(14,336) 0	(0) 0	25,978	24 ~ 26	
							<25,978>	<25,978>	<0>	<165>	<11,477>	<14,336>	<0>			
70	D - 4 - 14	女川町災害公営住宅整備事業(その14)	小屋取地区	町	町	直接	(25,971) 0	(25,971) 0		(165) 0	(11,470) 0	(14,336) 0	(0) 0	25,971	24 ~ 26	
							<25,971>	<25,971>	<0>	<165>	<11,470>	<14,336>	<0>			
71	D - 4 - 15	女川町災害公営住宅整備事業(その15)	出島地区	町	町	直接	(768,644) 0	(768,644) 0		(4,125) 0	(163,340) 0	(601,179) 0	(0) 0	768,644	24 ~ 26	
							<768,644>	<768,644>	<0>	<4,125>	<163,340>	<601,179>	<0>			
72	D - 4 - 16	女川町災害公営住宅整備事業(その16)	寺間地区	町	町	直接	(222,156) 0	(222,156) 0		(1,320) 0	(108,834) 0	(112,002) 0	(0) 0	222,156	24 ~ 26	
							<222,156>	<222,156>	<0>	<1,320>	<108,834>	<112,002>	<0>			
73	D - 4 - 17	女川町災害公営住宅整備事業(その17)	清水地区	町	町	直接	(79,960) 0	(79,960) 0			(79,960) 0			79,960	25 ~ 27	
							<79,960>	<79,960>	<0>	<0>	<79,960>	<0>	<0>			
74	D - 4 - 18	女川町災害公営住宅整備事業(その18)	宮ヶ崎地区	町	町	直接	(99,950) 0	(99,950) 0			(99,950) 0			99,950	25 ~ 27	
							<99,950>	<99,950>	<0>	<0>	<99,950>	<0>	<0>			
75	D - 4 - 19	女川町災害公営住宅整備事業(その19)	小乗地区	町	町	直接	(39,980) 0	(39,980) 0			(39,980) 0			39,980	25 ~ 27	
							<39,980>	<39,980>	<0>	<0>	<39,980>	<0>	<0>			

(様式1-2)

**女川町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等**

基金設置の時期:

平成24年3月23日

設置の有無:

有

平成25年11月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
76	D - 4 - 20	女川町災害公営住宅整備事業(その20)	旭が丘地区	町	町	直接	(99,950) 0 <99,950>	(99,950) 0 <99,950>			(99,950) 0 <99,950>			99,950	25 ~ 27	
77	D - 4 - 21	女川町災害公営住宅整備事業(その21)	大原・総合運動 場・堀切山地区	町	町	直接	(669,665) 0 <669,665>	(669,665) 0 <669,665>			(669,665) 0 <669,665>			669,665	25 ~ 27	
78	D - 4 - 22	女川町災害公営住宅整備事業(その22)	中心部区画整理 事業区域外地区	町	町	直接	(199,900) 0 <199,900>	(199,900) 0 <199,900>			(199,900) 0 <199,900>			199,900	25 ~ 27	
79	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	女川町内	町	町	直接	(5,443) 0 <5,443>	(5,443) 0 <5,443>			(5,443) 0 <5,443>			5,443	25 ~ 26	
80	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	女川町内	町	町	直接	(461) 0 <461>	(461) 0 <461>			(461) 0 <461>			461	25 ~ 26	
81	D - 13 - 1	がけ地近接等危険住宅移転事業	女川町内	町	町	直接	(2,322,240) 0 <2,322,240>	(2,322,240) 0 <2,322,240>		(464,448)	(1,857,792) 0 <1,857,792>			2,322,240	24 ~ 25	
82	D - 17 - 5	都市再生区画整理事業(事業費)	宮ヶ崎	町	町	直接	(533,400) 1,588,700 <2,122,100>	(533,400) 1,588,700 <2,122,100>			(533,400) 0 <533,400>	(0) 1,588,700 <1,588,700>		7,881,000	25 ~ 29	
83	D - 17 - 6	都市再生区画整理事業(事業費)	中心部	町	町	直接	(6,800,314) 7,868,948 <14,669,262>	(6,800,314) 7,868,948 <14,669,262>			(6,800,314) 1,337,985 <8,138,299>	(0) 6,530,963 <6,530,963>		27,337,000	25 ~ 30	
84	D - 21 - 1	下水道事業(汚水)	公共下水道区域	町	町	直接	(30,000) 0 <30,000>	(30,000) 0 <30,000>			(30,000) 0 <30,000>			30,000	25 ~ 25	
85	D - 1 - 11	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街 地2)	県	県	直接	(640,000) 0 <640,000>	(640,000) 0 <640,000>		(40,000) 0 <40,000>	(600,000) 0 <600,000>	(0) 0 <0>		800,000	24 ~ 27	
86	C - 5 - 2	漁業集落防災機能強化事業	大石原浜地区	町	町	直接	(60,310) 0 <60,310>	(60,310) 0 <60,310>			(60,310) 0 <60,310>	(0) 0 <0>		60,310	25 ~ 25	
87	C - 7 - 5	女川町水産加工工場整備事業	宮ヶ崎・石浜地区	町	町	直接	(8,000,000) 0 <8,000,000>	(7,000,000) 0 <7,000,000>			(8,000,000) 0 <8,000,000>	(0) 0 <0>		8,000,000	25 ~ 25	
88	D - 2 - 1	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画 整理))	中心部(堀切山駅 前線、駅前清水 線、清水本通線)	町	町	直接	(476,000) 724,175 <1,200,175>	(476,000) 724,175 <1,200,175>			(476,000) 78,313 <554,313>	(0) 645,862 <645,862>		4,614,000	25 ~ 29	
89	◆ D - 4 - 2 - 1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場 整備事業(その1)	陸上競技場跡地 地区	町	町	直接	(23,100) 0 <23,100>	(23,100) 0 <23,100>			(23,100) 0 <23,100>	(0) 0 <0>		23,100	25 ~ 25	
90	◆ D - 4 - 15 - 1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場 整備事業(その2)	出島地区	町	町	直接	(4,185) 0 <4,185>	(4,185) 0 <4,185>			(4,185) 0 <4,185>	(0) 0 <0>		4,185	25 ~ 25	

(様式1-2)

女川町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日 設置の有無: 有 平成25年11月時点

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度, 平成24年度, 平成25年度, 平成26年度, 平成27年度), 全体事業費(注5), 全体事業期間(注6), 備考(注7)

Summary table with columns: 都道県名, 宮城県, 担当部局名, 復興推進課, 電話番号, 0225-54-3131, 担当者氏名, メールアドレス, 復興調整係 係長 阿部 直子

- (注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」は、「交付期間」を通じての全ての事業費を記載する。
(注4)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。
(注5)「全体事業期間」は、平成28年度以降に実施することが見込まれる事業については、平成28年度以降も含めて記載をする。
(注6)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「備考」に年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載する。
(注7)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。
(注8)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。
(注9)各年度の交付対象事業費(中段)のうち、様式1-4で提出された年度の値が配分(申請)に係る交付対象事業費となる。



(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 25 年 11 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	14	事業名	埋蔵文化財発掘調査事業	事業番号	A-4-1
交付団体	宮城県		事業実施主体 (直接/間接)	宮城県 (直接)	
総交付対象事業費	22,238 (千円)		全体事業費	22,238 (千円)	
事業概要					
<p>本事業は、埋蔵文化財の取扱いを決めるための試掘・分布調査 (保護調整のための調査)、及び個人・零細企業・中小企業等が実施する事業に伴う確認調査・本発掘調査 (記録保存のための調査) を行うものである。事業は宮城県と女川町が共同で実施するが、宮城県は埋蔵文化財の取扱いを決めるための試掘・分布調査、女川町は個人・零細企業・中小企業等が実施する事業に伴う確認調査・本発掘調査を行うこととしている。</p>					
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください					
当面の事業概要					
平成 25 年度・平成 26 年度 試掘・分布調査を実施 対象地区：女川町における復興事業実施箇所					
東日本大震災の被害との関係					
<p>東日本大震災により被災した市町村が策定した復興事業及び被災した個人、零細・中小企業の事業が埋蔵文化財包蔵地 (遺跡) の範囲に含まれる又は隣接する場合、発掘調査等を実施する必要がある。上記事業に係る発掘調査等を当該事業で迅速に行うことにより、事業者の負担を軽減するとともに、地域の早期復興を推進するものである。</p>					
※区域の被害状況も記載して下さい。					
関連する災害復旧事業の概要					

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成25年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	宮城県	No.	14 事業番号	A-4-1	事業名	埋蔵文化財発掘調査事業	事業実施主体	宮城県
項目	平成25年度							備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
法定手続き・許認可等								
地域等の合意形成								
分布調査・試掘	→							
用地買収								
工事								
その他(議会等)								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成25年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	宮城県	No.	14事業番号	A-4-1	事業名	埋蔵文化財発掘調査事業	事業実施主体	宮城県
項目	平成26年度							備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
法定手続き・許認可等								
地域等の合意形成								
分布調査・試掘	→							
用地買収								
工事								
その他(議会等)								

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

平成25年11月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	46	事業名	漁港施設機能強化事業	事業番号	C-6-2
交付団体	女川町	事業実施主体	(直接)間接	女川町	
総交付対象事業費	428,519 (千円)	全体事業費		428,519 (千円)	
事業概要					
本事業は、被災を受けた漁港施設用地の早期復興を実現するため、地盤沈下した漁港施設用地の嵩上げ及び用地舗装の復旧整備、排水施設の復旧整備を行い、漁港施設機能の復旧を図る。					
概要も記載してください					
当面の事業概要					
<平成25年度>					
用地					
盛土工 A=75,135㎡ (既配分A=45,155㎡ (29,980㎡の増))					
東日本大震災の被害との関係					
女川町は東日本大震災による津波により壊滅的な被害を受けた。漁港施設用地は被災を受け、地盤沈下しているため満潮時には海水が漁港施設用地に乗り上げて漁業活動に支障を来しているため、地元漁民からは早期の復旧を要望されている。 このことから、漁港施設機能強化事業により、早期に漁港施設用地を嵩上げして、円滑な漁業活動に寄与することが必要である。					
関連する災害復旧事業の概要					
当該事業を実施することにより、下記のような災害復旧事業が円滑化される					
① 漁港災害復旧事業 ー漁港施設と一体化し、円滑な漁業活動が可能					
② 漁港海岸災害復旧事業 ー海岸施設と一体化し、円滑な漁業活動が可能					

※効果促進事業等である場合には以下の欄に記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 25 年度)

平成 25 年 11 月現在

※本様式は 1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	女川町	No.	46	事業番号	C-6-2	事業名	漁港施設機能強化事業				事業実施主体				女川町
項 目	25 年度				26 年度				27 年度				備考		
	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期			
指ヶ浜漁港工事			入札・契約 →	→											
			漁港施設用地嵩上げ等工事	→											
御前漁港工事			入札・契約 →	→											
			漁港施設用地嵩上げ等工事	→											
尾浦漁港工事			入札・契約 →	→											
			漁港施設用地嵩上げ等工事	→											
竹浦漁港工事			入札・契約 →	→											
			漁港施設用地嵩上げ等工事	→											
桐ヶ崎漁港工事			入札・契約 →	→											
			漁港施設用地嵩上げ等工事	→											
野野浜漁港工事			入札・契約 →	→											
			漁港施設用地嵩上げ等工事	→											

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 25 年度)

平成 25 年 9 月現在

※本様式は 1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	女川町	No.	46	事業番号	C-6-2	事業名	漁港施設機能強化事業				事業実施主体				女川町
							25 年度				26 年度				
項目							第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	備考
飯子浜漁港工事															
塚浜漁港工事															
小屋取漁港工事															
出島漁港工事															
寺間漁港工事															
江の島漁港工事															

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

平成 25 年 11 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	82	事業名	都市再生区画整理事業 (事業費)	事業番号	D-17-5
交付団体	女川町	事業実施主体 (直接/間接)	女川町		
総交付対象事業費	2,122,100 (千円)	全体事業費	7,881,000 (千円)		
事業概要					
<p>本事業については、平成25年2月に事業認可を取得した「宮ヶ崎地区」において計画作成事業で計画された事業を実施する。【都市計画決定日：平成24年3月30日、事業認可日：平成25年2月15日】</p> <p>主な事業としては下記のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① 区画道路、特殊道路等の道路整備事業</li><li>② 公園・緑地および河川・水路整備事業</li><li>③ 宅地整地 等</li></ul> <p>当該地区については、第 6 回交付金配分までにおいて、高台住宅地の造成に必要な事業費の一部 (533,400 千円) の配分を受けていたところであるが、高台移転希望の需要を踏まえ、適正な規模とするため造成規模の見直しを行い、平成 25 年 11 月から高台住宅地の造成に着手する予定である。</p> <p>第 7 回申請においては、平成 25 年度に引き続き、切土造成を行うために必要な事業費を申請するもの。</p>					
当面の事業概要					
<p>&lt;平成 25 年度&gt;</p> <p>別事業で移転先の用意買収を行い、事業計画の策定および事業認可取得に関する事務手続きを行っていることから、地区ごとに作業進捗にあわせて、準備が整った区域より宅地造成及び公共施設整備を行う。</p> <p>&lt;平成 26 年度&gt;</p> <p>平成 25 年度に引き続き、高台住宅地の造成及び公共施設整備を行う。</p>					
東日本大震災の被害との関係					
<p>町中心部は東日本大震災の大規模な津波により、低地部の大半が浸水、建造物の大部分は被災し、多くの人命が失われた。また、道路などの都市機能も被害を受け、通信機能も途絶え人々の避難などの行動に多大な支障が出ている。</p> <p>そこで本事業により、防災機能の強化を図り、人々の生命や生活を津波から守るため、防波堤や防潮堤等の構造物だけで防御するのではなく、地盤のかさ上げや防災緑地帯の整備等による多重防御や津波の減衰対策を行う。また、役場、交番 (警察)、消防署等の各機関も津波により浸水し、町立病院も 1 階が浸水するなどの被害を受けたことから、災害時においては各種の救護活動等で重要な役割を担うため、相互の連携を重視し有効に機能するように高台部に集約整備する。</p>					
関連する災害復旧事業の概要					
・ 国道 398 号復旧事業					
※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。					
関連する基幹事業					
事業番号					
事業名					
交付団体					
基幹事業との関連性					

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 24 年度～平成 29 年度)

平成 25 年 11 月現在

※本様式は 1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	女川町	No.	82	事業番号	D-17-5	事業名	都市再生区画整理事業 (事業費)	事業実施主体	女川町								
項目	平成 24 年度				平成 25 年度				平成 26 年度				平成 27 年度				備考
	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	
法定手続き・許認可等	■■■■■■■■■■▶				都市再生事業計画案作成事業等で実施												
地域等の合意形成																	
調査・測量・設計				■■■■■■■■■■▶	実施設計												
用地買収																	
工事					■■■■■■■■■■▶				造成工事、道路築造等				■■■■■■■■■■▶				事業期間：平成 29 年度 まで
					■■■■■■■■■■▶				仮設工、伐開・除根				■■■■■■■■■■▶				
					■■■■■■■■■■▶				■■■■■■■■■■▶				造成工事、道路築造等				

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。



(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

平成 25 年 11 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	83	事業名	都市再生区画整理事業 (事業費)	事業番号	D-17-6
交付団体	女川町	事業実施主体 (直接/間接)	女川町		
総交付対象事業費	14,669,262 (千円)	全体事業費	27,337,000 (千円)		
事業概要					
<p>本事業については、平成25年2月末に事業認可を取得した「中心部地区」において計画作成事業で計画された事業を実施する。【都市計画決定日：平成24年3月30日、事業認可日：平成25年2月28日】</p> <p>主な事業としては下記のとおり。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>① 都市計画道路、区画道路、特殊道路等の道路整備事業</li><li>② 公園・緑地および河川・水路整備事業</li><li>③ 家屋移転補償事業</li><li>④ 宅地整地 等</li></ol> <p>当該地区については、第 6 回交付金配分までにおいて、駅周辺工区及び大原工区の事業費及び移転対象家屋に対する補償費の配分 (6,800,314 千円) を受け、移転先高台住宅地の造成及び平成 27 年 3 月のまちびらきに必要なエリアの造成に着手しているところである。</p> <p>第 7 回申請においては、既着手工区の造成を進めるとともに、被災された住民へ早期に住宅地を供給できるよう、高台住宅地及び盛土住宅地の造成に必要な事業費を申請するものである。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>① 駅周辺工区・大原工区 高台住宅地及び盛土住宅地の造成を完了するために必要な道路・水路築造費、整地費を申請するもの。(一部平成 26 年度中に供用開始)</li><li>② 石浜工区 宮ヶ崎地区の切土造成に併せ、同地区からの発生土を使用し、今次津波でも浸水しない高さまで宅地を嵩上げすることにより現地再建可能な住宅地として整備するエリアである。今回申請では、移転対象家屋への補償費、盛土住宅地を造成するために必要な土工費を申請するもの。(平成 27 年度前半に道路・上下水道整備を行い、共用開始する予定。)</li><li>③ 宮ヶ崎下工区 水産加工団地北側の国道 398 号を封鎖し、宮ヶ崎地区からの発生土の運搬路の整備を行うほか、県が行う河川災害復旧事業と併せ、宮ヶ崎地区へ取り付ける橋梁の整備に必要な事業費を申請するものである。</li><li>④ 鷺神浜工区 被災した住民への移転先宅地の早期供給及び津波により流失した公共施設機能の復旧のため、堀切山高台住宅地の造成に着手するもの。今回申請では、移転対象家屋への補償費、高台の切土造成及び発生土を使用した盛土住宅地の造成に必要な土工費を申請するものであり、平成 26 年度・平成 27 年度にかけて切土造成及び盛土造成を行い、平成 28 年度前半に道路・上下水道整備を行い、共用開始する予定。</li></ol>					
当面の事業概要					
<p>&lt;平成 25 年度&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・石浜工区及び鷺神浜工区において、造成に伴い支障となる家屋の移転及び仮住居の建設を行う。</li></ul> <p>&lt;平成 26 年度&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・既着手工区である駅周辺工区・大原工区の高台造成及び区画道路等の公共施設整備を引き続き行う。</li><li>・早期の住宅地供給を図るため、石浜・鷺神浜工区の住宅地の造成及び災害復旧事業等と併せた道路などの公共施設整備を行う。</li></ul>					

**東日本大震災の被害との関係**

町中心部は東日本大震災の大規模な津波により、低地部の大半が浸水、建造物の大部分は被災し、多くの人命が失われた。また、道路などの都市機能も被害を受け、通信機能も途絶え人々の避難などの行動に多大な支障が出ている。

そこで本事業により、防災機能の強化を図り、人々の生命や生活を津波から守るため、防波堤や防潮堤等の構造物だけで防御するのではなく、地盤のかさ上げや防災緑地帯の整備等による多重防御や津波の減衰対策を行う。また、役場、交番（警察）、消防署等の各機関も津波により浸水し、町立病院も1階が浸水するなどの被害を受けたことから、災害時には各種の救護活動等で重要な役割を担うため、相互の連携を重視し有効に機能するように高台部に集約整備する。

**関連する災害復旧事業の概要**

- ・ 女川駅（JR 石巻線）の再整備：平成 27 年 3 月再開予定
- ・ 漁港復旧事業：工事着手済
- ・ 国道 398 号復旧事業：土地区画整理事業にて用地確保のうえ着手予定
- ・ 2 級河川女川の復旧：工事着手済
- ・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業：土地区画整理事業にて着手予定

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

**関連する基幹事業**

事業番号	
事業名	
交付団体	

**基幹事業との関連性**

--

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 25 年度)

平成 25 年 11 月現在

※本様式は 1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	女川町	No.	83	事業番号	D-17-6	事業名	都市再生区画整理事業 (事業費)	事業実施主体	女川町								
項目	平成 24 年度				平成 25 年度				平成 26 年度				平成 27 年度				備考
	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	
法定手続き・許認可等	----->				都市再生事業計画案作成事業等で実施												
地域等の合意形成																	
調査・測量・設計				----->													
用地買収	-----> 緊急防災空地整備事業								-----> 石浜・鷲神浜地区家屋移転補償、仮住居建設								
駅周辺工区					-----> 造成工事、道路整備等												事業期間：H30 年度まで
					-----> 造成工事、道路整備等				-----> 造成工事、道路整備等				-----> 造成工事、道路整備等				
								● 仮換地指定				● 大原盛土住宅地建築着手					
								● 合築駅舎建築				● 駅前商業エリア上物建築開始					
								● 駅周辺高台住宅建築着手				● 駅周辺高台住宅建築着手					

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)  
 (注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。  
 (注) 平成 25 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 25 年度)

平成 25 年 9 月現在

※本様式は 1 - 2 ①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	女川町	No.	83	事業番号	D-17-6	事業名	都市再生区画整理事業 (事業費)	事業実施主体	女川町								
項目	平成 24 年度				平成 25 年度				平成 26 年度				平成 27 年度				備考
	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	
石浜工区							<p>.....▶</p> <p>構造物撤去</p>	<p>▶</p> <p>土工事・整地工</p>	<p>▶</p> <p>道路等整備</p>					●	住宅建築着手		
鷺神浜工区							<p>仮設工、伐開・除根</p> <p>.....▶</p>	<p>▶</p> <p>内山高台住宅建築着手</p>	<p>土工事</p>					●	R398号 封鎖	<p>H28 年度～整地工、道路等整備 (堀切山はH28 年度第 3 四半期から住宅建築開始)</p>	
宮ヶ崎下、清水工区							<p>東伊勢橋橋梁下部工</p> <p>●</p>	<p>東伊勢橋橋梁整備</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>県河川災害復旧 橋梁取付け部工事</p> <p>.....▶</p>								

(様式 1-3)

## 女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

平成 25 年 11 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	88	事業名	道路事業 (高台移転等に伴う道路整備 (区画整理))	事業番号	D-2-1
交付団体	女川町		事業実施主体 (直接/間接)	女川町	
総交付対象事業費	1,200,175 (千円)		全体事業費	4,614,000 (千円)	
事業概要					
<p>本事業については、平成25年2月末に事業認可を取得した女川町被災市街地復興土地区画整理事業と一体となり、施行区域内において整備する「都市計画道路3・4・204堀切山駅前線、3・4・205駅前清水線、3・4・206清水本通線」の整備を行うものである。</p> <p>当該事業については、第6回交付金配分までにおいて、駅周辺工区及び大原工区の事業費の配分 (476,000千円) を受け、駅周辺工区の高台住宅団地予定地の造成及び平成27年3月のまちびらきに必要なエリアの道路整備等に着手しているところである。</p> <p>第7回申請においては、被災された住民へ早期に住宅地を供給できるよう、高台住宅及び盛土住宅地の造成に必要な事業費を申請するものである。また、県が行う河川災害復旧事業と合せ、清水本通線において整備する上清水橋に係る整備費を申請するもの。</p> <p>なお、本事業については、女川町被災市街地復興土地区画整理事業の事業進捗と合せ、高台住宅地の切土造成及び道路整備を行うものである。</p> <p>整備延長 事業費 4,614,000千円 築造L=2,910m、W=16 (交差点部17~19) m、 土工=1,074,000m<sup>3</sup>、整地工=174,000m<sup>3</sup></p> <p>既配分範囲 事業費 476,000千円 築造L=670m、土工=172,000m<sup>3</sup>、整地工=174,000m<sup>3</sup></p> <p>今回申請範囲 事業費 766,084千円 築造L=425m、土工=410,675m<sup>3</sup>、橋梁整備 1橋 NTT通信施設移設 L=256m</p>					
当面の事業概要					
<p>&lt;平成 25 年度&gt;</p> <p>・河川災害復旧事業の事業進捗に合せ、橋梁整備 (仮設工、下部工)、NTT 通信施設の移設を行う。</p> <p>&lt;平成 26 年度&gt;</p> <p>・女川町被災市街地復興土地区画整理事業の事業進捗に合せ、鷲神浜工区の切土造成に着手する。</p>					
東日本大震災の被害との関係					
<p>町中心部は東日本大震災の大規模な津波により、低地部の大半が浸水、建造物の大部分は被災し、多くの人命が失われた。また、道路などの都市機能も被害を受け、通信機能も途絶え人々の避難などの行動に多大な支障が出ている。そこで本事業により、人々の生命や生活を津波から守るとともに、市街地中心部と高台住宅の相互連携と防災機能の強化を図るための道路事業を実施する。</p>					
関連する災害復旧事業の概要					
※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。					
関連する基幹事業					
事業番号					
事業名					
交付団体					
基幹事業との関連性					

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 25～26 年度)

平成 25 年 11 月現在

※本様式は 1-2 ①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	女川町	No.	88	事業番号	D-2-1	事業名	道路事業 (高台移転等に伴う 道路整備 (区画整理))	事業実施主体	女川町								
項目	平成 24 年度				平成 25 年度				平成 26 年度				平成 27 年度				備考
	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	
移転・移設費等																	
工事																	

宮ヶ崎下工区 NTT 通信施設撤去



駅周辺工区

土工・整地工・道路築造

清水工区

上清水橋橋梁下部工、

仮橋設置



県河川災害復旧

橋梁取付け部工事



鷲神浜工区 (堀切山高台造成)

土工・道路築造



(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 25 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

平成25年11月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	91	事業名	津波復興拠点整備事業	事業番号	D-15-2
交付団体	女川町	事業実施主体 (直接/間接)	女川町		
総交付対象事業費	946,503 (千円)	全体事業費		946,503 (千円)	

事業概要

本事業については、平成25年2月末に事業認可を取得した女川町被災市街地復興土地区画整理事業と連携し、東日本大震災により壊滅的な被害を受けた女川町中心部の復興の拠点の公共公益施設や商業・業務地の基盤整備を行うものである。

当該事業については、第6回交付金配分までにおいて、平成27年3月のまちびらきに必要なエリアの事業費の配分 (335,000千円) を受け、JR女川駅周辺の基盤整備に着手しているところである。

今回申請する範囲については、津波復興拠点整備事業に係る事業認可の範囲内において公共施設用地を取得するものであり、従前町有地及び防災集団移転促進事業により取得した宅地と合せ、平成27年3月のまちびらきに合せた商工事業者の再建の受け皿とするものである。

さらに、同範囲内は女川町の経済的な復興の拠点地域となることから、町民、来街者にとって魅力ある空間を形成することを目的とし高質空間形成施設の整備を行うものである。

<津波復興拠点整備区域>

既配分範囲 整地工、街区道路整備

今回申請範囲 用地取得費 A=3,714.07㎡

高質空間形成施設整備費 「プロムナード、区画道路、歩道部」：事業費 244,320千円

対象範囲A=6,329㎡ (石張工、植栽工、照明施設、ベンチ、水飲み場、せせらぎ)

「広場 (駅前、商業)」：事業費 277,937千円 対象範囲A=10,211㎡ (タイル張工、植栽工、照明施設、ベンチ)

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

当面の事業概要

<平成25年度>

既配分範囲 基盤整備：整地工、街区道路整備

今回申請範囲 公共用地取得、高質空間形成施設整備費

東日本大震災の被害との関係

女川町は東日本大震災による津波により、中心市街地の拠点施設は壊滅的な被害を受けた。

JR女川駅周辺の女川町中心部には、町役場、生涯教育センター、女川町公民館、女川町保健センター、女川消防署、女川交番、第二保育所、温浴施設ゆぽぽ等の公共公益施設が集積していたが、すべての拠点施設が全壊・流出した。また、JR女川駅周辺及び黄金町、寿町周辺に広がっていた商業・業務施設も、ほぼ全壊しており、中心市街地には、営業ができる商店・事業所が存在していない。

町民の生活の安定化・健全化のためには、これらの公共公益施設および商業・業務施設の早期整備が必要である。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 25～26 年度)

平成 25 年 11 月現在

※本様式は 1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	女川町	No.	91	事業番号	D-15-2	事業名	津波復興拠点整備事業	事業実施主体				女川町	
項 目	24 年度				25 年度				26 年度				備考
	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	
法定手続き・許認可等			事業認可取得 (別途事業にて実施)										
地域等の合意形成													
調査・測量・設計								高質空間形成施設整備 (実施設計)					
用地買収								公共用地取得					
工事					整地工、街区道路整備				施設工事(合築駅舎、グループ化補助事業者)				
								高質空間形成施設整備 (準備工・工事)					
その他 (議会等)													

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 25 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。



(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

平成25年11月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	94	事業名	下水道事業(雨水)	事業番号	D-21-2
交付団体	女川町	事業実施主体(直接/間接)	女川町		
総交付対象事業費	408,200(千円)	全体事業費	534,000(千円)		
事業概要					
<p>本事業では、市街地の早期復興に向け、住環境や商工業の再生に欠かすことができない施設である雨水排水施設の整備を行う。</p> <p>下水道事業(雨水)は、災害復旧事業による復旧・復興を基本としているが、災害復旧事業は既設の雨水排水施設である都市下水路のみが対象となり、本事業で取扱う雨水排水施設は都市下水路としての位置付けではないため、復興交付金事業での整備を行う。</p> <p>・雨水排水施設新設地域 土地区画整理区域内 事業年度：平成25年度～平成30年度 函渠延長：L=3,350m(予定) 事業費：534,000千円(概算) ※当面の事業費からの延長按分より試算 配分済み(第6回申請)：129,200千円(L=1,489m)</p>					
当面の事業概要					
<p>&lt;平成25年度&gt; 事業費283,200千円 L=2,316m</p> <p>① 女川浜地区(函渠延長 L=800m) 詳細設計費・本工事費 ② 伊勢地区(函渠延長 L=443m) 詳細設計費・本工事費(一部) ③ 宮ヶ崎地区(函渠延長 L=232m) 詳細設計費・本工事費 ④ 鷺神地区(函渠延長 L=150m) 詳細設計費・本工事費 ⑤ 石浜地区(函渠延長 L=691m) 詳細設計費</p> <p>&lt;平成26年度&gt; 事業費125,000千円 L=691m</p> <p>① 石浜地区(函渠延長 L=691m) 本工事費</p>					
東日本大震災の被害との関係					
<p>大規模な地盤沈下により、雨水排水施設は不等沈下を起こし、滞水状態が続いている。そのうえ、海岸に近い区域においては、満潮時になると吐口から海水が逆流し、周辺地域の冠水を招く状況にある。</p>					
関連する災害復旧事業の概要					
<p>○ 女川駅前地区造成：施工中，平成25年度から平成26年度 ○ 2級河川女川災害復旧：施工中，平成25年度から平成26年度 ○ 港湾道路災害復旧：施工中，平成25年度 ○ 女川漁港鷺神岸壁災害復旧：施工中，平成25年度から平成26年度</p>					
※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。					
関連する基幹事業					
事業番号					
事業名					
交付団体					
基幹事業との関連性					

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成25～26年度)

平成25年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	女川町	No.	97	事業番号	D-21-2	事業名	下水道事業(雨水)				事業実施主体				女川町
項目	平成25年度				平成26年度				平成27年度				備考		
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
① 女川浜地区															黒字：前回申請時 赤字：現在 ※JR 女川駅舎工事との調整により、工事が前倒しとなった。
<関係事業> 女川駅前地区造成(町)															
② 伊勢地区															吐口調整時期 H25年7月～8月
<関係事業> 2級河川女川 災害復旧(県)															工事情報 川幅：32.5～47.7m 護岸高さ：TP+5.4m

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成25年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成25年度)

平成25年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	女川町	No.	97	事業番号	D-21-2	事業名	下水道事業(雨水)	事業実施主体				女川町	
項目	平成25年度				平成26年度				平成27年度				備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
③ 宮ヶ崎地区		→	→										吐口調整時期 H25年7月~8月
<関係事業> 港湾道路災害復旧(県)		→	→										
④ 鷺神地区		→	→										吐口調整時期 H25年10月~12月
<関係事業> 女川漁港鷺神岸壁 災害復旧(県)		→	→										
⑤ 石浜地区			→	→									※今回追加
<関係事業> 石浜地区造成(町)			→	→									※今回追加

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成25年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-4)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度 復興交付金事業等

省庁名: 農林水産省

平成25年11月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

Main table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 基本国費率(a)(注3), 交付対象事業費(b), 交付対象事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額(c), うち交付金交付額(注4), 年度間調整額(注5), 備考. Includes a summary row at the bottom.

Contact information table with columns: 都道府県名, 宮城県, 担当部局名, 復興推進課, 担当者氏名, 復興調整係 係長 阿部 直子, 市町村名, 女川町, 電話番号, 0225-54-3131, メールアドレス, fukko2@town.onagawa.miyagi.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

||

(様式1-4)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度 復興交付金事業等

省庁名: 国土交通省

平成25年11月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
9	D - 20 - 2	住民等のまちづくり活動支援事業	水産加工団 地、シビックコ ア、JR女川駅・ 浦宿駅	町	町	直接	1/3	(21,000) 0 <21,000>	(21,000) 0 <21,000>	(14,000) 0 <14,000>			
15	D - 1 - 1	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号 (市街地)	県	県	直接	5/9	(1,280,000) 0 <1,280,000>	(1,280,000) 0 <1,280,000>	(992,000) 0 <992,000>			
16	D - 1 - 2	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号 (御前浜)	県	県	直接	5/9	(120,000) 0 <120,000>	(120,000) 0 <120,000>	(93,000) 0 <93,000>			
17	D - 1 - 3	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿 線(飯子浜)	県	県	直接	5/9	(680,000) 0 <680,000>	(680,000) 0 <680,000>	(527,000) 0 <527,000>			
18	D - 1 - 4	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線 (寺間)	県	県	直接	3/5	(110,000) 0 <110,000>	(110,000) 0 <110,000>	(88,000) 0 <88,000>			
21	D - 4 - 2	女川町災害公営住宅整備事業(その2)	陸上競技場	町	町	直接	3/4	(5,138,300) 0 <5,138,300>	(5,138,300) 0 <5,138,300>	(4,496,012) 0 <4,496,012>			
33	D - 23 - 12	防災集団移転促進事業(事業費)	竹浦地区	町	町	直接	3/4	(421,900) 0 <421,900>	(421,900) 0 <421,900>	(369,162) 0 <369,162>			
34	D - 23 - 13	防災集団移転促進事業(事業費)	桐ヶ崎地区	町	町	直接	3/4	(105,400) 0 <105,400>	(105,400) 0 <105,400>	(92,225) 0 <92,225>			
35	D - 23 - 14	防災集団移転促進事業(事業費)	横浦地区	町	町	直接	3/4	(156,900) 0 <156,900>	(156,900) 0 <156,900>	(137,287) 0 <137,287>			
36	D - 23 - 15	防災集団移転促進事業(事業費)	飯子浜地区	町	町	直接	3/4	(186,700) 0 <186,700>	(186,700) 0 <186,700>	(163,362) 0 <163,362>			
37	D - 23 - 16	防災集団移転促進事業(事業費)	塚浜地区	町	町	直接	3/4	(297,400) 0 <297,400>	(297,400) 0 <297,400>	(260,225) 0 <260,225>			

38	D - 23 - 17	防災集団移転促進事業(事業費)	指ヶ浜地区	町	町	直接	3/4	(191,400) 0 <191,400>	(191,400) 0 <191,400>	(167,475) 0 <167,475>			
39	D - 23 - 18	防災集団移転促進事業(事業費)	御前浜地区	町	町	直接	3/4	(223,300) 0 <223,300>	(223,300) 0 <223,300>	(195,387) 0 <195,387>			
40	D - 23 - 19	防災集団移転促進事業(事業費)	尾浦地区	町	町	直接	3/4	(681,100) 0 <681,100>	(681,100) 0 <681,100>	(595,962) 0 <595,962>			
41	D - 23 - 20	防災集団移転促進事業(事業費)	高白浜地区	町	町	直接	3/4	(125,800) 0 <125,800>	(125,800) 0 <125,800>	(110,075) 0 <110,075>			
42	D - 23 - 21	防災集団移転促進事業(事業費)	大石原浜地区	町	町	直接	3/4	(37,700) 0 <37,700>	(37,700) 0 <37,700>	(32,987) 0 <32,987>			
43	D - 23 - 22	防災集団移転促進事業(事業費)	野々浜地区	町	町	直接	3/4	(118,700) 0 <118,700>	(118,700) 0 <118,700>	(103,862) 0 <103,862>			
44	D - 23 - 23	防災集団移転促進事業(事業費)	出島地区	町	町	直接	3/4	(118,200) 0 <118,200>	(118,200) 0 <118,200>	(103,425) 0 <103,425>			
45	D - 23 - 24	防災集団移転促進事業(事業費)	寺間地区	町	町	直接	3/4	(373,100) 0 <373,100>	(373,100) 0 <373,100>	(326,462) 0 <326,462>			
47	D - 1 - 5	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(小乗浜)	県	県	直接	5/9	(1,800,000) 0 <1,800,000>	(1,800,000) 0 <1,800,000>	(1,395,000) 0 <1,395,000>			
49	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	女川町	町	町	直接	4/5	(1,134,542) 2,013,829 <3,148,371>	(1,134,542) 2,013,829 <3,148,371>	(907,633) 1,611,063 <2,518,696>			
50	D - 23 - 25	防災集団移転促進事業(事業費)	中心部	町	町	直接	3/4	(1,218,600) 0 <1,218,600>	(1,218,600) 0 <1,218,600>	(1,066,275) 0 <1,066,275>			
53	D - 1 - 6	道路事業(竹浦団地取付道路)	竹浦地区	町	町	直接	5/9	(352,100) 0 <352,100>	(352,100) 0 <352,100>	(272,877) 0 <272,877>			
54	D - 1 - 7	道路事業(横浦団地取付道路)	横浦地区	町	町	直接	5/9	(250,600) 0 <250,600>	(250,600) 0 <250,600>	(194,215) 0 <194,215>			
55	D - 1 - 8	道路事業(飯子浜団地取付道路)	飯子浜地区	町	町	直接	5/9	(214,300) 0 <214,300>	(214,300) 0 <214,300>	(166,082) 0 <166,082>			

56	D - 1 - 9	道路事業(塚浜団地取付道路)	塚浜地区	町	町	直接	5/9	(195,200) 0	(195,200) 0	(151,280) 0			
								<195,200>	<195,200>	<151,280>			
57	D - 1 - 10	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(高白)	県	県	直接	5/9	(250,000) 0	(250,000) 0	(193,750) 0			
								<250,000>	<250,000>	<193,750>			
59	D - 4 - 3	女川町災害公営住宅整備事業(その3)	指ヶ浜地区	町	町	直接	3/4	(56,946) 0	(56,946) 0	(49,827) 0			
								<56,946>	<56,946>	<49,827>			
60	D - 4 - 4	女川町災害公営住宅整備事業(その4)	御前浜地区	町	町	直接	3/4	(46,606) 0	(46,606) 0	(40,780) 0			
								<46,606>	<46,606>	<40,780>			
61	D - 4 - 5	女川町災害公営住宅整備事業(その5)	尾浦地区	町	町	直接	3/4	(405,390) 0	(405,390) 0	(354,716) 0			
								<405,390>	<405,390>	<354,716>			
62	D - 4 - 6	女川町災害公営住宅整備事業(その6)	竹浦地区	町	町	直接	3/4	(121,551) 0	(121,551) 0	(106,357) 0			
								<121,551>	<121,551>	<106,357>			
63	D - 4 - 7	女川町災害公営住宅整備事業(その7)	桐ヶ崎地区	町	町	直接	3/4	(88,258) 0	(88,258) 0	(77,225) 0			
								<88,258>	<88,258>	<77,225>			
64	D - 4 - 8	女川町災害公営住宅整備事業(その8)	高白浜地区	町	町	直接	3/4	(50,006) 0	(50,006) 0	(43,755) 0			
								<50,006>	<50,006>	<43,755>			
65	D - 4 - 9	女川町災害公営住宅整備事業(その9)	横浦地区	町	町	直接	3/4	(146,689) 0	(146,689) 0	(128,352) 0			
								<146,689>	<146,689>	<128,352>			
66	D - 4 - 10	女川町災害公営住宅整備事業(その10)	大石原浜地区	町	町	直接	3/4	(6,348) 0	(6,348) 0	(5,554) 0			
								<6,348>	<6,348>	<5,554>			
67	D - 4 - 11	女川町災害公営住宅整備事業(その11)	野々浜地区	町	町	直接	3/4	(33,903) 0	(33,903) 0	(29,665) 0			
								<33,903>	<33,903>	<29,665>			
68	D - 4 - 12	女川町災害公営住宅整備事業(その12)	飯子浜地区	町	町	直接	3/4	(36,572) 0	(36,572) 0	(32,000) 0			
								<36,572>	<36,572>	<32,000>			
69	D - 4 - 13	女川町災害公営住宅整備事業(その13)	塚浜地区	町	町	直接	3/4	(11,477) 0	(11,477) 0	(10,042) 0			
								<11,477>	<11,477>	<10,042>			
70	D - 4 - 14	女川町災害公営住宅整備事業(その14)	小屋取地区	町	町	直接	3/4	(11,470) 0	(11,470) 0	(10,036) 0			
								<11,470>	<11,470>	<10,036>			
71	D - 4 - 15	女川町災害公営住宅整備事業(その15)	出島地区	町	町	直接	3/4	(163,340) 0	(163,340) 0	(142,922) 0			
								<163,340>	<163,340>	<142,922>			



72	D - 4 - 16	女川町災害公営住宅整備事業(その16)	寺間地区	町	町	直接	3/4	(108,834) 0 <108,834>	(108,834) 0 <108,834>	(95,229) 0 <95,229>			
73	D - 4 - 17	女川町災害公営住宅整備事業(その17)	清水地区	町	町	直接	3/4	(79,960) 0 <79,960>	(79,960) 0 <79,960>	(69,965) 0 <69,965>			
74	D - 4 - 18	女川町災害公営住宅整備事業(その18)	宮ヶ崎地区	町	町	直接	3/4	(99,950) 0 <99,950>	(99,950) 0 <99,950>	(87,456) 0 <87,456>			
75	D - 4 - 19	女川町災害公営住宅整備事業(その19)	小乗地区	町	町	直接	3/4	(39,980) 0 <39,980>	(39,980) 0 <39,980>	(34,982) 0 <34,982>			
76	D - 4 - 20	女川町災害公営住宅整備事業(その20)	旭が丘地区	町	町	直接	3/4	(99,950) 0 <99,950>	(99,950) 0 <99,950>	(87,456) 0 <87,456>			
77	D - 4 - 21	女川町災害公営住宅整備事業(その21)	大原・総合運動場・堀切山地区	町	町	直接	3/4	(669,665) 0 <669,665>	(669,665) 0 <669,665>	(585,956) 0 <585,956>			
78	D - 4 - 22	女川町災害公営住宅整備事業(その22)	中心部区画整理事業区域外地区	町	町	直接	3/4	(199,900) 0 <199,900>	(199,900) 0 <199,900>	(174,912) 0 <174,912>			
79	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	女川町内	町	町	直接	3/4	(5,443) 0 <5,443>	(5,443) 0 <5,443>	(4,762) 0 <4,762>			
80	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	女川町内	町	町	直接	1/2	(461) 0 <461>	(461) 0 <461>	(345) 0 <345>			
81	D - 13 - 1	がけ地近接等危険住宅移転事業	女川町内	町	町	直接	1/2	(1,857,792) 0 <1,857,792>	(1,857,792) 0 <1,857,792>	(1,393,344) 0 <1,393,344>			
82	D - 17 - 5	都市再生区画整理事業(事業費)	宮ヶ崎	町	町	直接	1/2	(533,400) 0 <533,400>	(533,400) 0 <533,400>	(400,050) 0 <400,050>			
83	D - 17 - 6	都市再生区画整理事業(事業費)	中心部	町	町	直接	1/2	(6,800,314) 1,337,985 <8,138,299>	(6,800,314) 1,337,985 <8,138,299>	(5,100,235) 1,003,488 <6,103,724>			
84	D - 21 - 1	下水道事業(汚水)	公共下水道区域	町	町	直接	1/2	(30,000) 0 <30,000>	(30,000) 0 <30,000>	(22,500) 0 <22,500>			
85	D - 1 - 11	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地2)	県	県	直接	5/9	(600,000) 0 <600,000>	(600,000) 0 <600,000>	(465,000) 0 <465,000>			
88	D - 2 - 1	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	中心部(堀切山駅前線、駅前清水線、清水本通線)	町	町	直接	5/9	(476,000) 78,313 <554,313>	(476,000) 78,313 <554,313>	(368,900) 60,692 <429,592>			
89	◆ D - 4 - 2 - 1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その1)	陸上競技場跡地地区	町	町	直接	4/5	(23,100) 0	(23,100) 0	(18,480) 0			

								<23,100>	<23,100>	<18,480>		
90	◆ D - 4 - 15 - 1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その2)	出島地区	町	町	直接	4/5	(4,185) 0	(4,185) 0	(3,348) 0		
								<4,185>	<4,185>	<3,348>		
91	D - 15 - 2	津波復興拠点整備事業	鷺神浜・女川浜地区	町	町	直接	1/2	(335,000) 89,246	(335,000) 89,246	(251,250) 66,934		
								<424,246>	<424,246>	<318,184>		
93	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	女川町	県	県	直接	4/5	(692,450) 0	(692,450) 0	(553,960) 0		
								<692,450>	<692,450>	<553,960>		
94	D - 21 - 2	下水道事業(雨水)	公共下水道区域	町	町	直接	1/2	(129,200) 154,000	(129,200) 154,000	(96,900) 115,500		
								<283,200>	<283,200>	<212,400>		
95	◆ D - 21 - 2 - 1	下水道冠水対策検討事業	安住地区	町	町	直接	4/5	(11,000) 0	(11,000) 0	(8,800) 0		
								<11,000>	<11,000>	<8,800>		
							合計額	(29,777,382) 3,673,373	(29,777,382) 3,673,373	(24,070,081) 2,857,677	(0) 0	(0) 0
								<33,450,755>	<33,450,755>	<26,927,759>	<0>	<0>

都道県名	宮城県	担当部局名	復興推進課	担当者氏名	復興調整係 係長 阿部 直子
市町村名	女川町	電話番号	0225-54-3131	メールアドレス	fukko2@town.onagawa.miyagi.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度 復興交付金事業等

省庁名: 国土交通省

平成25年11月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	基本 国费率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
15	D - 1 - 1	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号 (市街地)	県	県	直接	5/9	(532,000) 0 <532,000>	(532,000) 0 <532,000>	(412,300) 0 <412,300>			
16	D - 1 - 2	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号 (御前浜)	県	県	直接	5/9	(64,000) 0 <64,000>	(64,000) 0 <64,000>	(49,600) 0 <49,600>			
17	D - 1 - 3	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川社鹿 線(飯子浜)	県	県	直接	5/9	(800,000) 0 <800,000>	(800,000) 0 <800,000>	(620,000) 0 <620,000>			
18	D - 1 - 4	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線 (寺間)	県	県	直接	3/5	(40,593) 0 <40,593>	(40,593) 0 <40,593>	(32,474) 0 <32,474>			
33	D - 23 - 12	防災集団移転促進事業(事業費)	竹浦地区	町	町	直接	3/4	(825,620) 0 <825,620>	(825,620) 0 <825,620>	(722,417) 0 <722,417>			
34	D - 23 - 13	防災集団移転促進事業(事業費)	桐ヶ崎地区	町	町	直接	3/4	(206,770) 0 <206,770>	(206,770) 0 <206,770>	(180,923) 0 <180,923>			
35	D - 23 - 14	防災集団移転促進事業(事業費)	横浦地区	町	町	直接	3/4	(276,170) 0 <276,170>	(276,170) 0 <276,170>	(241,648) 0 <241,648>			
36	D - 23 - 15	防災集団移転促進事業(事業費)	飯子浜地区	町	町	直接	3/4	(312,470) 0 <312,470>	(312,470) 0 <312,470>	(273,411) 0 <273,411>			
37	D - 23 - 16	防災集団移転促進事業(事業費)	塚浜地区	町	町	直接	3/4	(486,920) 0 <486,920>	(486,920) 0 <486,920>	(426,055) 0 <426,055>			
38	D - 23 - 17	防災集団移転促進事業(事業費)	指ヶ浜地区	町	町	直接	3/4	(300,670) 0 <300,670>	(300,670) 0 <300,670>	(263,086) 0 <263,086>			
39	D - 23 - 18	防災集団移転促進事業(事業費)	御前浜地区	町	町	直接	3/4	(429,140) 0 <429,140>	(429,140) 0 <429,140>	(375,497) 0 <375,497>			

40	D - 23 - 19	防災集団移転促進事業(事業費)	尾浦地区	町	町	直接	3/4	(1,315,360) 0 <1,315,360>	(1,315,360) 0 <1,315,360>	(1,150,940) 0 <1,150,940>			
41	D - 23 - 20	防災集団移転促進事業(事業費)	高白浜地区	町	町	直接	3/4	(231,170) 0 <231,170>	(231,170) 0 <231,170>	(202,273) 0 <202,273>			
42	D - 23 - 21	防災集団移転促進事業(事業費)	大石原浜地区	町	町	直接	3/4	(80,260) 0 <80,260>	(80,260) 0 <80,260>	(70,227) 0 <70,227>			
43	D - 23 - 22	防災集団移転促進事業(事業費)	野々浜地区	町	町	直接	3/4	(210,470) 0 <210,470>	(210,470) 0 <210,470>	(184,161) 0 <184,161>			
44	D - 23 - 23	防災集団移転促進事業(事業費)	出島地区	町	町	直接	3/4	(154,870) 0 <154,870>	(154,870) 0 <154,870>	(135,511) 0 <135,511>			
45	D - 23 - 24	防災集団移転促進事業(事業費)	寺間地区	町	町	直接	3/4	(629,270) 0 <629,270>	(629,270) 0 <629,270>	(550,611) 0 <550,611>			
47	D - 1 - 5	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(小乗浜)	県	県	直接	5/9	(600,000) 0 <600,000>	(600,000) 0 <600,000>	(465,000) 0 <465,000>			
50	D - 23 - 25	防災集団移転促進事業(事業費)	中心部	町	町	直接	3/4	(3,075,600) 0 <3,075,600>	(3,075,600) 0 <3,075,600>	(2,691,150) 0 <2,691,150>			
57	D - 1 - 10	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(高白)	県	県	直接	5/9	(240,000) 0 <240,000>	(240,000) 0 <240,000>	(186,000) 0 <186,000>			
59	D - 4 - 3	女川町災害公営住宅整備事業(その3)	指ヶ浜地区	町	町	直接	3/4	(114,056) 0 <114,056>	(114,056) 0 <114,056>	(99,799) 0 <99,799>			
60	D - 4 - 4	女川町災害公営住宅整備事業(その4)	御前浜地区	町	町	直接	3/4	(100,468) 0 <100,468>	(100,468) 0 <100,468>	(87,909) 0 <87,909>			
61	D - 4 - 5	女川町災害公営住宅整備事業(その5)	尾浦地区	町	町	直接	3/4	(421,706) 0 <421,706>	(421,706) 0 <421,706>	(368,992) 0 <368,992>			
62	D - 4 - 6	女川町災害公営住宅整備事業(その6)	竹浦地区	町	町	直接	3/4	(179,058) 0 <179,058>	(179,058) 0 <179,058>	(156,675) 0 <156,675>			
63	D - 4 - 7	女川町災害公営住宅整備事業(その7)	桐ヶ崎地区	町	町	直接	3/4	(177,004) 0 <177,004>	(177,004) 0 <177,004>	(154,878) 0 <154,878>			

64	D - 4 - 8	女川町災害公営住宅整備事業(その8)	高白浜地区	町	町	直接	3/4	(157,180) 0 <157,180>	(157,180) 0 <157,180>	(137,532) 0 <137,532>			
65	D - 4 - 9	女川町災害公営住宅整備事業(その9)	横浦地区	町	町	直接	3/4	(233,600) 0 <233,600>	(233,600) 0 <233,600>	(204,400) 0 <204,400>			
66	D - 4 - 10	女川町災害公営住宅整備事業(その10)	大石原浜地区	町	町	直接	3/4	(11,966) 0 <11,966>	(11,966) 0 <11,966>	(10,470) 0 <10,470>			
67	D - 4 - 11	女川町災害公営住宅整備事業(その11)	野々浜地区	町	町	直接	3/4	(90,872) 0 <90,872>	(90,872) 0 <90,872>	(79,513) 0 <79,513>			
68	D - 4 - 12	女川町災害公営住宅整備事業(その12)	飯子浜地区	町	町	直接	3/4	(50,234) 0 <50,234>	(50,234) 0 <50,234>	(43,954) 0 <43,954>			
69	D - 4 - 13	女川町災害公営住宅整備事業(その13)	塚浜地区	町	町	直接	3/4	(14,336) 0 <14,336>	(14,336) 0 <14,336>	(12,544) 0 <12,544>			
70	D - 4 - 14	女川町災害公営住宅整備事業(その14)	小屋取地区	町	町	直接	3/4	(14,336) 0 <14,336>	(14,336) 0 <14,336>	(12,544) 0 <12,544>			
71	D - 4 - 15	女川町災害公営住宅整備事業(その15)	出島地区	町	町	直接	3/4	(601,179) 0 <601,179>	(601,179) 0 <601,179>	(526,031) 0 <526,031>			
72	D - 4 - 16	女川町災害公営住宅整備事業(その16)	寺間地区	町	町	直接	3/4	(112,002) 0 <112,002>	(112,002) 0 <112,002>	(98,001) 0 <98,001>			
82	D - 17 - 5	都市再生区画整理事業(事業費)	宮ヶ崎	町	町	直接	1/2	(0) 1,588,700 <1,588,700>	(0) 1,588,700 <1,588,700>	(0) 1,191,525 <1,191,525>			
83	D - 17 - 6	都市再生区画整理事業(事業費)	中心部	町	町	直接	1/2	(0) 6,530,963 <6,530,963>	(0) 6,530,963 <6,530,963>	(0) 4,898,222 <4,898,222>			
88	D - 2 - 1	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	中心部(堀切山駅前線、駅前清水線、清水本通線)	町	町	直接	5/9	(0) 645,862 <645,862>	(0) 645,862 <645,862>	(0) 500,543 <500,543>			
91	D - 15 - 2	津波復興拠点整備事業	鷺神浜・女川浜地区	町	町	直接	1/2	(0) 522,257 <522,257>	(0) 522,257 <522,257>	(0) 391,692 <391,692>			
94	D - 21 - 2	下水道事業(雨水)	公共下水道区域	町	町	直接	1/2	(0) 125,000 <125,000>	(0) 125,000 <125,000>	(0) 93,750 <93,750>			

96	◆ D - 4 - 10 - 1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その3)	大石原浜地区	町	町	直接	4/5	(0)	(0)	(0)			
								155	155	124			
								<155>	<155>	<124>			
							合計額	(13,089,350)	(13,089,350)	(11,226,526)	(0)	(0)	
								9,412,937	9,412,937	7,075,856	0	0	
								<22,502,287>	<22,502,287>	<18,302,382>	<0>	<0>	

都道府県名	宮城県	担当部局名	復興推進課	担当者氏名	復興調整係 係長 阿部 直子
市町村名	女川町	電話番号	0225-54-3131	メールアドレス	fukko2@town.onagawa.miyagi.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段( )書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。