

# 平成28年度 町民バス有償化に係るスケジュール（案）

平成28年

分類	業務項目	内容	6月			7月			8月			9月			10月～		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
運行内容の検討	復興工事に伴うルートとダイヤの検討	<現時点での主な工事> ・平成28年7月上旬から、国道398号改良工事に伴い道路の切り替え ・平成28年6月上旬から、清水・日蔵地区の住宅等の造成工事に伴い町道一部通行止め															
	有償化に伴うダイヤの調整	・運賃支払い、回数券の購入等によるバス停車時間を考慮したダイヤの微調整	関係者との調整														
	回数券の販売場所の検討・調整（バス車内、町内の店舗等、役場）	・回数券の販売について店舗等との交渉 ・車内での販売方法について交通事業者と協議・調整	関係者との調整														
申請関連	交通事業者の運行申請手続き（4条）	・申請書類の作成				書類作成			承認審査（1ヶ月）								
周知の実施	マップ付き時刻表の作成・配布	・マップ付き時刻表の作成、配布				作成			印刷			配布※9月の広報					
有償化の準備・実施	有償化に伴う条例の制定	・議会を経て条例化															
	売上金の取り扱いの検討（回数券の販売、運賃収入、車内でのおつり対応）	・回数券の販売方法や売上金額の取り扱い、運賃収入の取り扱いなど交通事業者と協議・調整した上で、運転手等へ説明・指導	関係者との調整														
	運賃箱の設置	・設置する運賃箱を交通事業者と調整した上で、購入、車内に設置	関係者との調整									購入・設置					
	利用者数の報告方法（現金・回数券別、高校生以下・一般別）	・交通事業者が町に利用状況等を報告する日報の様式を見直し、運転手等への説明・指導							検討			説明・指導					
	バス停表示の改修	・バス停盤面の表示の改修（データ作成、盤面シール印刷、改修作業）	関係者との調整			有償化の基本的な考え方を協議			運行内容の承認			作成			印刷		
会議等	地域公共交通会議																
	議会								定例会 ・条例案 ・補正予算案（印刷物、備品等）								

H28年10月1日  
有償化開始&運行見直し

承認審査（1ヶ月）

配布※9月の広報

有償化の基本的な考え方を協議

運行内容の承認

6/1  
第1回

第2回  
●  
書面協議

改修

定例会  
・条例案  
・補正予算案（印刷物、備品等）