

令和3年度 公共工事の発注見通し（宮城県女川町）

番号	工事名称	工事種別	施工場所	工期	工事概要	発注予定時期
1	浦宿猪落線側溝補修工事	土木	浦宿地区	6ヶ月	側溝補修工事	第1四半期
2	旭が丘万石浦線道路補修工事	土木	浦宿地区	6ヶ月	道路改良工事	第1四半期
3	浦宿猪落線道路拡幅工事	土木	浦宿地区	9ヶ月	道路改良工事	第2四半期
4	内山地区道路新設工事(1期)	土木	内山地区	9ヶ月	道路新設工事	第2四半期
5	清水19号線道路改良工事	土木	清水地区	9ヶ月	道路新設工事	第2四半期
6	女川出島線道路新設工事(国道改良工事)	土木	尾浦地区	18ヶ月	国道改良工事	第2四半期
7	針浜地区水路改良工事	土木	針浜地区	6ヶ月	水路補修工事	第3四半期
8	下水道マンホール蓋取替工事	土木	浦宿地区	5ヶ月	下水道補修工事	第2四半期
9	竹浦漁港改良助成事業護岸改良工事	土木	竹浦字竹浦地内	5ヶ月	護岸 L=74m	第2四半期
10	江の島漁港水産物供給基盤機能保全事業護岸工事	土木	江島字堂上地内	7ヶ月	護岸 L=41.1m	第2四半期

番号	工事名称	工事種別	施工場所	工期	工事概要	発注予定時期
11	飯子浜漁港機能増進事業 船揚場レール設置工事	土木	飯子浜字飯子 地内	7ヶ月	船揚場附属工 1式(上下架用軌条2列)	第2四半期
12	林道大沢線改良工事	土木	浦宿浜字茂附 山地内	6ヶ月	工事内容 幅員 5m 改良延長 200m	第2四半期
13	林道維持管理補修工事	土木	浦宿浜字竹ノ 迫地内	6ヶ月	林道京ヶ森線 施工延長 L=130m	第2四半期
14	町民庭球場改修工事	土木	女川町女川浜 字大原606番地 内	6ヶ月	①撤去工事②舗装工事③排水工事④施設工事 ⑤塗装工事 A=3,361㎡	第2四半期
15	女川スタジアム周辺整備 工事	土木	女川町清水二 丁目8番地内	9ヶ月	①眺望軸②芝生広場③搬入路、北側駐車場 ④南側駐車場⑤グラウンド内施設⑥土工事 ⑦植栽⑧給水散水設備⑨電気設備	第2四半期

※ ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事が、この記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合がある。