

■女川町中心部 住宅供給計画図

平成28年6月末時点

※災害公営住宅入居時期は、戸建は宅地引渡しから6ヶ月後、集合(RC)は14ヶ月を想定。ただし、建築戸数規模により異なる。

※本書は、現時点での内容であり今後変更となる場合があります。



- 【凡例】
- 自立再建
記載年度：宅地供給時期
 - 災害公営住宅
記載年度：住宅入居時期
 - 換地
記載年度：宅地供給時期
 - Aエリア(防集団地)
※切土を主とした造成地
 - A'エリア(盛土住宅地)

運動場西	
自立再建 1期	自立再建 2期
27戸 平成27年12月末	6戸 平成28年6月末
ずい道	
自立再建	災害公営住宅 (集合住宅)
5戸 平成28年1月末	86戸 平成29年6月
女川	
自立再建 1期	自立再建 2期
11戸 平成28年1月末	54戸 平成28年7月末

荒立・大道②	
災害公営住宅 (戸建)	換地
16戸 平成29年10月	平成29年4月
荒立・大道③	
災害公営住宅 (集合住宅)	
60戸 平成30年1月	
旭が丘	
自立再建	災害公営住宅 (集合住宅)
29戸 平成28年2月末	18戸 平成28年10月

荒立西	
自立再建	
31戸 平成26年7月末	
荒立東(1期)	
自立再建	
7戸 平成26年9月	
荒立東(2期)	
自立再建	
7戸※ 平成28年9月末 <small>※6区画は、平成27年11月末引渡し済</small>	
桜ヶ丘	
災害公営住宅 (戸建)	換地
11戸 平成29年2月	平成28年8月末

女川駅北(学校下)	
災害公営住宅 (集合住宅)	運動公園住宅 (集合住宅)
145戸 平成29年2月	200戸 平成26年3月

しみず・ひわらび 清水・日蔭		
自立再建	災害公営住宅 (戸建)	換地②
10戸 平成28年10月末	19戸 平成29年4月	平成29年10月

しみず・ひわらび 清水・日蔭	
換地①	
平成27年10月	

おながわえききた(がっこうした) 女川駅北(学校下)	
換地①	換地②
平成27年12月末	平成28年2月末

おながわえききた(がっこうした) 女川駅北(学校下)	
換地③	
平成28年3月末	

みやがき 宮ヶ崎	
自立再建	災害公営住宅 (戸建)
17戸 平成29年10月末	70戸 平成30年4月

いしはま 石浜	
災害公営住宅 (戸建)	換地
18戸 平成28年4月	平成28年1月末

にしく 西区			
災害公営住宅 (戸建)	災害公営住宅 (集合住宅)	換地①	換地②
30戸 平成29年7月	52戸 平成29年12月	平成29年4月末	平成29年1月末


うちやま 内山	
自立再建	災害公営住宅 (戸建)
15戸 平成27年4月末	12戸 平成27年12月

このけはま 小乗浜	
自立再建	災害公営住宅 (戸建)
7戸 平成29年6月末	12戸 平成29年12月

このけはま 小乗浜	
換地	
平成30年8月末	

自立再建 募集対象戸数		
地区名	形式	戸数
運動場西	自立再建	33
ずい道	自立再建	5
女川	自立再建	65
堀切山	自立再建	13
旭が丘	自立再建	29
荒立西	自立再建	31
荒立東(1期)	自立再建	7
荒立東(2期)	自立再建	7
内山	自立再建	15
小乗浜	自立再建	7
宮ヶ崎	自立再建	17
清水・日蔭	自立再建	10
計		239


災害公営住宅 募集対象戸数		
地区名	形式	戸数
運動公園住宅	集合	200
女川駅北(学校下)	集合	145
ずい道	集合	86
荒立・大道①	集合	18
荒立・大道③	集合	60
西区	集合	52
荒立・大道②	戸建	16
桜ヶ丘	戸建	11
西区	戸建	30
内山	戸建	12
小乗浜	戸建	12
石浜	戸建	18
宮ヶ崎	戸建	70
清水・日蔭	戸建	19
計		749



■女川町離半島部 住宅・宅地供給計画図

第14回復興まちづくり説明会 配布資料

平成28年6月末時点



おしろの岬
指ヶ浜

自立再建	災害公営住宅
10戸 平成27年11月	7戸 平成28年5月

おんまえばし
御前浜

自立再建	災害公営住宅
9戸 平成28年6月末	7戸 平成28年12月

おしろ
尾浦

自立再建(西)	自立再建(東)	災害公営住宅
11戸 平成29年1月末	8戸 平成27年11月	25戸 平成29年7月

いずしま
出島

自立再建	災害公営住宅
1戸 平成26年2月	24戸 平成26年8月

でらま
寺間

自立再建	災害公営住宅
1戸 平成27年5月	6戸 平成27年12月

おりのさき
桐ヶ崎

自立再建	災害公営住宅
6戸 平成27年8月	11戸 平成28年3月

たけのつら
竹浦

自立再建(北)	自立再建(南)	災害公営住宅
14戸 平成28年8月末 (※平成28年9月予定)	10戸 平成27年11月	10戸 平成29年2月

中心市街地

【凡例】
 防集事業エリア
 漁集事業エリア
 記載年月: 住宅または宅地供給時期

たかしらばし
高白浜

自立再建	災害公営住宅(戸建)
3戸 平成27年6月	10戸 平成27年12月

よこら
横浦

自立再建	災害公営住宅
9戸 平成29年6月末	7戸 平成29年12月

おおいしはらばし
大石原浜

自立再建	災害公営住宅
2戸 平成26年4月	1戸 平成26年7月

ののばし
野々浜

自立再建	災害公営住宅
1戸 平成26年10月	5戸 平成27年3月

こやめり
小屋取

自立再建	災害公営住宅
4戸 平成28年10月末	1戸 平成29年4月

つかばし
塚浜

自立再建	災害公営住宅
10戸 平成28年3月	2戸 平成28年10月

いしはらばし
飯子浜

自立再建	災害公営住宅
14戸 平成29年1月末	1戸 平成29年7月

地区名	自立再建	災害公営
指ヶ浜	10	7
御前浜	9	7
尾浦	西 11	東 25
竹浦	北 14	南 10
桐ヶ崎	6	11
高白浜	3	10
横浦	9	7
大石原浜	2	1
野々浜	1	5
飯子浜	14	1
塚浜	10	2
小屋取	4	1
出島	1	24
寺間	1	6
計	113	117

※高台団地整備戸数は復興庁HP「住まいの工程表」(平成28年3月末現在)に基づく

※本書は、現時点での内容であり今後変更となる場合があります。