

## ●各地区の空宅地数

平成28年6月末現在


### 中心部

地区名	造成宅地数	決定宅地数	空宅地数	引渡(予定)時期
荒立西	31	27	4	平成26年7月引渡済
内山	15	13	2	平成27年4月引渡済
荒立東(第2期)	6	3	3	平成27年11月引渡済
旭が丘	29	23	6	平成28年2月引渡済
運動場西(第2期)	6	3	3	平成28年6月引渡済
女川(第2期)	54	50	4	平成28年7月末
荒立東(第2期)	1	0	1	平成28年9月末
清水・日蔵	10	8	2	平成28年10月末
宮ヶ崎	17	9	8	平成29年10月末
堀切山	13	9	4	平成31年1月末
合計	-	-	37	

### 離半島部

地区名	造成宅地数	決定宅地数	空宅地数	引渡(予定)時期
御前浜	9	7	2	平成28年6月引渡済
尾浦(東)	8	7	1	平成27年11月引渡済
竹浦(南)	10	9	1	平成27年11月引渡済
塚浜	10	9	1	平成28年3月引渡済
寺間	1	0	1	平成27年5月引渡済
竹浦(北)	14	12	2	平成28年9月(予定)
合計	-	-	8	


## ●今後の募集スケジュール(予定)



- 今後は、「一般分譲」に向けた検討を行なう予定としており、防災集団移転対象者の方を対象に、**8月31日までに最終の意向確認**を行います。また、自立再建の申込み(事前登録)をされていない方は、**8月31日まで申込み(事前登録)**を行ってください。
- 「一般募集」については、国との協議・手続き終了後に行うため、開始時期が予定時期より前後する場合がありますのでご了承ください。
- 「一般募集」の詳細につきましては、決定しましたら 復興ニュース、町ホームページ等でお知らせします。


担当: 役場仮設庁舎2階 役場復興推進課 復興土地利用係  
電話: 0225 - 54 - 3131 内線 293・294

# 主要道及び幹線道路(供用開始予定時期)




## 主要道及び幹線道路の供用状況 (H28.下期)

- ① 国道398号迂回路切替え
- ② 女川杜鹿線迂回路切替え
- ③ 女川橋供用による国道398号切替え



## 主要道及び幹線道路の供用状況 (H29.上期)

- ① 浦宿女川線一部供用
- ② 清水・日蔭地区の迂回路切替え
- ③ 清水本通線一部供用
- ④ 駅前清水線一部供用
- ⑤ 女川海岸線(駅周辺以东)全線供用
- ⑥ 女川杜鹿線一部供用



※本書は、H28.7月現在における予定時期を示したものであり、今後変動する場合があります。