

復興のロードマップ

対策項目	復旧期(2年)	基盤整備期(3年)	本格復興期(3年)
復興計画	●復興計画策定(8月)		
残骸物	撤去・選別(埋立・盛り土利用)		
仮設住宅	入居完了		仮設住宅の撤去
■安心・安全な港まちづくり			
土木構造物の整備	・湾口防波堤、防潮堤の整備、護岸の整備		
■港まち産業の再生と発展			
事業の早期再開	<ul style="list-style-type: none"> ・利用可能な漁港の選定・復旧 ・仮市場の整備 ・漁船、漁具の確保 ・仮設加工場の建設、操業再開 ●漁港の再開・初水揚げ ●さんま収穫祭の復活(9月) 		
漁港の再整備と水産業の再生	<ul style="list-style-type: none"> ・拠点港の復興作業 ・養殖施設の整備、養殖開始(銀鮭、カキ、ホタテ) 		
■住みよい港まちづくり			
中心部	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削候補地の選定、嵩上げ区域と盛り土高の決定 ・造成計画の作成・用地の買収 ・切土掘削工事・嵩上げ工事・インフラ整備 		
地盤の嵩上げ 土地区画整理	<ul style="list-style-type: none"> ・土地区画整理事業の調査・都市計画の見直し 	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定・仮換地 	
漁村部			
高地移転	<ul style="list-style-type: none"> ・計画・工事 		
住宅 自力住宅建設		<ul style="list-style-type: none"> ・漁村部 	<ul style="list-style-type: none"> ・中心部
住宅 復興住宅			復興住宅整備
仮設店舗		仮設店舗建設・営業の再開	本格的な営業の再開
■災害の伝承			
災害遺構の整備(町営住宅)・メモリアル公園			