
■女川町中心部 住宅供給計画図
平成28年6月末時点

※災害公営住宅入居時期は、戸建は宅地引渡しから6ヶ月後、
集合(ＲＣ)は14ヶ月を想定。ただし、建築戸数規模により異なる。

あさひがおか

旭が丘

自立再建

29戸
平成28年2月末

おながわえききた(がっこうした)

女川駅北(学校下)

災害公営住宅
（集合住宅）

145戸
平成29年2月

自立再建
災害公営住宅

（戸建）

17戸
平成29年10月末

70戸
平成30年4月

みやがさき

宮ケ崎

災害公営住宅
（戸建）

換地

18戸
平成28年4月

平成28年1月末

いしはま

石浜

自立再建　募集対象戸数
戸数

運動場西 33
ずい道 5
女川 65
堀切山 13
旭が丘 29
荒立西 31
荒立東（1期） 7
荒立東（2期） 7
内山 15
小乗浜 7
宮ケ崎 17
清水・日蕨 10
計 239

災害公営住宅　募集対象戸数
地区名 形式 戸数

運動公園住宅 集合 200
女川駅北（学校下） 集合 145
ずい道 集合 86
荒立・大道① 集合 18
荒立・大道③ 集合 60
西区 集合 52
荒立・大道② 戸建 16
桜ケ丘 戸建 11
西区 戸建 30
内山 戸建 12
小乗浜 戸建 12
石浜 戸建 18
宮ケ崎 戸建 70
清水・日蕨 戸建 19
計 749

地区名

【凡例】

自立再建
　記載年度：宅地供給時期

災害公営住宅
　記載年度：住宅入居時期

換地
　記載年度：宅地供給時期

Aエリア（防集団地）
※切土を主とした造成地

A'エリア（盛土住宅地）

あらだて・おおみち③

荒立・大道③

災害公営住宅
（集合住宅）

60戸
平成30年1月

災害公営住宅
（戸建）

換地

11戸
平成29年2月

平成28年8月末

さくらがおか

桜ケ丘
あらだてにし

荒立西

自立再建

31戸
平成26年7月末

あらだてひがし

荒立東(１期)
あらだてひがし

荒立東(２期)

自立再建 自立再建

7戸
平成26年9月

7戸※
平成28年9月末

※6区画は、平成27年11月末引渡し済

あらだて・おおみち

荒立・大道

換地

平成29年4月

ほりきりやま

堀切山

自立再建

13戸
平成31年1月末

あらだて・おおみち②

荒立・大道②

災害公営住宅
（戸建）

16戸
平成29年10月

あらだて・おおみち①

荒立・大道①

災害公営住宅
（集合住宅）

18戸
平成28年10月

自立再建
1期

自立再建
2期

27戸
平成27年12月末

6戸
平成28年6月末

うんどうじょうにし

運動場西

自立再建
災害公営住宅
（集合住宅）

5戸
平成28年1月末

86戸
平成29年6月

ずいどう

ずい道

自立再建
１期

自立再建
２期

11戸
平成28年1月末

54戸
平成28年7月末

おながわ

女川

うんどうこうえんじゅうたく

運動公園住宅

災害公営住宅
（集合住宅）

200戸
平成26年3月

災害公営住宅
（戸建）

災害公営住宅
（集合住宅）

換地① 換地②

30戸
平成29年7月

52戸
平成29年12月

平成29年4月末 平成29年1月末

にしく

西区

自立再建
災害公営住宅

（戸建）

15戸
平成27年4月末

12戸
平成27年12月

うちやま

内山

自立再建
災害公営住宅

（戸建）

7戸
平成29年6月末

12戸
平成29年12月

このりはま

小乗浜

このりはま

小乗浜

換地

平成30年8月末

自立再建
災害公営住宅

（戸建）
換地②

10戸
平成28年10月末

19戸
平成29年4月

平成29年10月

しみず・ひわらび

清水・日蕨

おながわえききた(がっこうした)

女川駅北(学校下)

換地③

平成28年3月末

換地① 換地②

平成27年12月末 平成28年2月末

おながわえききた(がっこうした)

女川駅北(学校下)

しみず・ひわらび

清水・日蕨

換地①

平成27年10月

①

②

第14回復興まちづくり説明会 配布資料

※本書は、現時点での内容であり今後変更となる場合があります。



■女川町離半島部 住宅・宅地供給計画図 第14回復興まちづくり説明会配布資料

【凡例】

防集事業エリア

漁集事業エリア
　記載年月：住宅または宅地供給時期

自立再建 災害公営住宅

10戸
平成27年11月

7戸
平成28年5月

さしのはま

指ケ浜

自立再建 災害公営住宅

9戸
平成28年6月末

7戸
平成28年12月

おんまえはま

御前浜

自立再建（西） 自立再建（東） 災害公営住宅

11戸
平成29年1月末

8戸
平成27年11月

25戸
平成29年7月

おうら

尾浦

自立再建（北） 自立再建（南） 災害公営住宅

14戸
平成28年8月末

10戸
平成27年11月

10戸
平成29年2月

たけのうら

竹浦

自立再建 災害公営住宅

6戸
平成27年8月

11戸
平成28年3月

きりがさき

桐ケ崎

自立再建
災害公営住宅

（戸建）

3戸
平成27年6月

10戸
平成27年12月

たかしろはま

高白浜

自立再建 災害公営住宅

9戸
平成29年6月末

7戸
平成29年12月

よこうら

横浦

自立再建 災害公営住宅

2戸
平成26年4月

1戸
平成26年7月

おおいしはらはま

大石原浜

自立再建 災害公営住宅

1戸
平成26年10月

5戸
平成27年3月

ののはま

野々浜
自立再建 災害公営住宅

14戸
平成29年1月末

1戸
平成29年7月

いいごはま

飯子浜

自立再建 災害公営住宅

4戸
平成28年10月末

1戸
平成29年4月

こやどり

小屋取

自立再建 災害公営住宅

1戸
平成27年5月

6戸
平成27年12月

てらま

寺間

自立再建 災害公営住宅

1戸
平成26年2月

24戸
平成26年8月

いずしま

出島

自立再建 災害公営住宅

10戸
平成28年3月

2戸
平成28年10月

つかはま

塚浜

自立
再建

災害
公営

指ケ浜 10 7
御前浜 9 7
尾浦 西 11 25

東 8 0
竹浦 北 14 10

南 10 0
桐ケ崎 6 11
高白浜 3 10
横浦 9 7
大石原浜 2 1
野々浜 1 5
飯子浜 14 1
塚浜 10 2
小屋取 4 1
出島 1 24
寺間 1 6
計 113 117

地区名

指ケ浜

御前浜

尾浦

竹浦桐ケ崎

高白浜

横浦

大石原浜

野々浜

飯子浜

塚浜

寺間

出島

※高台団地整備戸数は復興庁HP「住まいの工程表」
（平成28年3月末現在）に基づく

中心市街地

小屋取

平成28年6月末時点

※本書は、現時点での内容であり今後変更となる場合があります。

(※平成２８年９月予定）


